

일련번호	39	감사자	토목 3급 임효원		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 현대화사업 유지관리시스템 예비품 인계인수 철저

소 관 부 서 ◆◆◆◆◆단

조 치 부 서 ◆◆◆◆◆단

내 용

1. 업무개요

◆◆◆◆◆단은 ㉮㉮ 북부권 6개 지자체와 체결한 “○○군 지방상수도 현대화사업” 위수탁 협약서에 의거, 이 중 ㉮㉮군, ㉮㉮군 2개 지자체는 성과판정 완료 및 사업준공되어, '23년 12월 지자체와 시설물 인계인수를 완료하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

사업의 위수탁 협약서 제16조(시설물의 인계·인수)에 따르면 현대화사업의 일환으로 시행한 공사 및 용역에 대해서는 관련 법령 및 규정에 따라 준공하여야 하고, 준공 완료시에는 K-water와 지자체간 상호 인계·인수관을 임명하여 준공 도서에 의한 대조확인을 통해 그 결과물을 인계·인수한다고 명시되어 있다.

현대화사업의 사업비는 국고보조비와 지방비로 구성되어 있으므로, 동 사업으로 취득된 재산 및 물품은 「공유재산 및 물품관리법」, 지자체별 「물품관리조례」에 따라 관리되어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

지방상수도 현대화사업의 일환으로 시행된 '㉮㉮군 및 ㉮㉮군 지방상수도

현대화사업 유지관리시스템 구축용역'의 준공내역서에는 지자체로 인계하여야 하는 품목 중, 예비품 목록은 '유지관리 및 설비점검용 노트북'이 각 1대로 약 4백만 원의 사업비가 반영 및 집행되었다.

그러나, 지방상수도 현대화사업 준공에 따라 두 지자체와 K-water 상호 양기관간 작성한 “시설물 인계·인수서” 내용에는 예비품에 대한 내용이 명시되어 있지 않은 채, 용역 감독업무를 수행한 K-water 담당자와 지자체 시설물 담당자 상호간 “수령 확인증”만을 작성하여 인계완료 되어 있다.

이로 인해, 국고 및 지방비(도비, 군비)를 사업비로 배정받아 시행한 현대화사업으로 취득한 「공유재산 및 물품관리법」, 지자체별 「물품관리조례」 상의 “물품”인 해당 예비품(노트북 각 1대)이 관련 법령 및 조례에 의거하여 적정하게 지방상수도 유지관리를 위한 목적으로 관리·활용되고 있는지 확인이 불가하다.

관련부서 의견 및 검토의견

◆◆◆◆◆단은 인계인수서 준공서류(준공내역서)를 통해 예비품에 대한 내역 확인이 가능하다는 주장을 하였으나, 공유재산(물품) 인계자로서 소극적인 책임만을 주장하는 사항으로 관련 법령에 따른 적법한 “물품”의 관리 및 활용이 가능토록 조치할 적극적인 책임과 역할을 고려 시, 동 주장은 합리적이지 않다.

조치할 사항

◆◆◆◆◆단장은 잔여 지방상수도 현대화사업 준공 및 인계인수 시 유사한 사례가 발생되지 않도록 인계인수서 작성에 철저를 기하시기 바랍니다. (통보)