

현지조치사항 내역서(@㉮◇▽△)

번호	지적 건명 및 내용	조치의견	결과회보 여부
005	○ 계약체결 및 변경 시 계약요청 서류 검토 미흡 「계약관리규정」 제23조 제1항에 따라, 계약담당자는 구매요청서를 접수하면, 1. 품명, 규격의 일치 여부, 2. 조달구분의 적정 여부, 3. 구입예산 및 자금의 조치 여부, 4. 납품장소 및 요청납기의 합리성 여부, 5. 요구사항, 제작규격, 설계서의 첨부 및 결함 여부, 6. 제22조 제2항의 규정에 의한 계약의뢰 관련 서류 제출 여부, 7. 기타 계약조건의 타당성 및 경제성을 검토하고, 같은 규정 제23조 제2항에 따라, 검토결과 미비하거나 불합리한 점이 있을 때에는 즉시 구매요청문서를 요청부서로 반송하여 보완 또는 시정하도록 하여야 함에도, - 감사대상기간 중 장비 임차 2건에 대해, 공사착공일(요청납기일)이 촉박하며, 공사통보서의 기간과 상이함에도 구매요청부서로 반송하여 보완 또는 시정하지 아니하였으며, 공사착공일을 초과하여 지연 계약함에 따라 선착공한 결과를 초래함. 「계약관리규정」 제55조 제1항에 따라, 물품구매계약의 경우 변경계약을 하지 않음을 원칙으로 하나, 현장상황에 따라 계약된 물품의 수량과 규격, 납기 및 납품장소의 변경이 필요한 때에는 1. 계약상대자의 사정에 의한 변경 (계약요청부서가 계약상대자로부터 사유를 명시한 납기변경신청서를 제출받아 납기 변경 여부를 검토한 후 계약담당부서에 이를 제출) 또는 2. 당사의 사정에 의한 변경(계약요청부서는 계약상대자로부터 납기 및 납품장소 등에 대한 변경동의서를 받아 계약담당부서에 변경계약을 요청) 절차에 따라야 함에도, - 감사대상기간 중 지입자재 1건의 경우, 공사통보서상 납기일 2021. 4. 2.로 구매요청(결재 지연 : 2021. 4. 5.)함에 따라, 해당 요청납기의 합리성 판단 없이 계약체결을 진행함에 따라 납기일 이후 계약체결이 이루어짐. 또한, 실제 납기일을 2021. 4. 9일로 변경하였으나, 납기일 변경에 대한 근거 서류(공사통보서 등)없이 변경 계약을 체결함.	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행	결과회보