

현지조치사항내역서

감사반장 : ○○○ (인)

감사기간 : 2020.11.09. ~ 2020.11.13.

지사장 : ◇◇◇◇ ○○○ (인)

번호	지적건명 및 내용	조치의견	결과회보여부
종합 2020- 012- 현01	○ 계약납기 변경 부적절 - 「물품계약 일반조건」 제25조(지체상금)에 의거 계약상대자는 계약에 정한 납품기한에 물품을 납품하지 아니한 때에는 지체일수마다 계약서에서 정한 지체상금율을 계약금액에 곱하여 산출한 금액을 현금으로 납부하여야 한다. - 또한 「물품계약 일반조건」 제26조(계약기간의 연장)에 따르면 계약기간 연장은 계약상대자의 책임에 속하지 않는 사유로 지체사유가 발생한 경우에 하도록 하고 있다. - 따라서 최초 계약 시 계약상대자에게 납품 가능한 적절한 납기를 보장하여야 하며, 이후 계약납기 연장은 지체상금 면제와 동일한 효과가 있어 엄격히 적용할 필요가 있다. - 그러나 ◇◇◇◇는 관제시스템 설비(X.X백만원)를 구매하면서 수입자재의 통관 소요기간 등을 사유로 계약상대자에게 계약납기를 연장하여 주었다.	○ ◇◇◇◇장은 「물품계약 일반조건」에 따른 ‘지체상금 부과 및 계약기간 연장 조건’을 철저히 준수하시기 바랍니다.	결과 미회보