

NO	우수 사례명	부서명
1	4차 AMI 통신망 구축공사 자재 단가계약 시행	□□□□□□□□

1. 추진배경

- ☐ 『<< <<< <<< <<<<』 계약(공사물량 가설계) 체결
- ☐ 공사물량 미확정 및 발주사 외부감리용역 계약체결 지연 발생
- ☐ 공사 착공일 지연에 따른 지입자재 관리 및 보관상의 어려움 발생
- ☐ 『<< <<< <<< <<<<』 지입자재 총액계약▶단가계약 추진

2. 단가계약 추진내용

- ☐ 공사 가설계물량 대비 80%의 물량, 설계단가의 91%를 적용하여 발주 요청
(총 8종 중 4종 단가계약 추진)
- ☐ 단가계약 발주 내역

자재명	규격	단위	수량	발주단가	발주금액	비고
암타이밴드	1방280	개	3,054	▷,▷▷▷	▷▷,▷▷▷,▷▷▷	※대량사용 자재 4종에 대해 단가 계약 체결
	1방250	개	2,036	▷,▷▷▷	▷,▷▷▷,▷▷▷	
필름밴드	25*0.8*1,500 mm(아연도금)	개	7,636	▷,▷▷▷	▷▷,▷▷▷,▷▷▷	
접지케이블	6SQ	M	9,860	▷▷▷	▷,▷▷▷,▷▷▷	
C형 슬리브	6SQ/16SQ	개	2,963	▷▷▷	▷▷▷,▷▷▷	
합 계					▷▷,▷▷▷,▷▷▷	

□ 계약관련 기안 문서 등

- <<< <<<< <<<< <<<<<[경북] 자재 연간 단가계약[안]♡♡♡♡♡.♡♡-♡♡♡(♀♀♀♀.♀♀.♀♀)
- 자재단가계약구매의뢰(♀♀♀♀.♀♀.♀♀)
- 자재단가계약 추진(<< <<< <<< <<<<) ♡♡♡♡♡.♡♡-♡♡♡ (♀♀♀♀.♀♀.♀♀)
- 자재구매 단가계약 체결알림 ♢♀♀♀♀.♀♀.♀♀

3. 시행효과

□ << <<< <<< <<<< 공사무량 변경 내역

- 1차 수주계약(가설계) 금액 대비 ♡♡백만원 감소하여 변경 수주계약
- 발주 단가계약(4종) 추진으로 재고발생 가능 최소화(♡♡백만원)
- 소액계약시 반복적 행정절차 간소화 및 물가인상에 따른 자재단가 안정성 확보