

【현황 및 근거】

- 「예정가격작성기준」 제19조 및 조달청 「관급자재 관리비」의 계상 기준에 따르면 관급자재 관리비는 공사현장에서 사용될 관급자재*에 대한 보관, 관리 등에 소요되는 비용으로 설계내역에 경비로 계상토록 되어 있음

* 관급자재는 공사관리규정에 따라 당공사가 제공하는 자재로서 우리공사에서는 사급[賜給]자재에 해당

【문제점】

- ① (경비원 직접노무비 계상 부적정) 야적장 경비원, 자재관리원은 경비 비목으로 계상하여야 하나 직접노무비로 계상되어 간접노무비 등 공사비 1.7억 원이 과 계상됨
- 대상공사: “〓〓 복합발전소 천연가스 공급시설 건설공사”

< 야적장 공사비 오계상 내역 >

내역구분	공종	산출금액	오설계 비목	적정 비목	비목 오적용으로 인한 과계상액
야적장 기계	경비(주야간) 인건비	282,722,400	직접노무비	경비	122,693,360
	자재관리원 인건비	75,392,640	직접노무비	경비	32,718,229
소계(부가세 별도)		358,115,040	-	-	155,411,589
공사비 합계(부가세 포함)		-	-	-	170,952,000

【조치할 사항】

- ▶ 비목 오적용으로 과 계상된 공사비 170,952,000원을 감액토록 시정 조치