

(18)

건설사업관리 불필요 과업내용 조정 및 변경계약 필요

현지시정 - ☒처 ☐가_부

【현황 및 근거】

- 「용역계약 일반조건」 제16조에 따르면 용역담당직원은 계약의 목적상 특정용역 항목의 삭제를 요청할 수 있으며, 과업내용 변경은 변경의 이행 전 완료해야 함
- 「국가계약법 시행령」 제65조에 따르면 계약담당직원은 설계변경으로 과업내용의 증감이 발생한 때에는 해당 계약금액을 조정하도록 되어 있음

【문제점】

- ① (건설사업관리 용역관리 부적정) 건설사업관리 방식 변경 등으로 감리역무를 수행하지 않음에도 과업내용 변경, 계약금액 조정 등 계약관리 미이행

< ☒ 소각설비 및 ☒ 고압펌프 건설사업관리 현황 >

(단위: 천 원)

계약명	대상 건설공사	건설사업관리		수행여부	감액 필요금액
		계약금액	역무내용		
☒ ☒ 지 생산설비 개선공사 설계 및 건설사업관리용역	☒ 소각설비(진행중)	65,555	기계, 소방, 정보통신감리	일부 미수행	17,474
	☒ 고압펌프(완료)	65,041		미수행	65,041
	계	130,596		-	82,515
용역 금액(부가세 포함)		143,655	-	-	90,766

- (☒ 소각설비): 감독권한대행 등 건설사업관리용역 시행으로 역무 일부 중복
- (☒ 고압펌프): 직접감독 시행 등으로 감리 미투입

【조치할 사항】

- ▶ 건설사업관리 역무제외, 해당 계약금액 90,766천 원 감액토록 **현지시정** 조치
(감사기간 중 조치완료)