

■ 지적사항 요약

2

연구시설 관리 분야 (5건) No. 5~9

(6)

연구종료설비의 ㉠㉡ 예방점검 변경관리 미흡

시정 - ■원 ●소

【현황 및 근거】

○ ㉠㉡공사 계약특수조건 제18조에 따라 ■원 운영 여건에 의거 설비가 30일 이상 완전 정지되어 예방점검정비가 불필요한 경우 계획정지설비(또는 운휴설비) 지정 내역을 계약상대자에게 통보하며 예방점검정비 비용 감액 정산

※ 다만, 연구과제 성과물은 산업기술혁신사업 협약서에 따라 성과활용 기간(5년) 동안 성과물의 소유, 활용 및 관리가 필요

【문제점】

① (장기미운영 설비 예방점검기준 미검토) 연구과제 성과물 중 장기미운영, 활용 계획이 없는 설비에 대해 예방점검 필요성, 계획정지설비 지정 미검토

< ■원 연구과제 성과물 장기 미운영 현황 >

계약구분	설비	연구비용	취득(귀속)일자	비고
㉠ ㉡에너지 ㉢ 실증설비	㉡설비	??억 원	2023.05.31.	효율 저하 등으로 운영 중지('23.5월)
	㉡설비		2023.03.06.	경제성 없어 사업중단 신고('23.6월)
신산업기술 연구설비	㉡소 ㉢㉣ 테스트베드	??억 원	2020.07.03	연구과제 종료('21.11월) 후 운영실적 없으며, 활용계획 없음

② (예방점검 비용 감액 필요) 계약상대자에게 계획정지설비 지정 통보, 예방점검 중단에 따른 비용 감액

< 장기 미운영 설비 예방점검 중지에 따른 감액 금액 >

(단위: 원, 부가세 포함)

계약기간	구분	예방점검 공량(MD)			예방점검 감액금액
		계약공량	조정후 공량*	차이	
2024.04.01.~ 2026.03.31	㉠ ㉡에너지 ㉢ 실증설비	733.54	291.55	441.99	??
	㉢㉣ 성능검증 테스트베드	256.26	96.10	160.16	??
소계					??

* 조정 후 공량은 예방점검 종료를 위한 정리작업을 고려 2024.12월을 기준으로 산정

【조치할 사항】

▶ 장기간 운영하지 않고 활용계획이 없는 ㉠ ㉡에너지 ㉢ 실증설비와 ㉡소 ㉢㉣ 테스트베드 설비에 대해 계약상대자에게 계획정지설비 지정을 통보하고 예방점검 비용 ??원(부가세 포함) 감액 조치 (시정)