

일련번호	15	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	설계변경 감액	재정상 조치금액	272백만 원

시정요구(금액)

제 목 ○○○○○ 하천교량 건설공사 품질관리비 계상 부적정

소 관 부 서 ○○○○○○○○○사업단

조 치 부 서 ○○○○○○○○○사업단

내 용

1. 업무개요

○○○○○○○○○○사업단은 ○○ ○○○○○○○ 조성사업 부지 내 ^^ ^^ 중심 주변 수변공원의 보행동선 연결을 위한 ‘○○ ○○○○○○○ 하천교량(보도교) 건설공사’(이하 “하천교량 공사”라 한다.)를 시행중이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「건설기술 진흥법」에 따라 건설공사의 발주자는 건설공사 계약을 체결할 때에는 건설공사의 품질관리에 필요한 비용(이하 “품질관리비”라 한다.)을 계상해야 하고, 「건설기술 진흥법 시행규칙」 「별표 6」 품질관리비의 산출 및 사용기준’에 따르면 품질관리비는 품질시험비와 품질관리활동비로 구성된다.

그리고, 품질시험비는 「건설공사 품질관리 업무지침」에서 정하고 있는 건설공사의 종류별, 공종별 시험종목·방법 및 빈도에 따라 실시하여야 하는 품질시험에 소요되는 비용을 산출하여야 하고, 품질관리활동비는 품질시험비 외에 품질관리활동에 필요한 비용으로 품질관리업무 수행 건설기술인 인건비, 품질관련 문서 작성 및 관리비, 품질관련 교육·훈련비, 품질검사비, 그 밖의 비용을 계상

할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

한편, '○○○○○○ 하천교량(보도교) 건설공사'에는 「건설기술 진흥법」에 따라 품질관리비가 반영되어 있으나, 건설공사 계약 건별로 반영되어야 하는 품질관리활동비 272백만 원(제잡비 제외)이 각 교량별(√교 및 ㄱㄱㄱ교) 산출내역서마다 계상되어 있으므로, 공사비가 중복·과다 계상된 비용에 대해 감액 조치가 필요하다.

관계부서 의견 ○○○○○○○○○사업단은 이중으로 계상된 품질관리비에 대해 검토 후 설계변경시 감액 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○○○○○○사업단장은 '○○○○○○ 하천교량(보도교) 건설공사' 내 중복·과다 계상된 품질관리비에 대해 감액 조치하시기 바랍니다. (시정(금액))