

감사 결과 처분요구서

일련번호	2024-종3				
제 목	투자심사 절차 이행의 부적정				
소관부서(조치부서) : 기획조정실					
처분연월	행정상 조치	신분상 조치	재정상 조치		비 고
			조치방법	금액(천원)	
'24. 12.	주의	-	-	-	-

1. 요구 사항

위 소관부서가 「투자심사 운영지침」 제6조(투자심사의 절차)에 따른 투자심사 완료 일정 위반 및 중장기 투자심사를 통해 의결되지 않은 투자사업을 차기년도 투자심사에 반영하였기에 주의 처분을 요구합니다.

2. 주요 내용

- 공사는 투자심사 대상에 대해 「투자심사 운영지침」에 따라 투자사업을 심사하여 사업 실시 여부에 대한 합리적 판단과 사업 우선순위를 결정한다.
- 투자심사 대상은 총사업비 10억원 이상의 건설사업, 3억원 이상의 전기공사·정보통신공사·소방시설공사·출자사업, 정보시스템 구축사업 및 유지보수사업, 2억원 이상의 연구용역·해외출장·국외연수사업·공연·축제 등의 각종 행사성 사업이다.
- 투자심사는 중장기 투자심사와 차기년도 사업 투자심사로 나누어 매년 2회 실시하는데, 중장기 투자심사는 5월 31일까지, 차기년도 투자심사는 10월 31일까지 완료하여야 하며, 중장기 투자심사를 통해서 중장기 재무관리계획에 반영될 투자사업 대상을 확정하고, 차기년도 투자심사는 다음 회계연도의 예산에 반영될 투자사업 대상을 확정한다.
- 이를 위해, 사업 부서는 중장기 투자심사를 위하여 03.31.까지, 차기년도 투자심사를 위하여 09.30.까지 사업제안서를 심사부서에 제출하여야 하며, 중장기 투자심사를 통해 의결되지 않은 투자사업을 차기년도 투자심사에 회부할 수 없다.

3. 감사 결과

- 투자심사는 매년 상반기 중에 확정되는 중장기 투자심사와 하반기에 확정되는 차기년도 사업 투자심사로 나뉘는데, 2022년 이후 소관부서가 투자심사를 실시한 내역은 [표1~2]와 같다.

[표1] 중장기 투자심사

구분	기획조정실	사업 부서	기획조정실		
	투자심사 제출 요청	투자심사 자료 제출	예비심사	실무심사	투자심사위원회
2022년	03.24.~04.22. (부적정)	내용 없음	실적 없음	실적 없음	실적 없음
2023년	03.24.~03.31. (적정)	내용 없음	실적 없음	실적 없음	실적 없음
2024년	04.23.~05.10. (부적정)	항만시설부 5건, 해양복합 사업부 2건	7건 실시 (5.29.)	실적 없음	실적 없음
	09.27.~10.04. (부적정)	6개 부서 20건	5개 부서 16건 (10.07.)	5개 부서 16건 (10.11.)	적정 8건 (수정의결 1), 조건부 추진 3건 부적정 6건 (10.16.)
		항만시설부 1건 추가 (10.15.)	1건 (10.15.)	1건 (10.15.)	

[표2] 차기년도 사업 투자심사

구분	기획조정실	사업 부서	기획조정실		
	투자심사 제출 요청	투자심사 자료 제출	예비심사	실무심사	투자심사위원회
2022년	09.01.~09.16. (적정)	19건	19건 (10.21.)	7건 (10.28.)	7건 (11.09.)
2023년	08.29.~09.21. (적정)	23건	23건 (10.17.)	15건 (11.07.)	15건 (11.15., 27.)
2024년	09.27.~10.04. (부적정)	6개 부서 20건	5개 부서 16건 (10.07.)	5개 부서 16건 (10.11.)	적정 8건 (수정의결 1), 조건부 추진 3건 부적정 6건 (10.16.)
		항만시설부 1건 추가 (10.15.)	1건 (10.15.)	1건 (10.15.)	

- 「투자심사 운영지침」 제6조제6항에 따라 사업 부서는 중장기 투자심사를 위하여 03.31.까지, 차기년도 사업 투자심사를 위하여 09.30.까지 사업제안서를 심사 부서인 소관부서에 제출하여야 하는데, 소관부서가 투자심사 자료 제출 요청한 문서를 기준으로 제출 마감일을 살펴보면 총 7회 중 3회에 대해서만 사업 부서가 해당 기한을 준수할 수 있도록 요청하였다.
- 그리고, 소관부서는 중장기 투자심사를 매년 상반기인 05.31.까지 완료하여 중장기 재무관리계획에 반영될 투자사업 대상을 확정하여야 하나, 최근 3년 중 해당 시기에 맞게 중장기 투자심사를 실시한 경우가 한 번도 없었으며 '24.10.에 개최한 중장기 투자심사는 차기년도 사업 투자심사와 동시에 개최되어 규정된 일정보다 늦게 추진 되었다.
- 또한, 소관부서는 다음 회계연도의 예산에 반영될 투자사업 대상을 확정하기 위한 차기년도 투자심사를 10.31.까지 완료하여야 함에도 불구하고 최근 3년 중 2024년 한 해만 규정된 기한을 준수하였다.
- 「투자심사 운영지침」 제6조제4항에 따라 사업 부서는 중장기 투자심사를 통해 의결되지 않은 투자 사업을 차기년도 투자심사에 회부할 수 없다. 그럼에도 불구하고, 소관부서는 중장기 투자심사를 거치지 않은 총 22건('22년 7건, '23년 15건)의 사업을 차기년도 투자심사에 반영하였다.

4. 처분 요구

- 여수광양항만공사 사장(기획조정실장)은 「투자심사 운영지침」 제6조에 따른 투자심사 완료 일정을 위반하고 중장기 투자심사를 통해 의결되지 않은 투자 사업을 차기년도 투자심사에 반영하였기에 주의 조치 바랍니다.

증빙 2022~2024년 투자심사 관련 문서 각 1부.