

부 서 주 의

제 목 시추작업 관리 및 평가 미흡

관 계 부 서 ◇◇◇◇처(○○○○사 현지법인)

조 치 부 서 ◇◇◇◇처(○○○○사 현지법인)

내 용

1. 업무 개요

○○○○사는 20XX년부터 20YY년까지 ◁◁, ◀◀◀◀ 및 ≡≡≡의 운영 및 비운영 사업 등에서 총 ZZ공 시추작업을 수행하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

대규모 자본예산이 투입되는 시추작업은 공사 「해외광구관리 절차서」 등 관련 규정에 따라 시추 개시·종료 보고를 수행하여야 한다.

한편, 시추작업 후에는 예상했던 지층 종류 및 특성, 매장량 등을 실제 시추 결과와 비교한 사후분석을 실시·보고하여 다음 시추작업의 성공률을 높이고 실패를 예방하는 것이 필요하다.

또한 비운영광구도 마찬가지로 시추 성공률 제고, 미래 실패 예방 등 분석을 위하여 운영권자의 사후분석 보고서를 수령하고 검토해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사결과 ○○○○사는 공사에 시추작업에 대한 개시·종료 보고를 실시하지 않은 것으로 확인되었다.

또한 운영광구의 시추 사후분석은 관련 절차에 따라 실시하고 있었으나 ★

★★ 광구 등 비운영광구 시추 ⚙공에 대한 사후분석 보고서는 [별표]와 같이 운영권자로부터 수령하지 않는 등 비운영광구의 시추 관리업무에는 소홀하였다.

관계부서 의견 ○○○○사는 감사결과에 이견이 없다고 답변하였다.

조치할 사항 ○○○○사 현지법인 파견직원 최고책임자는 시추작업 추진 시 공사에 시추 개시·종료 보고를 적기 실시하고, 운영권자의 시추 사후 분석 보고서 수령 등 시추작업 관리업무를 철저히 하시기 바랍니다. (부서주의)

[별 표] ○○○○사 시추작업 현황(20XX~20YY년)

년도(공수)	국가명	광구명(운영/비운영/공동)	시추공명(시추공 종류)	시추후 평가보고서
20XX (가공)	◀◀◀◀	■■■b(운영)	■■■-1(개발정)	○○○○사 작성
	◀◀◀◀	■■■b(운영)	■■■-2(개발정)	○○○○사 작성
	◁◁	▣▣▣(비운영)	가가-11(개발정)	수령
	◁◁	▣▣▣(비운영)	나나-22(개발정)	수령
	◁◁	▣▣▣(비운영)	다다-33(개발정)	수령
	◁◁	▣▣▣(비운영)	라라-44(개발정)	수령
	◁◁	□□□□(비운영)	마마(생산정)	미수령 ¹⁾
	◁◁	㉯(비운영)	바바-55(생산정)	수령
	◀◀◀◀	사사(비운영)	아아-66(탐사정)	수령
20YY (나공)	◁◁	▣▣▣▣(운영)	자자(생산정)	○○○○사 작성
	◁◁	★★★(비운영)	차차(생산정)	미수령 ²⁾
	◁◁	★★★(비운영)	카카(생산정)	미수령 ²⁾
	◁◁	★★★(비운영)	파파(생산정)	미수령 ²⁾
	◁◁	★★★(비운영)	하하(생산정)	미수령 ²⁾
	◀◀◀◀	거거(비운영)	더더(평가정)	수령
	◀◀◀◀	거거(비운영)	러러-00(평가정)	수령
	◀◀◀◀	너너(운영)	머머-00(탐사정)	○○○○사 작성
20ZZ (다공)	◁◁	▣▣▣ (비운영)	버버-11(개발정)	수령
	◁◁	▽▽▽(운영)	서서-22(탐사정)	○○○○사 작성
	◁◁	누누(비운영)	커커-33(탐사정)	○○○○사 작성
	◁◁	㉯(비운영)	퍼퍼-44(생산정)	미수령 ³⁾
	◁◁	□□□□(비운영)	허허-55(생산정)	미수령 ³⁾
	㉿㉿㉿	△△△(공동운영)	구구-66(생산정)	○○○○사 작성

- 주: 1. 운영권자의 시추후 평가보고서 미보유
 2. 운영권자의 약식 평가자료 및 TCM 자료만 보유
 3. 운영권자의 시추후 평가보고서 미수령, ○○○○사 약식 내부보고 자료작성