

한국가스공사 상임감사위원

통 보

제 목 국가 위험도평가 관리 소홀

소 관 부 서 ●처 ▽부

조 치 부 서 ●처 ▽부

내 용

1. 업무개요

●처 ▽부는 「직제규정시행세칙」의 [별표-2] 분장업무에 따라 해외 GTP·LNG 인수기지 사업 환경 분석, ◎◎(▣▣) 대표사무소(이하 “대표사무소”라고 한다) 관리 업무 등을 담당하고 있으며, 대표사무소는 2020. 11. 20. 이사회 의결을 거쳐 설립되어 2021. 8.부터 ▣▣에서 운영되고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「해외시큐리티지침」 제6조에 따르면 국가 위험도¹⁾ 운영기준에는 부문부서가 신규로 해외 주관사업, 지분사업 또는 해외사무소 등을 추진할 경우 사전에 해당 국가의 위험도평가²⁾를 총괄부서에 요청하고 그 결과 시큐리티 대책이 필요

1) 국가 위험도란(Country Risk Rate)은 국가 위험평가를 통해 도출된 결과를 가지고 해당 국가의 시큐리티 및 정치적 위험정도를 나타내는 등급을 말한다.(출처 : 「해외시큐리티지침」 제3조(정의))

2) 국가 위험평가(Country Risk Assessment)란 해당 국가에 대한 정치적, 시큐리티 및 여행 위험 요인, 범죄 통계 자료, 시큐리티 사건 등을 수집, 분석하여 해당 국가 위험도 지표화를 위한 평가 작업을 말한다.(출처 : 「해외시큐리티지침」 제3조(정의))

하다고 판단될 경우 부문부서는 경감대책, 현지 조사 등 세부사항을 총괄부서와 협의하여 적절한 시큐리티 대책 등을 사업계획에 포함시킨다고 되어 있다.

또한 해외사무소의 부문부서는 정기적으로 국가 위험도평가를 실시해야 하며 그 결과를 총괄부서에 송부하고 그 평가 결과를 바탕으로 적절한 시큐리티 대책을 시행할 수 있도록 총괄부서와 협의한다고 되어 있다.

한편 「해외시큐리티지침」 제4조에 따르면 총괄부서는 시큐리티를 관장하는 본사 부서라고 되어 있으며, 부문부서는 주관사업, 지분사업 또는 해외사무소 시큐리티를 전담하는 부서 또는 유사한 기능을 하는 부서 또는 이러한 부서가 없을 경우 사업을 주관하는 부서(이하 ‘사업주관부서’라고 한다.)라고 되어 있다.

따라서 사업주관부서(現 ▽부 담당)는 신규로 해외사무소를 추진하는 경우 사전에 해당 국가의 위험도평가를 총괄부서에 요청하고, 평가 결과에 따라 시큐리티 대책이 필요하다고 판단될 경우 적절한 시큐리티 대책을 사업계획에 포함하여야 하며, 또한 사업주관부서는 사업을 진행하는 중에도 정기적으로 국가 위험평가를 수행하여 평가 결과에 따라 시큐리티 대책을 반영하여야 한다.(【표 1】 국가 위험도평가 관리 업무 절차 참조)

【표 1】 국가 위험도평가 업무절차

구분	업무절차			
신규 해외사무소 추진 시 (최초 평가)	국가 위험도평가 요청	→	국가 위험도평가 수행	→ 평가 결과에 따라 시큐리티 대책 반영
	사업주관부서		총괄부서(★☆☆부)	
기존 사업 진행 시 (정기평가)	국가 위험도평가 실시, 평가결과 총괄부서 통보	→	평가 결과에 따라 시큐리티 평가 수행	→ 시큐리티 대책 반영
	사업주관부서		총괄부서(★☆☆부)	

자료: 公社 「해외시큐리티지침」 제4조, 제6조 내용 발췌

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 해외법인 및 합작투자법인 운영실태 종합감사 기간(2025. 9. 15.~10. 24.) 동안 ▽부에서 관리하는 ◎◎(▮▮) 대표사무소에 대한 국가 위험 관리현황을 살펴본 바, 신규 해외사무소 추진 시 국가 위험평가를 실시하고 평가 결과를 사업 계획에 반영하여야 함에도 2020년 11월 대표사무소 설립을 추진하면서 국가 위험평가를 총괄부서에 요청하지 않는 등 위험평가를 실시하지 않고 대표사무소 설립을 추진하였고, 이후 대표사무소를 운영하면서 정기적 국가 위험평가를 실시하여야 함에도 2021년 7월 대표사무소 운영 후 현재까지 정기적 국가 위험평가를 실시하지 않았다.

해외사무소를 설립·운영하면서 국가 위험평가를 관리하지 않는 경우 공사 직원에 대한 적절한 시큐리티 환경을 제공하지 못하고 해외사무소 자산을 위험으로부터 보호하지 못하는 우려가 초래될 수 있다고 판단된다.

관계부서 등 의견 ▽부는 상기 지적사항에 대해 의견이 없다고 하였다.

조치할 사항 ●처장은

신규 해외사무소 추진 시 수행되지 않은 국가 위험도평가를 해외시큐리티관리 총괄부서에 요청하시고 평가 결과에 따라 시큐리티 대책을 반영하여 사업관리를 하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서, 통보]

●처 ▽부