

한국서부발전(주) 상임감사위원

주 의(기관) 요 구

제 목	신뢰성 품목에 대한 품질관리 미흡
소 관 부 서	군산발전본부 <<부, ◆◆◆◆부
조 치 부 서	군산발전본부 <<부, ◆◆◆◆부
구 분	품질관리
내 용	

1. 업무 개요

군산발전본부는 2023년 3월~2025년 10월 기간 동안에 설비의 안정적인 운영을 위해 “2023년 GT & ST 공기압축기 정비용 자재 구매” 등 신뢰성 품목 대상으로 총 21건 자재 구매와 5건의 공사를 시행하였다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

사내 「품질절차서」 제8장(기자재 공장검사(입회)/인수검사¹⁾) 3.0(지침)에 따르면 품질검사계획서, 시험 및 검사절차서 등 품질문서의 제출, 검토, 승인은 원칙적으로 안전품질협업시스템²⁾과 ERP, 발전설비관리시스템(GENi)(이하 “시스템”으로 통칭한다)를 통해 이루어진다.

1) 기자재 인수 전 납품장소에 이루어지는 품질검사로써 관련 서류 검토, 치수·외관상태·수량 확인, 포장 및 운송 과정에서 손상여부 등을 확인함

2) 계약상대자가 사외 인터넷망에서 품질문서 제출 및 품질검사 입회 요청 등의 제반업무를 처리할 수 있도록 개발된 온라인시스템

그리고 같은 절차서 7.0(절차)에 따라 계약상대자로부터 품질보증서류가 접수되면 이에 대한 검토 및 승인, 공장검사 및 인수검사 등은 품질, 자재담당부서에서 역할 담당에 따라 검토와 입회, 검사를 수행한다.

이러한 인수검사를 포함한 일련의 품질보증활동에 대한 절차는 시스템을 통해 이루어지게 하여 각 역할 담당에 따른 업무를 이행할 수 있도록 내부통제가 이루어지고 있다.

[표1] 품질보증서류 제출 및 검토 절차

업무 절차	품질보증서류 제출		품질보증서류 검토		검사
	품질검사계획서(QIP), 시험및검사절차서(ITP) 등 제출		입회점 ¹⁾ 선정(H,W,R)		공장 및 인수검사 입회, 인수검사
담당자	계약상대자		구매요청부서, 품질관리부서		구매요청부서, 자재·품질관리부서
시스템	안전품질협업시스템		발전설비운영관리시스템		발전설비운영관리시스템, ERP

주: 1. 공정 중 검사자의 입회를 받도록 결정한 점을 말함

자료: 「품질절차서」 제8장 내용 재구성

이와 관련하여 신뢰성 품목 구매 및 공사계약의 제출서류 절차에 따라 계약상대자는 계약 후 7일 이내에 품질검사계획서(QIP)와 시험 및 검사절차서(ITP) 등 품질보증서류를 작성하고 시스템을 통해 제출하여 검토, 승인받도록 명시하고 있다. 또한 검사 또는 납품시 공인기관 시험성적서(재료검사) 및 비파괴검사 성적서 등을 공인기관 시험성적서 위변조방지시스템에 등록하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 군산발전본부는 총 2건의 구매와 1건의 공사에서 계약 후 7일 이내에 계약상대자로부터 시스템을 통해 제출받아야 할 품질검사계획서, 시험 및 검

사절차서 등 품질보증서류를 받지 않고, [표2]와 같이 계약 후 약 9일 ~ 29일이 지나서 서류를 제출받았다.

[표2] 품질보증서류 제출 시기

번호	항목	부서	계약일자	품질서류 제출일자 (GENi)	간격
1	HRSR HP/IP BFP Internal Part 구매	◁◁부	2024-04-18	2024-04-30	12일
2	HRSR HP BFP Shaft 구매	◁◁부	2024-05-07	2024-05-16	9일
3	'25년 OH 군산복합 주제어시스템(OVATION) 정밀공사	◆◆◆부	2024-12-09	2025-01-07	29일

그 결과 품질보증 절차를 제대로 준수하지 않아 자칫 기자재 품질을 확보하지 못할 우려를 초래하였다.

관계기관 의견

해당 업무 담당자들은 품질보증 활동이 미흡하여 계약 후 7일이 훨씬 지나서 품질검사계획서 등의 품질보증서류를 제출받았다는 사실에 대해 동의하였으며, 앞으로는 구매, 공사 등 신뢰성 품목의 업무처리시 품질관리를 더욱 철저히 하겠다고 답하였다.

조치할 사항 군산발전본부장은

앞으로 신뢰성 품목 대상인 구매와 공사를 시행함에 있어 품질보증 절차를 더욱 철저히 준수할 수 있도록 관련 부서를 대상으로 재발방지교육을 시행하시기 바랍니다. (기관주의)