

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
28	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 ♠본부 예하사업소 설계변경 실태 조사 시행 및 대책 마련 필요

관 련 부 서 ♠본부 예하사업소

조 치 부 서 ◆처 ▲부

내 용

1. 업무 개요

◆처 ▲부는 수력·양수 설계변경 및 설비개선 종합관리, 설계변경 절차서 관리 등의 업무를 담당하고 있고, 수력·양수발전소에서는 설계변경 절차에 따라 설계변경 또는 설비개선에 관한 설계변경 제안서 작성 및 설계변경심의위원회 운영 등 설계변경 절차를 이행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「설계변경관리」(ISO표준-01-+++)에 따르면, 수력·양수발전소의 구조물 및 계통, 기기에 대한 설계변경 및 설비개선에 관한 설계변경제안서·설계변경서의 작성, 검토, 승인 및 이에 따른 후속 조치에 대한 절차를 기술하고 있다.

「설계변경 관리」(ISO표준-01-++)

- 2.0 적용

수력·양수발전소의 구조물 및 계통, 기기에 대한 설계변경 및 설비개선

기기의 설치치 신설 또는 변경

기기명, 경보명 변경 또는 경보창의 경보위치 변경

경미한 설계문서 변경

- 4.2 설계변경제안서

발전소 설비의 신·증설 및 설비개선 등 설계변경(설정치 및 기기명, 경보명 변경 포함)을 위한 설계 서류의 수정이나 설계상의 문제점 해결을 요청하는 문서

- 7.0 절차

·7.2 설계변경제안서 작성 및 결재

·7.3 설계변경심의위원회 상정 및 결재

·7.4 설계변경서 작성

·7.5 설계변경서 생성 및 결재

·7.8 설계변경 시공

·7.9 설계변경 후속 조치

·7.10 원도 수정, 제작

·7.11 설계변경관련 서류의 이관

3. 감사결과 확인된 문제

♠본부 ☞파트에서는 20□○년도 ‘♠본부 설계변경관리 이행실태 점검’ 특정감사에서 설계변경절차를 따르지 않고 관련 설비구매를 추진한 사실이 확인되어 ♠본부로 재발방지 방안을 요구(20□○. 4. 17.)한 바 있다.

이와 관련하여 ♠본부 ◁발전소의 설치조건부 구매물품 건에 대한 설계변경 업무처리 이행결과를 점검한 결과, 당시 특정감사 지적 건 외에도 설계변경절차를 따르지 않은 사례가 추가 확인되었다.

특히, ♠본부 ☞파트에서 설계변경 준수토록 재발방지에 대한 감사처분을 요구한 이후에도 설치조건부 구매 건에 대해서는 여전히 설계변경절차를 준수하지 않고, 설비 및 기자재 발주가 진행되거나 현장 설치작업이 수행된 것으로 확인되었으므로 ♠본부 예하사업소의 설치조건부 물품구매 등 설비개선 및 교체 작업에 대한 설계변경이행 실태를 점검하고, 설치 및 작업이 예정, 진행 중, 완료된 건으로 구분

하여 대책을 마련하여 시행할 필요가 있다.

관련자 의견 감사결과를 수용하면서 현장 설계변경이행 실태 점검 수 단계별 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◆처장은

♠본부 예하사업소의 설치조건부 물품구매 등 설비개선 및 교체 작업에 대한 설계변경 이행 실태를 점검하고, 작업 예정·진행중·완료 단계별 대책을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)