

일련번호	29	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	설계변경 감액조치	재정상 조치금액	30백만 원

시정요구(금액)

제 목 √√√√√ 2단계 조성공사 1공구 E/S 반영 부적정

소 관 부 서 ★★사업단

조 치 부 서 ★★사업단

내 용

1. 업무개요

★★사업단은 : : 산업단지 신규 수요에 대처하고 첨단 전자정보산업의 메카로 육성하여 산업기반 구축 및 국가경제의 신성장 동력을 창출하기 위한 '√√√√√√√√ 개발사업' 중 '√√√√√√√√(2단계) 조성공사(1공구)'를 시행 중이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제74조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정) 제5항에 따르면 계약금액을 조정함에 있어서 그 조정금액은 계약금액 중 조정기준일 이후에 이행되는 부분의 대가(이하 "물가변동 적용 대가"라 한다)에 품목조정을 또는 지수조정을 곱하여 산출하되, 계약상 조정기준일 전에 이행이 완료되어야 할 부분은 물가변동 적용대가에서 제외토록 정하고 있다.

따라서, 물가변동으로 인한 계약금액 조정 요건 만족에 따른 계약상대자의 조정 요청 및 검토, 승인 시점의 공사물량에서 이후 실정보고 등으로 인해 감소

된 공사 물량 등은 물가변동 적용대가에서 제외되어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

★★사업단은 '√/√ √/√/√/√/√(2단계) 조성공사(1공구)' 계약건이 2024. 9.

1. 물가변동으로 인한 계약금액 조정 요건을 만족함에 따라, 2024. 11. 20. 계약 상대방으로부터 물가변동으로 인한 계약금액 조정을 요청 받아 2024. 11. 26. 물가 상승분 금액 6,762,845천 원을 승인하였고, 2024. 12. 9. 해당 공사의 공사계획 변경 및 물가변동 등을 반영한 설계변경을 시행하였다.

그런데, 설계변경시 기술사용료 996백만 원이 감액되는 등 일부 공사수량 감소 사항을 반영하였으나, 물가변동 적용대가에서는 제외하지 않아 물가상승분 금액 최초 검토한 6,762,845천 원이 그대로 반영됨에 따라 물가변동으로 인해 조정되는 계약금액이 과다 계상되었다.

관계부서 의견 ★★사업단은 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ★★사업단장은 과다계상된 물가변동으로 인한 조정금액을 감액 조치하시기 바랍니다. (시정(금액))