

한전KPS(주) 상임감사

시 정 요 구

일련번호 004

제 목 폐지사업장 채권 관리 부적정

관계부서 ◆◆◆◆, ☞☞☞☞☞

조치부서 ◆◆◆◆

내 용

1. 업무개요

●●● 사업소는 약 4년간(2019. 9. 24. ~ 2023. 9. 30.) 발전 설비 정비사업을 수행하였으며, 계약기간 만료에 따라 2023년 9월 말 일자로 운영을 종료하였다. 운영기간 동안 사업소는 발주처에 대해 역무 제공 실적에 따라 정산 청구를 진행하였고, 사업 종료 시점에는 총 23,195,024 INR(347,367,687원, 계상시점 환율 적용)을 청구하여 외상매출금(미수채권)으로 사업소 재무제표에 계상하였다.

[표 1] ●●● 사업소 관련 주요 경과

순번	일자	주요 내용
1	2019-09-24	●●● 사업소 운영 개시
2	2023-09-30	계약만료에 따라 사업소 운영 종료
3	2023-10-03	총 23,195,024 INR 외상매출금(미수채권) 계상
4	2023-12-15	발주처와 수행하지 않은 역무 금액 감액 합의(MOM 작성)

자료: 사업소 제출 자료 재구성

사업 종료 후 정산 과정에서 청구액 중 일부는 당사가 실제로 수행하지 않은 역무에 해당하는 금액이 존재함이 확인되었으며, 2023. 12. 15. 현지 발주처와의 회의를 통해 해당 금액을 감액하기로 양측 간 합의하였다.

2. 판단기준

사업소 운영 종료 시 회사의 「해외사업관리지침」 제7조(사업청산)에 따라 잔여 자산의 처리에 관한 사항 등에 대한 청산 계획을 수립하여 시행하여야 하며, 해외 사업 기술행정 절차서 「해외사업 준비, 운영 및 종료」 6.5 사업철수단계 및 「해외 사업실무편람」 V.철수에 따라 외상매출금 현황을 파악하고 미수금액 및 지급 기한에 대한 합의 조건을 문서로 작성하여야 한다.

한편, 「한국채택국제회계기준(K-IFRS)」 제1109호(금융상품)에 따르면, 매출채권은 회수 가능한 금액을 기준으로 인식하여야 하며, 수행하지 않은 역무에 대한 금액 또는 회수 불가능한 금액은 손상 인식 또는 제거하여야 한다. 또한 「한국채택 국제회계기준(K-IFRS)」 제1115호(수익인식기준)에 따라 거래가격이 변동되는 경우, 변경된 거래가격을 기준으로 수익과 매출채권을 조정하여야 한다.

판단기준에 대한 전문자료 참고

□ 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 일부발췌

제1109호(금융상품) [문단 5.5.12] 금융자산의 계약상 현금흐름이 재협상되거나 변경되지만 그 금융자산이 제거되지 않는다면 문단 5.5.3에 따라 금융상품의 신용위험이 유의적으로 증가하였는지를 (1)과 (2)를 비교하여 평가한다.

(1) 보고기간 말의 채무불이행 발생 위험(변경된 계약조건에 기초함)

(2) 최초 인식시점의 채무불이행 발생 위험(변경되지 전 최초 계약조건에 기초함)

[문단 5.5.3] 문단 5.5.13~5.5.16의 경우를 제외하고, 최초 인식 후에 금융상품의 신용위험이 유의적으로 증가한 경우에는 매 보고기간 말에 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정한다.

제1115호(수익인식기준) [문단 50] 계약에서 약속한 대가에 변동금액이 포함된 경우에 고객에게 약속한 재화나 용역을 이전하고 그 대가로 받을 권리를 갖게될 금액을 추정한다.

[문단 88] 거래가격의 후속 변동은 계약 개시시점과 같은 기준으로 계약상 수행의무에 배분한다. 따라서 계약을 개시한 후의 개별 판매가격 변동을 반영하기 위해 거래가격을 다시 배분하지는 않는다. 이행된 수행의무에 배분되는 금액은 거래가격이 변동되는 기간에 수익으로 인식하거나 수익에서 차감한다.

따라서 사업소와 담당부서는 사업 종료 이후 발주처와의 협의에 따라 수행하지 않은 역무에 대해 감액 합의가 이루어진 경우, 해당 금액을 회수 가능액 기준으로 재산정하여 매출 및 매출채권을 조정하여 이를 후속 회계기간 재무제표에 반영 하였어야 한다.

3. 확인된 문제점

●●● 채권 잔액 점검 결과, 사업 종료 시 청구한 금액 23,195,024 INR 중 4,961,882 INR이 아래 [표 2]와 같이 회수되지 않은 채로 남아있었는데,

[표 2] ●●●사업소 채권발생 및 회수 내역

(단위: KRW, INR)

일자	채권발생(INR)	차감금액(INR)	채권잔액(INR)	채권잔액(KRW)	비고
2023.10.03.	23,195,024	-	23,195,024	374,367,687	●●● O&M
2023.12.11.	-	(2,315,832)	20,843,192	336,409,119	'23. 12월 매출차감
2023.12.19.	-	(7,158,277)	13,684,915	220,874,528	'23. 10월 수금
2023.12.23.	-	(5,596,628)	8,088,287	130,544,952	'23. 10월 수금(2차)
2024.03.06	-	(2,130,660)	5,957,627	96,156,100	'23. 10월 수금
2024.06.11.	-	(781,467)	5,176,160	83,543,223	'23. 10월 수금
2024.07.01.		(198,451)	4,977,709	80,340,224	TDS 추가납부
2024.11.01	-	(255,448)	4,961,882	80,084,776	TDS 추가납부
합계	23,195,024	(18,233,142)	4,961,882	80,084,776	

해당 채권은 아래 [그림 1]과 같이 ●●● 사업을 종료하면서 발주사와의 MOM (Minutes of Meeting, 2023. 12. 15.)을 통해 회사가 수행하지 않은 역무에 대한 매출 감액을 합의한 사항인 것으로 확인되었다.

사업종료 시 현지발주사 협의내용

- 회사(한전KPS)가 수행하지 않은 역무에 대해서는 감액 할 것을 양사간 협의함
(중략)
- 발전소 내 부식손상 Hand rail 및 Trench Cover 교체작업 미수행분 감액 동의함

[MOM(Minutes of Meeting(2023. 12. 15.), 일부발취)]

[그림 1] 용역 미수행분 감액 합의 문서

Minutes of Meeting:			After deducting the above amount (INR 47,73,000), HZL agrees to release all the outstanding payments as all the technical disputes are considered as resolved.				
Subject : Finalization of Outstanding Payments			Outstanding Payments before deduction:				
Date : 29/12/2023							
As per the meeting dated on 29 th Dec 2023, KPS agrees on Deduction regarding below items and amounts from Outstanding Payments			S. No.	Invoice Date	Invoice No.	Currency	Outstanding Amounts
1	Pending Insulation Jobs	3.15	1	03/18/22	KPS/22-23/INR013	INR	20,809
2	U#1 Boiler OH	36.80	2	01/04/23	KPS/22-23/INR046	INR	67,483
3	Pending Safety Jobs	5.00	3	01/08/23	KPS/23-24/INR014	INR	104,974
4	Manpower Shortage	2.00	4	03/10/23	KPS/23-24/INR026	INR	7,903,660
5	Tools & Tackles	0.50	Total Outstandings before Deduction				8,096,926
6	AMC/External Services	0.28					
Total Deduction		47.73					

사업 종료 이후 ●●●사업소의 잔여 업무를 인계받은 ◆◆◆◆는 해당 매출 차감 합의액에 대한 회계 정리를 본사 담당부서인 ♥♥♥♥♥에 요청하였으나, ♥♥♥♥♥는 회사의 세무 보고 요건과 내부회계 처리 절차에 따라 감액 회계 조정을 위해 필요한 적격증빙(Credit Note¹⁾)이 확보되지 않았고, 적격증빙 없는 매출 차감은 향후 영세율 신고 등에 문제를 초래할 수 있기 때문에 회계처리를 수행할 수 없다는 입장을 회신한 것으로 파악되었다.

[그림 2] 업무이관(폐지사업장→◆◆◆◆) 문서

Green Energy와 함께, 사람만은 지속성장 기업 한전KPS주식회사 수신자 (참 조) 제 목 잔여업무 인수 및 처리 요청 1. 관련근거 가. 1132('23.12.11.) 「 &M 사업종결 추진현황 자료 제출」 나. 1226('23.12.31.) 「 미수채권 현황 및 추진계획 보고」 2. 위 관련, 소 잔여업무 인수 및 처리를 아래와 같이 요청드립니다. ☐ 요청업무 ☐ 잔여 미수채권(약 1.3억원) 및 자산매각 대금(약 0.3억원) 회수 ☐ 하도급사 장비 반출 사항(장비 반출 완료 후 발주처 확인 필요) ☐ 현지 은행계좌 이관 후 미지급 대금 지급 및 회계처리 ☐ 요청사유 인력 철수에 따른 잔여업무 이관 필요 붙임 종결업무 인수인계 계획 보고 끝.	Green Energy와 함께, 사람만은 지속성장 기업 종결업무 인수인계 계획 보고 1. 배 경 ☐ ☐ 2. 종결업무 진행현황 가. 미수채권 ☐ Off-shore(USD) 전액 회수 완료 ☐ On-shore(INR) 미수채권 총액: 약 1.31억원 ☐ 계약 미이행 및 작업 미비사항 관련 분쟁사항 '23년 9월 기성금 대상 약 0.78억원 감액 합의, 양사 MOM 서명 및 화인시 청구 예정 ☐ 분쟁사항 감액 협의 금액 제외 총 미수채권 총액 약 0.5억원 ☐ 미수채권 중 약 16,000천원 '24.03.31.까지 Withholding 후, Labour 또는 HR Clearance 관련 추가 문제 발생하지 않을 시 환급 예정 ☐ 미수채권 현황 (기준일 : '24.01.10 / 적용환율 : 15.76KRW/INR) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">구분</th> <th style="width: 30%;">Invoice No.</th> <th style="width: 40%;">내 용</th> <th style="width: 10%;">잔여금액 (천원)</th> <th style="width: 10%;">비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>KPS/22-23/INR013</td> <td>제작사 TA 비용</td> <td>320</td> <td>원천세 과공제로 인한 부분 누락</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>KPS/22-23/INR048</td> <td>'23년 3월 5.4MW STO O&M 기성</td> <td>1,095</td> <td>원천세 과공제로 인한 부분 누락</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>KPS/23-24/INR014</td> <td>'23년 7월 5.4MW STO O&M 기성</td> <td>1,656</td> <td>원천세 과공제로 인한 부분 누락</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>KPS/23-24/INR026</td> <td>'23년 9월 기성(INR)</td> <td>127,460</td> <td>분쟁사항 협의 완료 후 지급</td> </tr> <tr> <td colspan="3">합 계</td> <td>130,529</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구분	Invoice No.	내 용	잔여금액 (천원)	비 고	1	KPS/22-23/INR013	제작사 TA 비용	320	원천세 과공제로 인한 부분 누락	2	KPS/22-23/INR048	'23년 3월 5.4MW STO O&M 기성	1,095	원천세 과공제로 인한 부분 누락	3	KPS/23-24/INR014	'23년 7월 5.4MW STO O&M 기성	1,656	원천세 과공제로 인한 부분 누락	4	KPS/23-24/INR026	'23년 9월 기성(INR)	127,460	분쟁사항 협의 완료 후 지급	합 계			130,529	
구분	Invoice No.	내 용	잔여금액 (천원)	비 고																											
1	KPS/22-23/INR013	제작사 TA 비용	320	원천세 과공제로 인한 부분 누락																											
2	KPS/22-23/INR048	'23년 3월 5.4MW STO O&M 기성	1,095	원천세 과공제로 인한 부분 누락																											
3	KPS/23-24/INR014	'23년 7월 5.4MW STO O&M 기성	1,656	원천세 과공제로 인한 부분 누락																											
4	KPS/23-24/INR026	'23년 9월 기성(INR)	127,460	분쟁사항 협의 완료 후 지급																											
합 계			130,529																												

이와 관련하여 ◆◆◆ 회계담당자에게 Credit Note를 발행하지 않은 사유를

1) Credit Note: 기존에 발행된 세금계산서에 포함된 금액 중 일부 또는 전부를 감액하거나 정정하기 위해 공급자가 발행하는 감액·정정용 세금계산서

확인한 결과 인도에서 Credit Note의 발행은 세금 과오기재 또는 금액 오류 등 특정 사유에 한정하여 허용되는바, 본 건은 Credit Note 발행 사유에 해당하지 않는다는 현지 세무 자문사 의견에 따라 발행하지 아니하였다고 회신하였다.

이에 따라, 본 감사 기간 중 해당 매출차감에 대하여 회사에서 수행하여야 할 적절한 처리방안 도출을 위해 외부전문가 회계 질의를 실시한 결과(2025. 12. 10.), 회사가 역무 미이행을 사유로 계약 상대방과 매출 감액을 최종 합의한 본 사안의 경우, 관련 수행 의무가 이행되지 않은 것을 회사가 최종적으로 확인한 것이므로 해당 매출을 차감하고 채권을 제거하는 것이 적절하다는 의견을 제시하였다. 그리고 해당 매출의 발생이 과거(2023년)라는 점과 중요성 금액 기준 등을 감안할 때, 회사에서 선택할 수 있는 대안으로 대손 처리 등의 방법을 고려해 볼 수 있다는 부수적인 의견도 함께 제시하였다.

회계질의 결과 주요내용

[질의] 이미 사업이 종료된지 2년이 넘은 현 시점에 관련 외상매출금 처리 방법은? 양사간 받지 않기로 합의한 양사합의서(MOM)을 근거로 채권 상계가 가능한지?

☞ 해당 채권은 거래 상대방의 지급능력 저하(신용위험 증가)를 사유로 감액된 것이 아니라, 역무 미이행을 사유로 계약 당사자 간에 최종 취소 합의된 것입니다. 따라서, 관련 수행의무가 이행되지 않은 것으로 보아 매출을 차감하고 채권을 제거하는 것이 타당할 것입니다.

다만, 이미 수익을 인식한 시점이 이미 2년 이상 경과한 점, 금액적 중요성 등을 고려하여 채권 감액분을 대손상각비로 처리하는 실무적인 대안도 선택 가능 할 것으로 사료됩니다.

[회계자문사(회계법인) 질의 회신 내용(2025. 12. 10.)]

한편, 매출 감액분을 제외하고도 잔여 매출채권에 차액 Rs. 188,882가 잔존하고 있었는데, 이 금액에 대한 ◆◆◆◆ 확인 결과 해당 금액은 발주처 채무와 향후 상계될 예정이라고 답변하였다. 그러나 이를 입증할 증빙이 확인되지 않았으며, 따라서 해당 금액 역시 회수가능성 평가 및 회계처리 방향이 확정되지 않은 채 장부에 방치되어 있는 것으로 판단된다.

결과적으로, 실질적으로 회수 가능성이 없는 매출채권과 회수 가능성이 검토되지 않은 매출채권이 장부에 남아있게 됨으로써, 재무제표상 자산이 과대 계상된 회계정보의 왜곡을 초래하였다.

관련부서 의견

◆◆◆◆는 감액 합의된 채권의 존재를 인정하였으며, 해당 금액에 대해 매출 및 매출채권 차감 방식의 회계조정을 수행하는 것이 타당하다는 입장을 밝혔다. ◆◆◆◆는 본사 회계 담당부서와 협의하여 관련 회계 조정을 추진하고, 후속 절차를 진행하여 재무제표에 적정하게 반영될 수 있도록 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

◆◆◆◆장은 본사 회계 담당부서와 협의하여 채권 잔액에 대한 적정 회계 처리를 조속히 수행하고, 재무제표에 반영하시기 바랍니다. (시정)