

1. Cyclotron 무상양수 후 위탁운영 후속절차 지연

□ 관련부서: □□□□과, □□□과, □□□□과

Cyclotron 운영은 □□□과(□□□과-917, 2018. 8. 24.)의 의견과 □□□□과의 「사이클로트론센터 GMP시설 구축 및 운영(안)」에 따라 병원 소유의 KIRAMS Cyclotron 운영을 중지하고 「PET 스캐너 공급 및 Cyclotron 운영 계약서」에 따라 (주)○○○○○○○○(대표: ○○○)가 GMP시설을 구축 후 병원으로 Cyclotron 을 무상양도하고, 이후 입찰을 통해 관리 운영업체를 선정하기로 하였다.

이후 2023년 □□□□과는 PET 스캐너 공급 및 Cyclotron 운영 계약 종료에 앞서 □□□과 및 □□□□과에 운영방법 검토를 요청하였으며, ‘Cyclotron 운영 계약 관련 회의(2023. 8. 23.)’에서 Cyclotron 운영 관리에 관한 각 부서의 업무분담을 아래와 같이 정하였다.

- 아 래 -

계약조건 변경에 따른 Cyclotron 운영관리(방사선의약품 구매건 포함) 계약 진행

1. 계약방법 논의: 협상에 의한 계약

2. 부서별 업무분담

① □□□과, □□□□과: 계약요청(시방서, 제안요청서 작성), 기술평가 및 기술협상

② □□□□과: 계약 총괄 진행, 가격평가 및 가격협상

③ □□□□과: 정책적인 결정 필요한 경우 진행

병원 「직제규정」 제9조 제3호 및 제29조에 따라 □□□과와 □□□□과는 Cyclotron시설(진료 및 이에 수반되는 진료시설을 관리)에 관한 사업에 대하여 시방서 및 제안요청서를 작성하여 □□□□과로 계약 요청하여야 하고, □□□□과에서는 위탁운영에 대한 정책적인 결정이 필요함에도 불구하고, 2024년 3월 31일 Cyclotron 및 부대시설의 소유권 등 일체의 권한을 무상양수 후 2024. 11. 22. 감사일 현재 기준 14개월 동안 Cyclotron시설의 관리에 관한 업무를 진행한 사실이 없다.

〈조치할 사항〉

【시정】 관련부서와 협의하여 무상양수 받은 Cyclotron 및 부대시설의 제반 사항, 운영의 경제성, 운영방식 등을 종합적으로 검토하고 지체없이 후속조치를 실행하기 바랍니다.