

감사결과처분(요구)서

일련번호	38	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	***,***원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월내

△△△△△△△△△△

(재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 대피소 분뇨수거 용역 정산 소홀
관 계 기 관 △△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『공사업무집행 규칙』 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거, 공사 감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며, 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경 등을 하여야 함

2. 현황 및 지적내용

- △△△△△△△△△△는 직원들의 직무환경 개선과 탐방서비스의 질을 높이고자 대피소 화장실 분뇨수거를 위하여‘19년,‘20년,‘21년 (주)△△△△과 계약을 체결하고 5개 대피소 분뇨수거를 년 4회 시행하였음
 - － 공사감독원은 계약상대자가 설계도서와 일치하게 공사를 시행하는지 여부를 수시로 점검하여 설계도서와 상이할 경우 시정하도록 하거나 설계시 확인이 불가능한 사항에 대하여는 공사시행시 현장을 확인하여 설계변경 등 적정한 조치를 취하여야 함에도,‘19년,‘20년,‘21년 대피소 분뇨수거 용역을 시행하면서

건설용펌프 경비가 과다계상[총***,***원(천단위 절사)(2019년 45,156원), (2020년 45,666원), (2021년 132,669원)]되어 정산시 감액하지 아니한 채 집행한 사실이 있음

※ 2019년 △△△ 대피소 화장실 용역 분뇨수거 미정산 현황

설 계					
공 종	규 격	수 량	단 위	단 가	금액(원)
총공사비					45,156
순공사비 (년 4회 시행: 8,896 x 4)					35,584
건설용펌프	14.92kw*20M (150mm)	32	HR	278	8,896

※ 2020년 △△△ 대피소 화장실 용역 분뇨수거 미정산 현황

설 계					
공 종	규 격	수 량	단 위	단 가	금액(원)
총공사비					45,666
순공사비 (년 4회 시행: 8,896 x 4)					35,584
건설용펌프	14.92kw*20M (150mm)	32	HR	278	8,896

※ 2021년 △△△ 대피소 화장실 용역 분뇨수거 미정산 현황

설 계					
공 종	규 격	수 량	단 위	단 가	금액(원)
총공사비					132,669
순공사비 (년 4회 시행: 24,832 x 4)					99,328
건설용펌프	14.92kw*20M (150mm)	32	HR	776	24,832

3. 조치할 사항

○ 재정상 회수 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】

－ 과다 지급된 공사대금 ***,***원 회수

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】

－ 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련