

6 국립공원 예약시스템 재구축 사업

□ 추진개요

- 국립공원 예약시스템 노후화로 인한 서비스 품질 개선을 위한 전면 재구축
 - 연간 50만 명이 예약하는 공단 대표 서비스로 공단 서비스의 첫 인상을 결정
 - 소요예산: 1,019백만원, 사업기간: 10개월('21.12.~22.10.)

□ 추진내용

- 사용자 중심의 국립공원 예약시스템 구축



- 예약 화면 전면 개편: 로그인, 예약, 결제 등 사용자 메뉴 전면 개편
- 간편결제, 사전감면 기능 개발: 카카오페이, 행정정보공동이용센터 연동
- 클라우드 기술 도입: 유동적으로 서버 자원을 사용하여 시스템 부하 해소
- 현장 관리기능 개선: 수기로 처리하던 업무(체크인, 정산)를 전산화


□ 추진성과(기대효과 등)

- 안정적이고 편리한 서비스로 예약시스템 만족도 향상('21년 69.7점→'22년 78.6점)
- 8개 시스템 연계로 현장 관리기능 통합·개선하여 업무 효율화

□ 현황사진



(구) 국립공원 예약시스템



(신) 국립공원 예약시스템