

△△△△△△△ 상임감사

통보

제 목	공사 준공 후 하자점검 이행 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△ △△△△△, △△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△(이하 “△△”이라 한다)이 시행하는 공사업무를 적정하고 효율적으로 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 「공사업무집행규칙」 제정·운영 중에 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

△△ 「공사업무집행규칙」 제45조(하자보수 점검 및 조치) 시설물 관리기관의 장은 공사 준공 후 「국가를 당사자로 하는 △△에 관한 법률 시행령」 제60조 및 제63조, 같은 법 시행규칙 제70조 및 제73조 규정에 따라 하자검사를 다음 각 호와 같이 실시하여야 한다. <개정 2022.11.24.>

1. 하자점검: 시설물 관리기관의 장은 준공 후 하자담보 책임기간 내에서 연 2회 이상(하자 담보책임기간 만료되기 14일 전부터 만료일까지 별도 1회 추가) 정기적(반기별)으로 하자를 관리하고, 직원 중 하자점검자를 임명하여 하자 발생 여부를 점검하게 하여야 한다. 이 경우 하자점검자로 임명 받은 자는 하자발생 여부를 점검

하고 그 결과를 시설물 관리기관의 장에게 보고(별지 제16호서식)하여야 한다. 다만, 준공 후 필요하다고 인정될 때에는 별도로 하자점검을 할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△는 「공사업무집행규칙」 제45조(하자보수 점검 및 조치)에 따라 공사 준공 후 연 2회 이상(하자 담보책임기간 만료되기 14일 전부터 만료일까지 별도 1회 추가) 정기적(반기별)으로 하자를 관리하여야 함에도, 정기점검 13회 미이행, 하자 담보책임기간 만료되기 14일 전부터 만료일까지 별도 1회 추가 점검 39회 미이행한 사실이 확인되었다.

따라서, △△△△△△△△△△는 동일 사안이 반복 발생하지 않도록 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책 마련이 필요할 것으로 판단된다.

[표 1] △△△△△△△△△△ 하자점검 미이행 현황

구분	준공 연도	건 명	사업비 (천원)	하자담보 책임기간	하자점검 현황	
					정기 점검 (연 2회 이상)	별도 점검 (만료 사점 1회)
1	2019	혜손△△△ 정비공사	***,***	2019.10.30.~ 2021.10.29.	△ (‘21년 하반기 누락)	×
2	2019	재난취약지구 정비공사	***,***	2019.11.28.~ 2021.11.27.	△ (‘21년 하반기 누락)	×
3	2019	공중화장실 정비공사(건축)	***,***	2019.11.28.~ 2021.11.27.	△ (‘21년 하반기 누락)	×
4	2020	임시청사 정보통신 공사	**,***	2020.4.7.~ 2022.4.6.	○	×
5	2020	자생식물증식장 외부묘포장 및 관수시설 정비공사	**,***	2020.6.24.~ 2022.6.23.	○	×
6	2020	혜손△△△ 정비공사	***,***	2020.9.4.~ 2022.9.3.	○	×
7	2020	태양광 발전장치 설치공사(전기)	**,***	2020.9.13.~ 2022.9.12.	○	×
8	2020	공중화장실 정비공사(건축)	**,***	2020.9.13.~ 2021.9.21.	○	×
9	2020	재난취약지구 정비공사	**,***	2020.9.17.~ 2022.9.16.	○	×
10	2020	△△△ 관리사 신축공사(철콘 등)	**,***	2020.11.17.~ 2022.11.16.	○	×
11	2020	△△△관리사 신축공사(가설 등)	**,***	2020.11.17.~ 2021.11.16.	○	×
12	2020	△△△관리사 신축공사(토공 등)	**,***	2020.11.17.~ 2022.11.16.	○	×
13	2020	공중화장실 정비공사(전기)	*,***	2020.9.14.~ 2022.9.13.	○	×

구분	준공 연도	건 명	사업비 (천원)	하자담보 책임기간	하자점검 현황	
					정기 점검 (연 2회 이상)	별도 점검 (만료 시점 1회)
14	2020	아영장 △△△△ 신축공사(토공 등)	***,***	2020.9.27.~ 2022.9.26.	○	×
15	2020	아영장 △△△△ 신축공사(철콘 등)	*,***	2020.9.27.~ 2023.9.26.	△ (‘23년 하반기 누락)	×
16	2020	아영장 △△△△ 신축공사(가설 등)	***,***	2020.9.27.~ 2021.9.26.	○	×
17	2020	△△△주차장 관리사 신축공사(전기)	**,***	2020.1.7.~ 2022.11.16.	○	×
18	2020	△△△△△ 시스템 설치공사	**,***	2020.8.15.~ 2022.8.14.	○	×
19	2020	△△△△△ 시스템 설치공사(전기)	**,***	2020.8.4.~ 2022.8.3.	○	×
20	2020	아영장정비 및 체류인프라 조성공사(철콘 등)	***,***	2020.12.23.~ 2022.12.22.	○	×
21	2020	아영장정비 및 체류인프라 조성공사(가설 등)	***,***	2020.12.23.~ 2021.12.22.	○	×
22	2020	아영장정비 및 체류인프라 조성공사(토목 등)	***,***	2020.12.23.~ 2022.12.22.	○	×
23	2020	아영장△△△△ 신축공사(전기)	**,***	2020.9.30.~ 2022.9.29.	○	×
24	2020	계수시스템 설치공사(△△차량계수기)	*,***	2020.6.25.~ 2022.6.24.	△ (‘22년 하반기 누락)	×
25	2020	△△△주차장 관리사 신축공사(통신)	*,***	2020.11.12.~ 2021.11.11.	○	×
26	2020	아영장정비 및 체류인프라 조성공사(전기)	***,***	2020.12.23.~ 2022.12.22.	○	×
27	2020	관사 정비공사	***,***	2020.7.18.~ 2022.7.17.	△ (‘22년 하반기 누락)	×
28	2020	아영장△△△△ 신축공사(통신)	**,***	2020.10.2.~ 2021.10.1.	○	×
29	2020	△△아영장 급수실 개선공사 (노후 물탱크 정비)	*,***	2020.11.24.~ 2022.11.23.	○	×
30	2020	△△△△△△ 신축에 따른 보도블럭 개선공사	**,***	2020.12.16.~ 2022.12.15.	○	×
31	2020	중회의실 및 소장실 내부공사	**,***	2020.12.22.~ 2022.12.21.	○	×
32	2020	신축△△△ 조경공사	**,***	2020.12.28.~ 2022.12.27.	○	×
33	2021	△△아영장 시설물유지공사	**,***	2021.5.7.~ 2022.5.6.	△ (‘21년22년 하반기 누락)	×
34	2021	△△△△△△△ 문화유산지구 정비공사	**,***	2021.5.21.~ 2023.5.20.	○	×
35	2021	혜손△△△ 정비공사	***,***	2021.8.19.~ 2023.8.18.	○	×
36	2021	재난취약지구 정비공사	**,***	2021.8.30.~ 2023.8.29.	△ (‘23년 하반기 누락)	×
37	2021	△△△△△ 교체 및 이전설치공사	**,***	2021.6.25.~ 2022.6.24.	△ (‘21년22년 하반기 누락)	×
38	2021	안내표지판 구매·설치	**,***	2022.6.27.~ 2023.6.26.	△ (‘23년 상반기 누락)	○
39	2021	안내표지판 정비	**,***	2023.6.20.~ 2024.6.19.	△ (‘23년 하반기 누락)	×

자료: △△△ 제출자료 재구성

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)