

△△△△공단 상임감사

감액, 통보

제 목 '24년 △△△ 훼손탐방로 정비공사 감액 필요

소 관 기 관 △△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각각 3, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△△△△에서는 「제5차 △△△△ 탐방로 관리 종합계획」에 따라 탐방로 및 주변 훼손지역에 대한 자연친화적·체계적 복구를 통한 양질의 탐방서비스를 제공하고, 탐방객 안전사고 예방하기 위하여 △△△△△△△ △△지구와 △△동 지구에 '24년 △△△ 훼손탐방로 정비공사를 추진하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적정한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

※ △△△ 훼손탐방로 정비공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	발주금액(천원)	비고
'24년 △△△ 훼손탐방로 정비공사	2024. 12. 18. ~ 2025. 3. 17.	- 목재발판 및 난간교체 - 돌계단 정비 - 타이어매트 철거	382,980	공사중지 중 (25. 1. 5.)

- 사업위치: △△지구, 외△△지구
- 사업규모: 목재발판 및 난간교체, 돌계단 정비, 타이어매트 철거 등
- 사업기간: 2024. 12. 18. ~ 2025. 3. 17.

△△△△△△△△△△에서는 「제5차 △△△△ 탐방로 관리 종합계획」에 의거, 탐방로 및 주변 훼손지역에 대한 자연친화적·체계적 복구를 통한 양질의 탐방서비스를 제공하고, 탐방객 안전사고 예방하기 위해 △△△△△△△ △△지구와 △△동 지구에 '24년 △△△ 훼손탐방로 정비공사를 발주하여 현재 착공 후 동절기 공사 중지('25. 1. 5.) 중에 있다.

해당공사의 설계 내역서를 확인한 결과, 순공사비 중 노무비와 재료비는 각 공구별 노무비와 재료비가 합산되어야 하나 1공구(△△△ 지구) 노무비와 재료비에 1-4공구(△△~△△) 노무비와 재료비가 합산되어 최종 순공사비의 노무비와

재료비에 1-4공구(△△~△△) 노무비와 재료비가 중복 합산되는 등 과다하게 산정되어 중복된 노무비와 재료비를 삭감하는 것이 타당할 것으로 확인되었다.

[표] 2024년 △△△ 훼손탐방로 정비공사 공사비 현황

공 종		당 초		재 산 정		차액 계	비 고
		단가	금액(A)	단가	금액(B)	(B-A, 원)	
'24년 △△△ 훼손탐방로 정비공사							
1공구	△△△지구 노무비	-	20,967,087	-	13,354,427	△7,612,660	
	△△△지구 재료비	-	21,058,205	-	11,061,412	△9,996,793	
소 계						△17,069,453	
제경비						△8,643,547	
총 계						△25,713,000	천원미만 절사

이에, 1공구(△△△지구) 노무비와 재료비에 중복 산정된 1-4공구(△△~△△) 노무비와 재료비를 삭감하여 설계내역에 반영할 경우 공사비 약 25,713,000원 감액이 가능한 것으로 확인되었다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 종합감사 결과에 별다른 이견을 제기하지 않으면서, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 ‘24년 △△△ 훼손탐방로 정비공사에 대하여 1공구(△△△지구) 노무비와 재료비에 중복 산정된 1-4공구(△△~△△) 노무비와 재료비를 삭감하여 설계내역에서 공사비 약25,713,000원에 대하여 감액 하시기 바랍니다.(감액)

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원교육 등을 통한

재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)