

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2021-116	처분요구일자	2021.10.22.
처 분 종 류	신분상 조치(주의, 경고), 재정상 조치(시정_환수)		
관 계 부 서	◆◆◆◆◆		
제 목	상황관리체계구축사업 계약변경 처리 부적정		

지 적 내 용

공사 ◆◆◆◆◆은 전시 또는 국가 비상사태 시 능동적 대처를 위한 총무계획, 을지훈련, 전시 긴급복구 등 비상대비 계획수립 및 시행업무를 담당하고 있다.

◆◆◆◆◆은 2020년 4월 공사의 을지태극연습 및 비상상황 대응 시 신속한 상황관리 체계 구축을 위해 「상황관리체계(전자상황판 S/W 등) 구축사업 용역」을 추진하였다.

1. 계약기간 연장 처리 부적정

「상황관리체계 구축사업 용역」의 계약자로 선정된 (주)◆◆◆◆◆은 “용역수행 기간 내 콘텐츠 제작완료 불가”를 사유로 2차례의 계약기간 변경을 요청하였으나, 모두 계약종료일이 지난 시점에 요청되었다.

◆◆◆◆◆은 과업내용 변경 없이 계약기간만 연장하는 것이 타당하지 않음에도 불구하고 과업의 완성도 및 품질제고를 사유로 2차례에 걸친 계약기간 연장을 시행하였다.

또한 2차 계약변경 이후 추가 계약기간 연장(24일)을 위한 3차 계약변경을 시행하였으나, 승낙서 체결을 위한 방침문서가 부재하며, 3차에 걸친 계약변경이 이루어졌음에도 불구하고 3차 계약변경 시 작성된 최종 승낙서상의 승낙일자가 최초 승낙일자로 기입되어 있어 계약업무에 미흡함이 있었음이 확인되었다.

【표】 「상황관리체계 구축사업 용역」 계약현황

구 분	계약(변경)기간	계약금액	계약변경 요구일자	계약변경 내용 (요청사유)
최초계약	'20.04.28. ~ '20.05.27.	19,500천원	-	-
계약변경 (1차)	(당초) '20.04.28. ~ '20.05.27. (변경) '20.04.28. ~ '20.06.27.	상동	'20.06.04.	계약기간 연장(1개월) (컨텐츠 제작 미완료)
계약변경 (2차)	(당초) '20.04.28. ~ '20.06.27. (변경) '20.04.28. ~ '20.07.12.	상동	'20.07.02.	계약기간 연장(15일) (컨텐츠 제작 미완료)
준공문서	(당초) '20.04.28. ~ '20.07.12. (변경) '20.04.28. ~ '20.08.05.	상동	-	-

2. 준공처리 부적정

「상황관리체계 구축사업 용역」의 계약자는 계약종료일('20.8.5)이 지난 시점인 '20.8.7일자에 준공서류를 제출, 접수하였고 ◆◆◆◆◆은 계약기간을 초과한 해당 계약에 대해 지체상금(87,750원)¹⁾을 부과하지 않고 준공처리를 완료하였다.

이와 같은 준공처리의 미흡한 사항은 준공검사를 통해 확인되었어야 하나, 준공 검사자와 감독자가 동일한 직원을 통해 시행된 사실이 확인됨으로써 해당 용역의 준공검사가 신뢰성 있게 이루어졌다고 판단하기에 어려움이 있다.

관계부서 및 해당부서 의견

◆◆◆◆◆은 코로나 상황에 따라 비상대응훈련 미실시 및 순연으로 자칫 소홀해질 수 있는 비상대비태세를 강화하기 위해 부서 자체적으로 의미 있는 노력을 하고자 본 사업을 추진하게 되었고, S/W기능을 고도화하려는 의지가 넘쳐 시스템의 완성도를 높이하고자 계약자에게 다수의 디자인 수정요구를 하였으며, 계약자와 합의하에 지속 수정 보완하는 과정에서 초기 판단보다 과업수행시간이 초과됨에 따라 결과적으로 계약자가 마무리 할 수 있는 시간을 충분히 갖지 못했고, 이를 행정적으로 처리하는 과정에서 미숙을 범하였음을 인정하였다.

1) 지체상금율(0.75/1000) × 계약금액(19,500천원) × 지체일수(6일) = 87,750(VAT 제외)

조치할 사항

① 사장(♣♣♣♣♣♣)은 계약업무 미숙으로 절차에 맞지 않게 계약관리 업무를 수행한 관련자에 대해 신분상 조치를 하여 주시기 바랍니다. (주의, 경고)

② 사장(◆◆◆◆◆장)은 부적정한 준공처리로 미 부과된 지체상금 87,750원에 대해 ‘환수’ 조치하여 주시기 바랍니다. (시정_환수)

<관 련 자 >

소속	직급	성명	관리(근무)기간	담당업무	현근무처	처분
◆◆◆◆◆	1급 상당	★★★	‘15.1 ~ 현재	◆◆◆◆◆ 총괄	◆◆◆◆◆	주의
◆◆◆◆◆	4급	☆☆☆	‘20.2 ~ 현재	총무계획 수립 등	◆◆◆◆◆	경고

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략