

한국가스공사 상임감사

권고

제 목 중소기업 소액 기술개발 과제 관리 강화 필요

관 계 부 서 ▷처 ☆부

조 치 부 서 ▷처 ☆부

내 용

1. 업무 개요

공사는 「중소기업기술혁신촉진법」 및 우리공사 「중소기업 기술개발 지원사업 운영지침」에 따라 공사-중소기업 간 상생협력과 천연가스 분야 기술개발을 위한 “중소기업 기술개발 협력사업”을 시행중에 있다. ▷처 ☆부는 “중소기업 기술개발 협력사업”의 주관부서로서 우리공사 「직제규정 시행세칙」별표 2호에 따라 중소기업 협력 기술개발 과제 선정 및 수행관리와 기타 중소기업 및 동반성장 관련 업무를 수행하고 있다.

한편 각 지역본부 및 기지본부는 “중소기업 기술개발 협력사업”의 활용부서 및 관련부서이자, 「중소기업 기술개발 지원사업 운영지침」제13조(과제제안) 및 동 규정 [별첨 4] “소액 기술개발 협력과제 업무지원 절차”에 따라 주관부서로서, 현장에서 시행하는 천연가스 및 신사업 관련 협약금액 5천만원 미만의 기

술개발 과제에 대한 선정-협약-평가-기술개발비 지급을 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

“중소기업 기술개발 협력사업”은 상기 우리공사「중소기업 기술개발 지원사업 운영지침」(이하 ‘지침’이라고 함)에 따라 시행되는데, ‘지침’ 제13조(과제제안) 제4항에 의하면 총 개발비가 5천만 원 미만의 소액제안(소액기술개발)과제의 경우 [별첨 4] “중소기업 소액 기술개발 협력과제 업무지원 절차”(이하 ‘절차’라고 함)에 따라 심의·선정 및 개발을 수행하게 되어 있다. 따라서 5천만 원 미만의 중소기업 소액 기술개발 지원사업의 경우 ‘절차’를 우선적으로 적용하고, ‘절차’에 규정되지 아니한 사항은 ‘지침’을 보충적으로 적용하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

(1) 과제 수행 대상 기업 선정 미흡

현행 ‘절차’에는 소액 기술개발 지원 대상 기업에 대한 사항을 별도로 규정하지 아니하고 있다. 한편 ‘지침’ 제6조(지원대상기업) 제1항에 따르면 기술개발 과제 지원 대상 기업은「중소기업기본법」에 의한 중소기업으로 부설연구소 또는 연구전담부서를 보유하고 개발과제와 관련된 분야의 경험이 있으며 천연가스분야 등 공사 업무와 관련이 있는 기자재 및 이용기기 제조 또는 시공 및 소프트웨어개발 기업으로 하고 있다.

한편 부설연구소 또는 연구전담 부서 보유 확인은 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」제14조의2(기업부설연구소 또는 연구개발전담부서의 인정 등)에 따라 이루어지고, 관련 시행령에 따른 인정 기준을 충족한 기업에 한하여 한국산업기술진흥협회에서 부설연구소 또는 연구전담 부서 인증서를 발급하고 있다.

금번 감사기간 동안 2019년~2023년 까지 공사 각 지역본부 및 기지본부에서 수행한 중소기업 소액 기술개발과제 수행기업 선정 과정을 검토한 결과, 아래 【표 1】과 같이 일부 과제의 수행기업이 부설연구소 또는 연구전담 부서에 대한 인증을 받지 아니하였음에도 불구하고 중소기업 기술개발 협약을 체결하였음을 확인하였다.

[표 1] 연구소 또는 연구 전담부서 미보유 기업과의 기술개발 협약과제

과제명	수행기업	과제관리부서	개발기간	연구소 보유여부
ㄱ	○○○	△본부	'19.6~'19.8	×
ㅇ	◀◀	○본부	'19.8~'19.10	×
ㄷ	▶▶	◀본부	'19.9~'21.5	×
大	♠♠	◀본부	'19.9~'20.6	×
ㅋ	◁◁	△본부	'19.12~'20.4	×
ㅌ	▷▷	○본부	'20.2~'20.10	×
ㅍ	♣♣	△본부	'22.8~'23.10	×

※ 출처: 감사요구자료 “중소기업 소액기술개발 과제 시행계획서” 재구성

중소기업 기술개발 과제 수행기업의 연구소 또는 연구 전담부서 보유 여부는

공사에서 필요로 하는 기술개발 과제 수행의 안정성 확보 및 효과성 증대와 함께, 물품 구매계약 업무와 기술개발 업무 간의 차이점을 부여하는 것이라 할 수 있다. 이러한 관점에서 부설 연구소 또는 연구 전담부서 보유기업과 기술개발 협력과제를 수행하도록 ‘지침’에서 관련 사항을 규정하고 있는 것이다. 그럼에도 불구하고 일부 사업소에서 중소기업 소액 기술개발 과제 협약시 수행기업의 연구소 또는 연구 전담부서 보유 여부를 확인하지 아니하고 기술개발 협약을 체결한 사례가 있었다.

(2) 협약기간 내 변경협약 미실시 등 과제 관리 미흡

‘절차’ 제11조(최종보고서) 제1호에 따르면 수행기업은 개발기간 종료일로부터 1개월 이내에 최종보고서를 주관부서에 제출하여야 한다. 또한 ‘지침’ 제30조(기술개발 결과 보고) 제3항에 따르면 중간보고서 및 최종보고서를 제출기간으로부터 정당한 사유 없이 1개월 이상 지체한 경우에는 ‘연구중단’ 평가를 받은 것으로 간주하여 처리하도록 되어 있다.

금번 감사기간 동안 2019년~2023년 까지 공사 각 지역본부 및 기지본부에서 수행한 중소기업 소액 기술개발과제 변경 협약 및 최종 결과보고 결과를 검토한 결과, 일부 과제의 경우 아래 【표 2】와 같이 4개월 이상 최종 결과보고서를 제출지연 하였거나, 협약기간 종료 후 기간 연장을 내용으로 하는 변경협약을 체결한 과제들이 있었음을 확인할 수 있었다.

[표 2] 변경협약 지체 등 관리 미흡 과제

과제명	수행기업	과제관리부서	개발기간	확인사항
ㅎ	♣♣	◀본부	`19.10~`208	4개월 지체 결과보고
ㅌ	♠♠	◀본부	`19.9~`20.6	협약종료후 변경협약
ㅋ	◁◁	◁본부	`19.12~`204	협약종료후 변경협약

※ 출처: 감사요구자료 “중소기업 소액기술개발 과제 최종결과 보고서” 재구성

‘지침’ 제10조(개발기간)에 따르면 개발과제의 개발기간은 단위 과제당 36개월 이하로 하도록 되어 있고, 과제의 최종 결과보고 지연 또는 협약기간 종료 후 변경협약은 과제의 협약서 상 규정과 상이한 업무처리이며, 부당한 연구개발기간 연장으로 과제 성공 여부에 대한 객관적 평가를 저해할 소지가 있다. 그럼에도 불구하고 일부 사업소에서는 규정과 달리 기술개발 과제 관리를 미흡하게 하여 정당한 과제 평가에 영향을 미칠 수 있도록 방기하고 있었다.

(3) 기술개발비 정산 증빙 징구 미흡

‘절차’ 제9조(개발비의 지급 및 정산) 제4항에 따르면 수행기업은 개발비를 다른 용도의 자금과 분리하여 별도의 예금통장을 개설하여 관리하여야 하며, ‘절차’상 기술개발비 집행 기준인 ‘소액 기술개발비 산정 및 정산 기준’에 따르면 수행기업은 기술개발비 정산을 위하여 세금계산서·입금표·거래내역서 등을 기술개발비 집행 증빙자료로 제출하여야 한다.

금번 감사기간 동안 2019년~2023년 까지 공사 각 지역본부 및 기지본부에서 수행한 중소기업 소액 기술개발과제의 기술개발비 지급 및 정산 결과를 검토한

결과, 아래 [표 3]과 같이 일부 과제에서 지출증빙 미첨부, 정산 기준에 없는 지출 증빙인 간이영수증을 지출 증빙으로 제출한 사례, 기술개발비 전용통장 미사용 사례 등을 확인할 수 있었다.

[표 3] 기술개발비 관리 미흡 과제

과제명	수행기업	과제관리부서	기술개발비	확인사항
ㄱ	▶▶	◀본부	5,000천원	지출증빙 미첨부
ㄴ	♠♠	◀본부	3,500천원	간이영수증 제출
ㄷ	♣♣	♠본부	6,900천원	비용집행 보고서 미제출
ㄹ	◎◎	♠본부	39,800천원	전용통장 미사용

※ 출처: 감사요구자료 “중소기업 소액기술개발 과제 기술개발비 집행실적 보고서” 재구성

객관적인 지출증빙 자료에 의하지 아니한 과제개발비 정산은 부당한 기술개발비 집행 문제의 원인이 될 수 있고, 기술개발비 전용통장을 사용하지 아니한 기술개발 과제 시행은 기술개발비 집행 정산에서 행정 낭비와 잘못된 개발비 정산 결과를 야기할 수 있는 문제점이 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

▷처 ☆부는 금번 상생협력분야 특정감사 결과에 동의하나, 부설연구서나 연구전담 부서가 없는 기업이라도 물품 제조 노하우를 바탕으로 성공적인 부품 국산화 개발을 진행하여 공사의 구매비용 절감과 중소기업 매출 증대로 동반성장사업 취지에 맞게 수행 되었다고 의견을 제시하였다.

중소기업 소액 기술개발 사업의 경우 ‘지침’의 따로 붙임으로 제시한 ‘절차’에

따라 진행되어야 하고, ‘절차’ 제21조(기타)에 따르면 ‘절차’에서 정하지 아니한 사항은 중소기업 기술개발 지원사업 운영지침을 준용하여 시행하도록 하고 있다. 한편 과제 수행기업의 부설연구소 또는 연구전담 부서 보유 여부 확인은 기술개발 과제 시행과 물품 제조 구매를 구분할 수 있는 사항 중 하나이고, ‘절차’에는 명시되지 않았으나 ‘지침’ 상 “중소기업 기술개발 과제”의 협약대상 업체는 부설연구소 등을 보유함을 증빙할 수 있어야 한다. 따라서 ‘절차’ 상 과제 수행대상기업의 부설연구소 또는 연구전담 부서 보유 여부가 명시되지 않았다고 하더라도 기술개발 과제를 주관하는 부서에서는 관련 사항을 확인하고 진행하는 것이 현행 ‘지침’ 과 ‘절차’ 상 보다 적절한 업무처리이다. 다만 현장의 기술개발 적합성과 시급성, 5천만원 미만이라는 소액 기술개발 과제의 특수성을 고려할 때 관련 규정에 대한 재검토를 통하여 불필요한 규정 위반 사례 등이 발생하지 아니하도록 하여야 할 것으로 보인다.

현재 소액 기술개발 과제의 경우, 공사 지역본부·기지본부의 기술개발 수요 부서에서 ‘지침’ 및 ‘절차’에 따라 과제 및 수행기업 선정, 과제 관리, 과제 평가와 기술개발비 집행에 대하여 자체적으로 업무를 수행하고 있고, 중소기업 기술개발 지원사업의 주관부서인 본사 >처 ☆부는 과제번호 부여와 최종 과제 평가 결과에 대한 사항만 관리하고 있다. 현장 밀착형 기술개발의 필요성, 5천만원 미만이라는 상대적 소액 기술개발비 집행이라는 측면에서 지역본부·기지본부 자체적으로 기술개발 과제 전반에 대한 관리가 필요한 부분이 있지만, 3선 방어체계 강화라는 내부통제 기능강화의 이론적 관점에서 볼 때 과제의 규정 준수, 기술개발비 집행 낭비 등의 문제점을 해소하기 위한 본사 주관부서의 관

리가 필요해 보인다.

특히, 금번 감사기간 중 확인된 문제점들은 현업부서 담당자들의 기술개발 지원 사업 및 제도에 대한 이해 부족에 따라 발생한 상황들로서, 본사 주관부서의 주기적 교육과 과제 관리에 대한 정기적 지원·모니터링이 뒷받침된다면, 절차적 흠결 없는 현장 중심 기술개발 과제가 가능할 것으로 보인다. 이에 대하여 ▷처 ☆부는 소액 기술개발 협력과제에 대한 업무 지원 절차 보완 방안으로 소액기술개발 기술개발비 정산에 대한 예시 제공, 사업진행시 유의사항 안내문 및 점검리스트 배부, 소액 기술개발 현황 전사 공유 강화 등을 하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

▷처장은 우리공사「중소기업 기술개발 지원사업 운영지침」중 소액 기술개발과제 협약 대상 기업의 경우 부설연구소 보유여부에 대한 예외 규정 마련에 대하여 검토 하시고,

중소기업 동반성장 기술개발을 총괄하는 주관부서로서 각 지역본부 및 기지본부에서 시행하는 중소기업 소액 기술개발 과제 시행에 대한 보완방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (권고)