

# 한 국 관 광 공 사 감 사

## 주의 요구

감 사 명 : 공모사업 운영실태 특정감사

제 목 : 보조금 지원 연장 결정 부적정

관계부서 : ♣♣팀

내 용

### 1. 업무 개요

공사 ♣♣팀은 2024년부터 「직제규정」 및 「직제규정시행세칙」에 따라 MICE 유치·개최 지원제도 운영 등의 업무를 담당하고 있으며, 국내 기반 컨벤션의 글로벌화 육성을 통한 국제회의 수요 창출 및 MICE 외래객 유치 확대를 목적으로 하는 “■■■ 육성·지원 사업”(이하 “■■■ 사업”이라고 한다)을 추진하고 있다.

■■■ 사업은 공모를 통해 국제회의의 주최 또는 주관단체를 유망, 우수, 글로벌 육성 단계별로 구분하여 선발한 후 협약 체결에 의거하여 3년간 지원하는 사업으로 단계별로 8천만 원에서 최대 1억 5천만 원까지 지원한다. 지원금은 해외 홍보, 행사개최 등의 용도로 사용가능하며, 기 선정된 행사의 경우 매년 평가를 통해 60점 이상을 득점한 행사만 차년도 지원을 승인하고 있다.

### 2. 관계 법령 및 판단기준

♣♣팀은 공모사업을 실시할 때 「■■■ 육성·지원 사업 지원 기준」을 통해 공모 사업 수행 절차, 기준 및 수행 방법 등을 공모 참여기관에게 안내하고 있고, 지원 승인 후 공사와 주최/주관단체가 체결하는 업무협약서에는 협약기간, 지원 대상

및 범위, 지원 금액, 지원금 집행 및 관리, 협약의 해약 또는 해지 등을 규정하고 있다.

♣♣팀은 2021년 ♣♣ 행사를 유망단계 신규 지원 행사로 선발하였고, 2021년 9월 1일부터 2023년 12월 16일까지 3년간 매년 8천만 원의 지원금을 제공하는 내용으로 업무 협약을 체결하였다.

공사와 ♣♣이 체결한 업무협약서 제6조 제5항에 따르면 행사를 개최하지 않거나 주최자 측 귀책사유로 인해 협약이 해지된 경우 공사는 지원금을 지급하지 않게 되어 있고, 제7조에 따라 불가피한 사유일 경우 상호 합의로 변경 협약을 체결할 수 있으며, 제8조 제3항에 의해 주최자가 사전 협의 없이 지원금 사용 계획을 임의로 변경하는 경우 협약을 해약 또는 해지할 수 있고, 향후 2년간 주최자의 ■■ 육성지원 사업 공모 참여 및 지원을 제한할 수 있다고 되어 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

2023년 2월, 2022년도에 진행됐던 ♣♣ 행사에 대해 주제 경쟁력, 전략 적정성, 행사 실적, 행사 매력도, 관광 활성화 항목으로 평가를 진행한 결과 ♣♣ 행사는 73.9점을 득하여 지원 마지막 년도(3년차)인 2023년 행사에도 8천만 원 지원이 확정되었다.

그러나 2023년 3월, ♣♣에서 재무여건 악화로 2023년과 2024년 행사 통합개최를 위한 일정변경<sup>1)</sup> 및 ■■ 사업 유망단계 3년차 지원 자격을 2024년으로 연장해 줄 것을 요청하는 공문을 보내왔고, ♣♣팀은 2023년 5월 ♣♣ 행사에 대해 지원미정 및 추후 별도품의로 표기하여 2023년 지속사업들에 대한 승인 내부보고를

---

1) 2023. 11. 1.(수)~11. 3.(금)에서 2024. 3. 20.(수)~3. 22.(금)으로 1차 일정 변경함

완료하였다. 추후 ♣♣에서 유사 전시회 일정 고려 및 1차 변경과 동일한 사유로 2023년 10월 두 번째 일정변경<sup>2)</sup> 알림 공문을 보내왔으나, 협약기간 종료일이었던 2023. 12. 16.까지 행사 개최시기에 대한 변경승인이나 지원 자격 연장 승인에 대해 ♣♣과 ♣♣팀이 합의하여 업무협약서를 변경한 적은 없었다. 그 이후 ♣♣은 2024년 1월 ♣♣팀으로 유사 전시회 일정 고려를 사유로 개최일정을 변경한다는 세 번째 일정변경<sup>3)</sup> 알림 공문을 보내왔고, ♣♣팀은 2024년 2월에 ♣♣으로 개최시기에 대한 변경을 승인한다는 공문 발송 후, 2024년 5월, 2023년도 주최기관(♣♣) 재무여건 악화에 따른 2023·2024 행사 통합 개최 확정에 의거하여 2024. 12. 20.까지 지원한다는 내용의 업무협약서를 신규로 체결하고 2024년 ♣♣ 행사를 지원하였다.

그러나 당초 업무협약서에 따르면 행사를 개최하지 않는 경우는 협약해지 사유에 해당하며, 불가피한 경우에 한해 상호협의로 변경 협약을 체결할 수 있으나 ♣♣팀은 2023년에 ♣♣이 행사를 개최하지 않는 것을 알면서도 위와 같이 계약해지나 협약 변경 등의 조치 없이 협약기간(3년)이 만료된 후 별건의 신규 협약을 체결하였고, 2023년 지원예정이었던 ♣♣ 행사 지원금 8천만 원을 2024년으로 이월하지 않고 그대로 불용처리 후 2024년에 계획된 예산에서 ♣♣을 지원함으로 ♣♣이 경쟁 없이 2024년 지원금을 확보하는 결과를 초래하였다.

## 관계부서 의견 및 검토결과

♣♣팀은 지원 연장 관련하여 업무협약서에 “당해 연도”라고 구체적으로 명시되어

2) 2024. 3. 20.(수)~3. 22.(금)에서 2024. 5. 29.(수)~5. 31.(금)으로 2차 일정 변경함

3) 2024. 5. 29.(수)~5. 31.(금)에서 2024. 11. 6.(수)~11. 8.(금)으로 3차 일정 변경함

있지 않았고, 행사 개최시기가 당해 연도를 넘긴 첫 사례였기 때문에 미지급할 수 없었다고 답변하였으나, 업무협약서에 따르면 변경 협약 등의 절차 없이 행사를 개최하지 않는 경우는 협약 해지 사유에 해당하므로 해당 답변은 받아들이기 어렵다.

그리고 ♣♣팀은 ♣♣이 경쟁 없이 지원 받게 된 것에 대해 2024년도 ■■■ 신규 선정공모의 최종 경쟁률은 ♣♣을 포함해도 1:1이었기 때문에 ♣♣만 경쟁 없이 지원금을 받은 것이 아니고, ♣♣ 지원을 감안하여 2024년 예산을 신청하였다고 답변하였으나, 이는 최종 결과일 뿐 만약 지원 요청 기관이 더 있었다면 ♣♣에 대한 지원으로 인해 선발되지 못하는 기관이 발생할 수 있었던 것이므로 이를 받아들이기 어렵다.

한편, ♣♣팀은 2024년 ■■■ 공모 안내서에는 “행사 개최 연기 또는 취소 발생 시 지원 유예 등 협약기간 연장 불가”라는 문구를 추가하여 진행하였고, 향후에는 제한된 기간 내 사업계획이 확정되지 않을 경우 지원이 불가할 수 있다는 공문 등의 발송을 통해 절차에 따라 시행할 계획이며, 연기나 취소가 불가피한 경우에는 협약기간 내 변경사항에 대해 행정 처리하겠다고 답변하였다.

## 조치할 사항

한국관광공사 사장은 ♣♣팀이 보조금 지원 연장 결정을 하는 경우, 업무협약서의 내용에 근거하여 적절한 행정 처리를 하는 등 관련 업무를 철저히 하도록 하시기 바랍니다.(부서주의)