

감사결과 처분요구서

분류번호	2023-108	요구일자	2023.12.29.	처분종류	통보(제도개선)
처분대상부서	■■■팀	조치부서	■■■팀	회신기일	2024.2.28.
건 명	국별협력사업 운영관리 실태점검(연차점검 중심) - 성과관리계획(PDM) 승인 이후 후속 조치 미비 -				

1. 판단기준

(※ 분류번호 2023-107호에 이어) ‘국별협력사업 변경관리 기본방침’은 집행계획(PD) 변경 필수항목 중 사업 산출물(output)과 성과(outcome) 변경이 수반되는 경우, PDM을 변경하면서 집행계획을 동시에 변경 수립하게 되어 있다. 즉, 기본방침은 사업 투입요소를 설계하고 성과점검 기준(지표)을 매트릭스 형식으로 구성한 PDM을 변경하는 경우, PDM을 포함한 집행계획의 변경은 후속 연계되는 조치로 검토하고 있다. PDM 변경 검토는 △△△팀(舊 ○○○팀)과의 협의 사항 혹은 이후 조치사항을 기술하면서 엑셀 성과점검양식을 통해 변경 이력을 누적 관리하는 것이 원칙이다. 연차점검 시기에 △△△팀은 연차점검 보고서와는 별도로 성과관리양식을 함께 제출하도록 안내하며, 성과점검 양식 작성법에는 PDM 변경 시 버전 추적이 가능하도록 새로운 시트에 업데이트된 PDM을 추가 등록하도록 명시하고 있다.

2. 감사결과 확인된 문제점

본 감사에서는 최근 3년(2020-2022년) 동안 △△△팀의 성과관리 및 PDM 변경 자문을 받은 사업 29개(2020년 8건, 2021년 6건, 2022년 15건)을 중심으로 프로젝트 변경관리 기본방침 준수 여부를 검토하였다. 해당 사업 29건 중 [표 1]과 [표 2]의 기본방침대로 PDM 변경에 따른 집행계획 변경 후속 조치가 적절히 진행 되었는지를 점검하였다. 그 결과, [표 4]에 요약된 바와 같이 변경관리 기본방침을 준수한 사업은 29개 중 4개에 불과한 것으로 확인되었다. △△△팀의 자문 결과를 토대로 성과관리 혹은 PDM 수정을 검토한 사업 별도 4개를 확인되었으나, 실질적으로 29개 중 25개는 변경관리 기본방침을 미준수한 것으로 검토되었다.

또한, 연차점검의 운용실태 파악을 위해 본 감사는 담당부서에서 ■■■팀이 제공하는 <연차점검보고서>와 △△△팀이 제공하는 <성과관리양식>

가이드라인을 준용하여 작성·보고되는지를 추가 점검하였다. 연차점검 실시 시, <연차점검보고서> 상의 PDM 변경 사항 보고 여부와 <성과점검 작성 가이드라인> 상의 성과점검표 누적 작성 여부를 검토한 결과, 29개의 사업 중 약 3건만이 연차점검 실시 요청 협조문 상의 가이드라인을 준수한 것으로 파악되었다. [표 4]를 통해 정리된 바와 같이 29개 중 7개의 사업은 사업 종료시점과 맞물려 연차점검 대신 종료보고를 실시하였음을 감안할 수 있지만, 관련 가이드라인에 대한 부분 준수 10건과 미준수 9건이 확인되었다.

[표 4] PDM 자문실적 대비 집행계획 및 연차점검/성과점검표 반영 여부

(중략)

PDM 변경 여부는 ■■■팀 주관의 연차점검보고서와 △△△팀 주관의 성과관리양식을 통해 이중으로 점검 및 확인이 가능하나, 2개 주관부서 모두 보고서 작성 지침을 제시하는 것 이외의 역할을 하고 있지 않다. 그 결과, 제출된 보고서의 지침 준수 혹은 사업 이력 관리의 누락 여부 등을 점검하는 절차가 미비한 것으로 확인된다. 2018년도의 변경관리 기본방침 수립 및 연차점검 체제 마련 이후 현재까지도 집행계획 변경 관련 이행률은 저조한 수준이며 해외사무소와 사업부서의 인지도 또한 낮은 상황으로 내부 지침 준수 여부에 대한 별도 검증 작업이 없었던 것으로 확인된다.

3. 조치할 사항

■■■팀은 국별협력사업의 체계적 성과관리와 내부통제의 일환으로 운영 중인 연차점검 제도의 내재화 방안을 검토하고 관리체계 수립 등을 고려한 제도운영의 실효성 강화 방안을 마련하시기 바랍니다. [통보(제도개선)]

감사종류	종합감사
------	------