

한국남동발전(주) 상임감사위원회

주 의 요 구

【9】

제 목 공사용 지입자재 가격조사 및 조달방법 부적정

관 련 부 서 ○○○○본부 ●●●●실 * * 부, * * 부

조 치 부 서 ○○○○본부 * * * * 부, ●●●●실 * * 부, * * 부

내 용

1. 업무개요

○○○○본부는 발전소 유지관리를 위하여 경상정비공사, 계획예방정비공사를 수행하면서 계약상대자에게 공사에 필요한 자재의 지입을 요청하기 위해 공사 통보서를 발행하고 있다.

그리고 위 본부는 발전설비 유지·정비에 소요되는 자재 중 ‘* * xxmm’ 등 x종의 구매를 위하여 품목군별로 x개 업체와 연간 단가계약이 체결되어 있으며, 연간 단가계약된 품목은 계약상대자에게 필요한 물량 만큼씩 ‘인도지시서’를 발행 해서 자재를 조달하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사 「물자관리규정」 제21조(사급물자 사용원칙)를 보면, 공사에 소요되는 물자는 사급조달을 원칙으로 하고 있으며 다만, 필요하다고 인정되는 경우에는 예외로 할 수 있다고 되어 있고, 같은 규정 제22조(공사업체 지입) 제1항을 보면,

소요물자의 재고가 없거나 기타 필요하다고 인정하는 경우에는 그 품목의 성질, 수량, 사용장소, 납기, 구매의 경제성 등을 감안하여 공사업자로 하여금 이를 조달하게 할 수 있다고 되어 있다.

그리고 「계약업무처리기준」 13. 원가계산기준 제1장 원가조사에 따르면 거래 실효가격 또는 기획재정부장관이 지정하는 전문가격조사기관이 조사하여 공표한 가격(물가정보, 물가자료 등)에 의해서 가격을 산정해야 하며, 해당 품목이 위 가격에 의할 수 없을 경우에는 감정가격, 유사한 거래실효가격, 전적가격에 의해 계상한다고 되어 있다.

따라서 공사감독은 공사에 소요되는 물자는 사급조달이 원칙이므로 연간단가 계약이 체결된 품목을 지입자재로 조달해서는 안 되며, 공사용 지입자재의 가격 산정 시 물가정보, 물가자료에 등록되어 있는 품목은 가격비교를 통하여 적정가격에 구매해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사(2024. 5. 13. ~ 5. 24.)를 통해 공사용 지입자재 가격조사 및 조달방법 적정성에 대한 표본 조사를 하기 위한 공사통보서의 일부 현황은 [표 1]과 같다.

[표 1] 경상정비공사 및 계획예방정비공사 간 발행한 공사통보서 일부 현황

(단위 : 원)

순 번	공사통보서 내용			
	번호	작업항목	설계금액	담당부서
1				* * 부
2				* * 부
3				
4				
5				
6				
7				* * 부
8				
9				
10				
11				

가. 연간 단가계약 품목의 지입자재 조달 부적정 ([표 1]의 순번 1~7번)

○○○○본부는 공사용 자재를 조달하기 위해 공사통보서를 발행하면서, [표 2] 순번 1번 * * * * *의 경우, 연간 단가계약으로 체결된 단가가 x 원인데, 공사 계약상대자가 그보다 x배나 높은 x 원에 지입 자재로 조달하도록 공사통보서를 발행하여 x 원 만큼 비싸게 조달하는 등 [표 2]와 같이 연간 단가계약 품목의 경우에도 그보다 높은 가격의 지입단가가 반영된 공사통보서를 발행함으로써 x 원 만큼 비싸게 자재를 구매하였다.

[표 2] 연간 단가계약 자재를 공사 지입 자재로 조달한 사례

(단위 : 원)

순 번	공사통보서 번호	품명	규격	단위	단가			구매 수량	차이 금액	담당 부서
					계약 단가 ①	지입 단가 ②	단가차액 (②-①)			
1				EA						* * 부
2				EA						
3				EA						
4				EA						
5				EA						* * 부
6				EA						
7				EA						
8				EA						
9				M						
10				EA						
합 계										

나. 지입자재 가격 산출 부적정 ([표 1]의 순번 8~11번)

위 본부는 공사용 자재를 조달하기 위해 공사통보서를 발행하면서, [표 3]과 같이 * * * * * , * * * 등은 물가정보에 등록되어 있는 품목임에도, 견적가격을 우선 적용하여 비싸게 공사용 자재를 지입지시하는 등 구매단가 산출 방법이 미흡하였고, 해당 공사의 계약상대자도 지입 품목이 전문가격조사기관의 가격 공표 대상품목에 해당되는지 여부를 제대로 검토하지 않고 견적가격을 적용해서 단가를 산정하여 x 원 만큼 비싸게 자재를 구매하였다.

[표 3] 물가정보에 등록되어 있는 자재를 공사 지입 자재로 조달한 사례

(단위 : 원)

순 번	공사 통보서 번호	품명	규격	단위	단가			구매 수량	차이 금액	담당부서
					물가정보 단가 ①	견적서 단가 ②	단가차액 (②-①)			
1				장						* * 부
2				set						
3				set						
4				set						
5				set						
6				set						
7				set						
8				m						
합 계										

그 결과, 차후에 동일한 자재의 지입구매 시 상기의 견적가격이 실효가격으로 지속적으로 활용될 가능성이 있어 지입자재 구매단가 검토를 철저히 하여야 한다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 연간 단가계약된 공사 자재를 그보다 비싼 값에 지입 자재로 공사하도록 한 것은 걱정하지 않았고, 공사 지입자재 구매 시 물가정보에 등록되어 있는 품목을 견적가격으로 적용하여 비싼 가격으로 지입 지시한 것을 인정하고 앞으로 신입직원이나 공사설계의 경험이 부족한 직원에게 연간 단가계약

및 물가정보를 활용하는 방법 등에 대해서 자세히 교육해서 업무기준을 준수 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 ① 앞으로 공사감독이 공사에 소요되는 자재 의 연간 단가계약 해당 여부를 확인해서 연간 단가계약 품목은 지입자재로 처리하 지 않도록 업무를 철저히 하시고, (주의)

② 물가정보, 물가자료 등에 등록되어 있는 품목을 지입 지시하면서 가격비교를 통하여 적정가격에 구매할 수 있도록 업무를 철저히 하시고, (주의)

③ 지입 자재 구매업무를 소홀히 한 관련자에게는 「상벌규정」 제27조(경고 및 주의)의 규정에 따라 “주의” 처분하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

소 속	호칭·성명	담당기간	담당업무	현 근무처	조치요구
○○○○본부 ●●●●실 * * 부	NNN	20xx. xx. ~ 20xx. xx.		○○○○본부 ●●●●실 * * 부	주의
○○○○본부 ●●●●실 * * 부	OOO	20xx. xx. ~ 20xx. xx.		○○○○본부 ●●●●실 * * 부	주의
○○○○본부 ●●●●실 * * 부	PPP	20xx. xx. ~ 20xx. xx.		○○○○본부 * * * * 실	주의
○○○○본부 ●●●●실 * * 부	QQQ	20xx. xx. ~ 20xx. xx.		○○○○본부 ●●●●실 * * 부	주의
○○○○본부 ●●●●실 * * 부	RRR	20xx. xx. ~ 20xx. xx.		○○○○본부 ●●●●실 * * 부	주의