

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 사토운반 단가 산정 부적정

해 당 부 서 가가가가본부 다다다다지사

조 치 부 서 가가가가본부 다다다다지사

내 용

1. 업무개요

가가가가본부 다다다다지사(이하 “다다다다지사”라 한다)에서는 시설물 노후로 인한 기능 저하 및 재해 우려가 있는 취락시설을 개보수하여 농업용수를 안정적으로 공급하고자 ‘●●지구 수리시설개보수사업’(이하 “●●지구”라 한다)을 [표 1]과 같이 시행하고 있고, 이에 대한 주요 공사 내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 주요 사업현황

지사명	지구명	사업명	사업면적 (ha)	주요공종	사업비 (백만 원)

자료: 부서 제출자료 재구성

[표 2] 주요 공사 계약내용

지사명	계약명	공사계약			준공(예정)일	비고
		계약상대자 (대표자)	계약체결일	계약금액 (천 원)		

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

조사설계 설계자는 「조사설계 실무요령」 등 설계기준에 따라 현장여건을 면밀히 조사하고 공사비가 과다 또는 과소하게 산출되지 않도록 물량 및 단가를 산출을 하고,

공사비 적산을 위한 단가 구성 시에는 특별한 경우를 제외하고는 항목별로 표준품셈에 준하는 단가 구성을 하여야 하고 충분한 검토를 통해 현지 여건에 적합하고 경제적인 설계를 하도록 되어 있다.

그리고 공사감독원은 「공사감독 업무지침」 제14조(설계도서 등의 검토)에 따라 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등 설계서 내용을 숙지하여 감독하고, 현장 조건에 부합 여부, 설계도서·시방서 등 설계도서의 상호 일치여부, 설계도서의 누락 및 오류사항 등을 검토하여야 하여,

기획재정부 「(계약예규)공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등)에 따라 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경을 실시하여야 하고, 같은 조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 설계변경으로 시공방법의 변경 등 공사량의 증감이 발생하는 경우에는 계약금액을 조정하도록 규정하고 있다.


따라서 공사감독원은 현장조건과 부합하는지, 실제 시공가능한지 여부 등을 면밀히 검토하여 설계서의 내용에 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 설계변경 등 필요한 조치를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 다다다다지사에서는 ●●지구의 사토운반을 시행하면서 현지여건으로 인한 특별한 경우를 제외하고 표준품셈에 준하는 단가로 구성하여 경제적인 시공이 될 수 있도록 단가를 검토하여야 했으나

사토운반 단가에 불필요한 ‘복구비(공사지가 × 20%)를 반영됨에도 불구하고 설계변경을 하지 않아 [표 3]과 같이 해당 공사비 00,000천 원 상당이 과다하게 반영된 사실이 있다.

[표 3] 사토운반 공사비 비교

지구명	공종	규격	시설명	물량 (㎡)	당 초(A)		정 당(B)		증 감(B-A)	
					단가(원)	금액(천 원)	단가(원)	금액(천 원)	단가(원)	금액(천 원)
										

자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과 시행중인 ●●지구 사업비 중 해당 공사비 00,000천 원 상당액이 낭비될 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에서는 감사 지적사항에 별다른 이견이 없으며, 과다하게 반영된 복구비를 설계변경하고, 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 철저히 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정

사장(가가가가본부 다다다다지사장)은 사토운반 단가에 불필요하게 반영된 복구비를 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조에 따라 설계변경하고, 같은 조건 제20조에 따라 해당 공사비 00,000천 원 상당액을 ‘감액’ 조치하시기 바랍니다.