

한국농어촌공사 감사

[주의] 요구

제 목 퇴적물 제거 및 예초사업 일일작업(감독)일지 작성 소홀

해 당 부 서 전북지역본부 동진지사, 정읍지사

조 치 부 서 총무인사처

내 용

1. 업무개요

공사에서는 농업용수의 원활한 공급, 안전 영농 및 시설관리를 도모하기 위하여 영농기 이전 용·배수로의 흙 수로 또는 콘크리트 수로 등에 토사 등이 퇴적되어 물의 흐름을 방해하거나 풀이 번성하여 정체시간 증가, 유속 및 유량을 감소시키는 것을 방지하기 위하여 인력 또는 기계로 토사, 수초, 그 밖의 퇴적물을 제거하고, 농업생산기반시설에 예취기(경사면광역제초기 등 이와 유사한 장비 포함) 등을 사용하여 풀을 베는 작업 등 ‘퇴적물 제거 및 예초사업’을 시행하고 있으며,

◁◁지역본부 ●●지사(이하 ‘●●지사’라 한다) 및 ○●지사(이하 ‘○●지사’라 한다)에서는 용수관리업무의 효율적인 수행을 위하여 매년 퇴적토사, 수초, 낙엽 등으로 물의 흐름을 방해하는 수로 퇴적물 제거 사업 및 저수지 제당의 풀을 베는 예초사업을 [표 1]과 같이 추진하고 있다.

[표 1] 퇴적물 제거 및 예초사업 추진 실적

(단위: 천 원)

구분		2022년		2023년		2024년		비고
		물량	집행액	물량	집행액	물량	집행액	
●●지사	퇴적물 제거							
	예초사업							
○●지사	퇴적물 제거							
	예초사업							

자료: 부서 제출자료 재구성

한편, 공사에서는 “부패유발요인 제거 및 청렴윤리 혁신방안”¹⁾을 마련하여 인부임 고용, 근무확인, 인부임 지급, 사후점검 등 업무 단계별 점검 체계를 강화하는 등 개선조치를 마련하였고, 2016년 유지관리 인부임 감사를 실시하여 용배수로 준설 및 수초제거 인력작업 시행 부적정 및 용배수로 인력 준설 및 수초 제거 작업 현장 관리 감독 소홀에 관하여 관련자 징계처분을 내리고 전 부서 사례전파 및 교육을 실시한 바 있다.

2. 판단기준

「수리시설 퇴적물제거 및 예초사업관리 지침」 제10조에 따라 퇴적물제거 및 예초사업의 준공 및 정산은 사업관리 표준매뉴얼에 따라 실시하는 것을 원칙으로 하도록 되어 있고,

「수리시설 퇴적물제거 및 예초 사업관리 표준매뉴얼」 ‘3. 세부추진 표준매뉴얼 / 3.5 사업관리 및 3.7 준공검사’에 따르면 사업을 발주거나 직접 시행할 경우 사업담당자²⁾는 ‘일일작업(감독)일지’³⁾를 기록·관리하도록 되어 있고,

같은 매뉴얼의 ‘지구별 퇴적물제거 및 예초사업 작업(감독)일지’ 서식에는 중기번호를 기재하고 작업 인원 수, 장비 대수 확인이 가능한 사진을 첨부하도록

1) ○◇혁신-2067(2015.09.24.)호.

1) 사업담당자: 퇴적물 제거 및 예초사업의 목적을 달성하기 위하여 사업부서장이 지정한자를 말한다.

2) 사업을 발주할 경우 ‘일일감독일지’를 기록·관리하고, 사업을 직접 시행할 경우 ‘일일작업일지’를 기록·관리함

록 하고 있다.

그리고 본사 ▼▲▽△◇처(現 ▼▲▽○○처)에서는 ▼▲▽관리-426(2014.02.17.)호 및 ▼▲▽관리-1516(2014.06.16.)호, ▼▲▽관리-1027(2015.05.12.)호를 통하여 제초 및 준설작업에 소요되는 인력 및 장비관리 예산집행의 투명성과 공정성을 위하여 “준설물량 산출근거 철저”와 “작업물량 산출을 근거로 한 인부인수, 작업소요일수 등 산출 철저”, “근로계약 기간과 인부 사역일이 상이하지 않도록 할 것”, “인부임 청구서와 인부 사역부에 서명날인을 원칙으로 하며, 각 서식에 서명날인 일치 및 대리서명 금지”등 인부사역관리에 철저를 기할 것과 중기를 임대하는 경우 임대업체 작업결과 확인 및 중기작업일지 구비를 철저히 하고 작업전후를 확인할 수 있도록 기록사진을 확보하도록 지시한 바 있다.

따라서 ●●지사와 ○●지사에서는 퇴적물 제거 및 예초사업 추진시 사업담당자는 일일 작업(감독)일지를 작성하고, 서식에 따라 중기번호 기재, 장비 대수 및 인원 수 확인사진 첨부 등 작업결과를 확인할 수 있도록 해당 일지를 성실히 기록·관리 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 2024년 ●●지사와 ○●지사에서는 “2023년 <<지역본부 종합감사”시 퇴적물 제거 및 예초사업 업무추진 부적정에 관한 사항이 지적되어 관련 직원 교육 및 사례전파를 하였음에도 불구하고,

2024년 추진한 퇴적물 제거 및 예초사업을 추진하면서 [표 2]와 같이 전체의 53%(●●지사 52.9%, ○●지사 53.9%)에 해당하는 사업대상지구에 대하여 일일작업(감독)일지를 작성하지 않았고,

[표 2] 퇴적물 제거 및 예초사업 일일작업(감독)일지 작성 여부

지사	2024년 시행			일일작업(감독)일지 미작성 건수		
	계	퇴적물제거 사업	예초사업	계	퇴적물제거 사업	예초사업
계						
●●지사						
○●지사						

주) 해당자료는 RIMS와 ERP자료를 바탕으로 작성하여 해당지사에 확인하였으며, 해당지사에서는 일일작업(감독)일지를 작성하지 않은 건에 대하여 별도로 소명하지 않음
 자료: RIMS 및 ERP자료 재구성

●●지사와 ○●지사에서 작성한 일일작업(감독)일지 115건 중 101건(●●지사: 43건, ○●지사: 58건)의 경우 [그림]과 같이 작업을 실시한 중장비의 중기번호 미기재, 감독 서명 누락, 작업자 서명 누락, 작업량 미기재 등 일일 작업(감독)일지를 미흡하게 작성하였다.

[그림] 일일작업(감독)일지 서식 대비 작성 현황

사업표준매뉴얼의 작업(감독)일지 서식	●●지사 작성 작업(감독)일지	○●지사 작성 작업(감독)일지

자료: RIMS 및 코러스 전자문서 자료 재구성

그 결과 퇴적물제거 및 예초사업의 효율적 시행 여부의 점검, 관리가 이루어지지 않아 사업 목적 달성을 저해할 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당부서는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 향후 퇴적물 제거 및 예초사업 추진시 「수리시설 퇴적물 제거 및 예초사업관리 지침」 및 「사업관리 표준매뉴얼」에 따라 일일작업(감독)일지 작성 및 관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 : 주의

사장(◇◇◇◇처장)은 퇴적물 제거 및 예초사업 추진시 일일작업(감독)일지를 작성하지 않거나 미흡하게 작성하는 등 「수리시설 퇴적물 제거 및 예초사업관리 지침」 및 「사업관리 표준매뉴얼」을 준수하지 않고 업무를 소홀히 한 책임을 물어 업무 관련자 11명(◁◁지역본부 ●●지사 ①급 다다다, ①급 라라라, ①급 사사사, ①급 마마마, f급 타타타, a급 아아아(現 ◁◁지역본부 ㉑㉑지사), a급 하하하, d급 파파파, d급 차차차, ◁◁지역본부 ㉑㉑지사 a급 카카카, a급 나나나)에게 “주의” 처분하시기 바랍니다. (주의)