

문서번호	감사23-4호
보존기간	년
보고일자	2023. 12. 6.

감사윤리팀장	감사
이용래 이용래	 이 담
협조 :	

‘23년도 3차 일반감사 결과보고서

[협약변경 지연사례]

2023. 12.

한국로봇산업진흥원

차 례

I. 감사개요	1
II. 관련규정	2~3
III. 감사결과	4~5
IV. 향후 조치계획	5

I 감 사 개 요

1 감사목적

- (목적) 지능형 로봇 보급 및 확산사업 관리지침을 준용하여 우리원이 수행하고 있는 주요사업의 협약 변경 업무 지연 현황 점검을 통해 소극행정으로 인한 고객불만과 향후 발생할수 있는 협약 변경 관련 문제점에 대한 사전 예방 강화

2 감사 범위 및 중점사항

- (범위) 2023년 지능형 로봇 보급 및 확산사업중 지능형로봇 관리지침 제 25조(협약의 변경) 2항에 의거하여 과제 협약 변경시 우리원이 협약변경 승인요청을 받는 사업

지능형 로봇 보급 및 확산사업 관리지침 「2023. 10. 24.」

제25조(협약의 변경) ② 주관기관의 장은 다음 각 호의 사항을 변경하고자 할 경우에는 해당 연도 수행기간 종료 1개월 전(연차정산 대상 사업의 사업비 이월 승인은 해당 연도 수행기간 종료일)까지 진흥원에게 별표 4의 서류를 첨부하여 서면으로 협약 변경 승인을 요청해야 한다.

1. 주관기관 또는 참여기관의 변경(추가 또는 과업 이관을 통한 수행 포기 등 포함), 2. 최종 목표의 변경, 3. 총괄책임자 또는 참여기관 책임자의 변경, 4. 수행기간 변경, 5. 수행기관별 사업비 총액 및 민간부담금(현금, 현물)의 변경, 6. 사업비 비목 변경, 7. 사업비 이월, 8. 인건비 총액 변경

- (중점사항) 소극행정으로 인한 업무 지연·능장처리 중점 점검
 - 협약변경 승인요청을 접수받은 날로부터 15일 이후에 통보한 사항
- (대상) 1개 부서(산업혁신실) 및 5개팀(기획예산팀, 산업육성지원팀, 산업제조실증팀, 표준인증팀)
- (기간) '23. 11. 1.(수) ~ 12. 6.(수)
- (감사반 구성) 한국가스공사 황○○ 차장(감사업무 협약에 따른 교차감사), 한국산업기술기획평가원 박○○ 수석(유관기관 교차감사), 한국로봇산업진흥원 이○○ 수석, 양○○ 선임

Ⅱ 관련 규정

□ 지능형 로봇 보급 및 확산사업 관리지침 「2023. 10. 24.」

제25조(협약의 변경) ① 진흥원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 때에는 협약을 변경할 수 있다.

1. 원장 또는 장관이 협약의 내용을 변경하는 것이 필요하다고 요청한 경우
2. 주관기관의 장이 제2항에 따라 협약의 변경을 요청한 경우
3. 일괄 협약 또는 단계별 협약을 체결한 과제의 경우 정부의 예산사정, 연차별 실적·계획서 평가결과에 따라 협약의 변경이 필요한 경우
4. 수행기관이 과제 참여를 포기하여 수행기관을 변경하여야 하는 경우

② 주관기관의 장은 다음 각 호의 사항을 변경하고자 할 경우에는 해당 연도 수행기간 종료 1개월 전(연차정산 대상 사업의 사업비 이월 승인은 해당 연도 수행기간 종료일)까지 진흥원에게 별표 4의 서류를 첨부하여 서면으로 협약 변경 승인을 요청해야 한다.

1. 주관기관 또는 참여기관의 변경(추가 또는 과업 이관을 통한 수행 포기 등 포함)
2. 최종 목표의 변경
3. 총괄책임자 또는 참여기관 책임자의 변경
4. 수행기간 변경
5. 수행기관별 사업비 총액 및 민간부담금(현금, 현물)의 변경
6. 사업비 비목 변경
7. 사업비 이월
8. 인건비 총액 변경

③ 주관기관의 장은 다음 각 호의 사항을 변경하고자 할 경우에는 즉시 진흥원에게 서면으로 통보하여야 한다. 다만, 사업관리시스템을 이용하는 수행기관은 위 시스템에 입력하는 것으로 변경 사항 서면 통보를 갈음할 수 있다.

1. 주관기관 및 참여기관의 주소(연락처), 대표자, 명칭의 변경
2. 참여인력 및 참여율의 변경
3. 수행기간 종료 후 사업기간 내의 총괄책임자 변경
4. 사업비 계좌의 변경
5. 사업비 세목의 변경

- ④ 제2항 및 제3항에 정하지 아니한 협약 사항은 공고, 협약, 본 지침에서 특별히 제한하지 않는 한 진흥원과 사전 협의를 거쳐 변경할 수 있다.
- ⑤ 제1항 및 제2항에 따른 협약의 변경은 진흥원의 협약 변경 통보 또는 승인 통보 시에, 제3항에 따른 협약의 변경은 진흥원에 대한 통보 시에 그 효력이 발생한다.
- ⑥ 진흥원은 제2항에 따른 협약 변경 승인 신청 문서를 접수한 날부터 15일 이내에 승인 여부를 통보하되, 기간 내 처리가 어려운 경우 그 사유를 통보하여 처리기간을 연장할 수 있다.
- ⑦ 주관기관 또는 참여기관의 지위를 이전하는 협약 변경 승인을 신청하는 경우, 해당 수행기관의 장은 변경 후의 기관이 변경 전 기관의 모든 권한과 책임(해당 사업에 출자한 현금 및 현물분 등)을 승계한다는 내용의 공증된 양도·양수 계획서 사본을 진흥원에게 제출하여야 한다. 단, 분할·합병 등으로 인해 양도·양수 계획서 작성이 불가능한 경우에는 종전 회사의 협약상 권리·의무 일체를 포괄적으로 승계하는 의사를 표시한 확인서·분할계획서 또는 합병계약서, 분할·합병에 관한 주주총회 의사록으로 갈음할 수 있다.

Ⅲ 감사결과

1 주요 결과

- 2023년 지능형로봇 보급 및 확산사업내 주요 내역사업 6개*중 협약변경 승인 신청문서를 접수한 날부터 15일을 초과하여 승인여부를 통보한 사항은 3건, 정당한 사유없이 협약변경 업무처리를 지연한건은 0건

* 서비스로봇 실증, 제조로봇 실증, 수요기반 맞춤형 서비스로봇 개발·보급 사업, AI·5G기반 대규모 로봇 융합모델 실증, 산업기반 확충, 산업생태계조성

- 17일, 18일을 경과한 두건은 협약변경 승인요청 사항을 검토하기 위해 심의위원 위촉 및 심의위원회 개최를 하는 등 적극적으로 처리 업무를 수행
- 25일을 경과한 한건은 현장답사, 심의위원 위촉 및 심의위원회 개최를 하는 등 적극적으로 처리 업무를 수행
- 사업담당자들을 대상으로한 교육 및 안내 필요, 문제 발생가능성이 있는 사항을 업무에 참고할수 있도록 담당팀에 통보
 - 수행업체의 공문상 발신일자와 사업담당자의 공문 접수일자간 39일 차이가 발생하였으나 공문 접수일 기준으로 15일이내에 협약변경 승인여부를 통보하였기에 관리지침상 위규 사항은 없었음
 - 그러나 발신된 협약변경 승인요청 문서접수의 지연방지를 위하여 사업담당자들을 대상으로 교육 및 안내할 필요가 있으며, 향후 유사 사례 등 재발 방지를 위해 해당 사항을 담당팀에 통보

2 감사결과 처분 현황

□ 감사결과 지적사항

(단위 : 건, 천원, 명)

합계			변상명령 (금액)	징계문책 (인원)	시정 (금액)	주의 (인원)	개선	권고	통보						고발 (인원)	현지 조치
건수	금액	인원							계	일반	시정 완료 (금액)	인사 자료 (인원)	비위 (인원)	모범 사례 (인원)		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

□ 감사결과 요지 및 조치계획 목록

감사결과 요지	조치계획
□ 사업담당자들을 대상으로한 교육 및 안내 필요, 문제 발생가능성이 있는 사항을 업무에 참고할수 있도록 담당팀에 통보 ○ 수행업체의 공문상 발신일자와 사업담당자의 공문 접수일자간 39일 차이가 발생하였으나 공문 접수일 기준으로 15일이내에 협약변경 승인여부를 통보하였기에 관리지침상 위규 사항은 없었음 ○ 그러나 발신된 협약변경 승인요청 문서접수의 지연방지를 위하여 사업담당자들을 대상으로 교육 및 안내할 필요가 있으며, 향후 유사 사례 등 재발 방지를 위해 해당 사항을 담당팀에 통보	통보

IV 향후 조치계획

□ (감사결과 처분) 1가지 사례 통보 조치

- (해당부서) 처분요구서를 통보하여 처분요구에 따라 이행하도록 조치하고, 처분결과를 감사부서에 보고

□ (사후관리) 향후 수시 모니터링을 통한 주기적 점검