

주 의 요 구

1. 제 목 : 요양정보시스템 구축 사업 계약이행 부적정
2. 관계기관 : 정보지원실 (행정지원실, 위탁병원관리단)
3. 내 용

가. 업무개요

정보지원실은 우리공단 통합의료·요양정보시스템 ISMP(정보시스템 마스터 플랜) 컨설팅 용역 수행 결과와 2020년 제8차 이사회 의결을 근거로 [표 1]과 같이 요양정보시스템을 구축 사업을 추진하였습니다.

[표 1] 요양정보시스템 구축 사업 수행 업체

구분	수행업체	사업기간	금액
ISMP 컨설팅 용역	(주)키삭, (주)중외정보기술	2020. 7. 6. ~ 2020. 10. 3	187백만원
요양정보시스템 구축	케이투 웹테크(주)	2020. 11. 25. ~ 2021. 5. 23.(최초)	1,527백만원
		2021. 5. 24. ~ 2021. 8. 23.(연장기간)	-
		2021. 8. 24. ~ 2021. 10. 21.(지체기간)	△111백만원
감리 용역	(주)한국전산감리원	2020. 12. 21. ~ 2021. 5. 23.	96백만원

나. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제75조(계약의 해제·해지) 제2항에 따르면 지체상금의 징수사유가 발생하고 그 금액이 계약보증금상당액에 달하는 경우에는 계약을 해제 또는 해지하거나 유지할 수 있다고 정하고 있으며, 계약상대자의 계약 이행가능성이 있고 계약을 유지할 필요가 있다고 인정되는 경우는 계약이행이 완료되지 아니한 부분에 상당하는 계약보증금을 추가 납부하게 하고 계약을 유지하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 정보지원실에서는 요양정보시스템 구축의 사업기한이 경과하였을 때 수시로 계약진행 상황을 확인하는 등 계약관리에 철저를 기하여야 하며, 지체상

금의 징수사유가 발생하고 그 금액이 계약보증금상당액을 초과하는 경우에는, 계약상대자의 계약 이행가능성 및 계약유지 여부를 판단하여 계약보증금을 추가 납부하거나, 계약 해지 등을 검토하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 요양정보시스템 구축 사업의 지체상금 내역을 확인한 결과, 정보지원실은 [표 2]와 같이 계약보증금인 76백만원 상당의 기간(40일)을 초과하였음에도 계약 해지를 검토하거나, 계약상대자에게 계약보증금을 추가 납부하게 하는 등의 조치를 취하지 않고 계약을 계속 유지하였습니다.

[표 2] 요양정보시스템 지체상금 산정

지체기간	지체일수	일 지체금액	총 지체상금	계약보증금
2021. 8. 24. ~ 2021. 10. 21.	58일	1,908,500원	110,693,000원	76,340,000원

자료: 정보지원실 요양정보시스템 검수결과 보고서 재구성

4. 관계기관 의견

정보지원실에서는 감사결과를 수용하고 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ 관리이사, 위탁병원관리단장은

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 주의 「조치」하시기 바랍니다. (주의)

6. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
정보지원실	기술직5급	차주석	정보운영대리	2019.05.01.~2021.12.31.	위탁병원 관리단	주의
정보지원실	기술직4급	이정호	정보운영과장 정보지원부장	2020.07.20.~2021.06.30. 2021.07.01.~현재	좌동	주의
정보지원실	기술직3급	김종국	정보지원부장 정보지원실장	2020.07.01.~2021.06.30. 2021.07.01.~현재	좌동	주의