

통 보

1. 제 목 : 온라인 홍보 용역 과업내용 변경에 관한 사항
2. 관계기관 : ★★실
3. 내 용

가. 업무개요

★★실에서는 전문적이고 체계적인 온라인홍보를 위하여 [표 1]과 같이 온라인홍보 용역계약을 체결하였습니다.

[표 1] 2021년 온라인홍보 용역계약 현황

(단위 : 천원)

계약업체	과업내용	계약기간	계약금액
(주)○○○○○○○○	· 온라인홍보 콘텐츠 기획·제작 · 소셜 채널 운영 및 관리 등	2020.11.19.~2021.12.18.	225,000

나. 관계법령 및 판단기준

기획재정부 「계약예규 용역계약 일반조건」 제16조(과업내용의 변경) 제1항에 따르면, 발주기관에서는 계약의 목적상 필요하다고 인정될 경우 특정용역항목의 삭제 또는 감소를 지시할 수 있고, 과업내용을 추가할 경우에는 계약상대자와 사전에 협의하여야 한다고 정하고 있으며,

같은 조 제2항에서는 “과업내용의 변경은 그 변경이 필요한 부분의 이행 전에 완료하여야 한다”고 정하고 있습니다.

따라서 용역 수행 중 과업내용 변경이 필요한 경우 계약당사자는 상호협의하여 변경 과업의 이행 전에 과업내용 변경을 완료하여야 하며, 변경과업 항목 및 변경시기 등을 명확히 정하여 과업의 이행에 차질이 생기지 않도록 하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2021년 온라인홍보 용역 과업내용 변경 내역을 확인한 결과, [표 2]와 같이 ★★실에서는 과업내용 변경을 완료하고 해당 과업을 이행하도록 해야 했는데도 사전에 명시적 협의 없이 변경 과업인 홍보 영상물 추가 제작을 이행('21. 9. 9.)하도록 하였으며, 변경 과업 이행 완료 2일 전인 '21.12.14.에서야 변경 과업내용을 반영하여 변경계약을 체결하였습니다.

[표 2] 온라인 홍보 용역 계약 과업내용 변경 내역

과업내용		변경과업		변경계약일
기존*	변경	이행일**	완료일	
· 온라인 홍보역량 강화 교육 · 캐릭터 활용 홍보 · 대학생 서포터즈 운영	· 홍보 영상물 추가 제작 (중앙보훈병원 보장구센터& 재활센터 탐방 이야기)	'21. 9. 9.	'21.12.16.	'21.12.14.

* 코로나19 확산 등으로 과업 미이행

** 변경 과업(홍보영상 추가 제작) 이행 시작일(영상 촬영 착수일)

4. 관계기관 의견 : ★★실에서는 감사결과를 수용하고 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ●●이사는

- 용역 수행 중 과업내용을 변경하는 경우 관련 규정을 준수하여 과업내용 변경 완료 후 변경 과업이 이행될 수 있도록 하시기 바랍니다. (통보)