

주의요구 및 통보

1. 제 목 : 자본예산 이월·집행 부적정

2. 관계기관 : ○○○○병원

3. 내 용

가. 업무개요

우리공단은 기획재정부 「공기업·준정부기관 예산집행지침」과 공단 예산총칙, 예산운영지침, 회계규정을 준수하여 분기별 집행계획 수립·시행 및 집행점점을 강화하고 예산 이월 및 불용을 최소화 하는 등 집행 효율성 제고를 위해 노력하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「예산총칙」 제9조에 따르면 예산은 익년도에 이월하여 사용할 수 없으며 다만, 공사·제조 또는 구매 중에 있는 자본예산은 이사회 의결을 거쳐 이월 사용할 수 있다고 정하고 있고, 「예산운용지침」(2020년, 2021년)에서도 예산은 회계연도 내에 집행함을 원칙으로 하지만 부득이 예산을 이월하는 경우 지체없이 관련규정에 의거 조치하여야 한다고 명시하고 있습니다.

또한 「예산운용지침」에서 각 소속기구는 분기별 예산배정 전 자본예산 집행계획서를 제출하고 예산관리자는 이를 검토하여 예산을 배정하며, 부문 예산관리자는 배정예산 범위 내에서 집행하여야 하며 해당 과목의 배정예산 부족이 예견되는 경우 반드시 예산추가 배정 등을 통하여 예산확보 후 집행하여야 하며, 임의로 배정 예산을 초과하여 집행해서는 안된다고 정하고 있습니다.

따라서, 자본예산 집행부서는 매분기 자본예산 집행실적을 점검하여 부득이 연내 집행이 불가능할 것으로 예상되는 경우 신속하게 이월 조치하여야 하며, 예산배정의 판단 근거가 되는 자본예산 집행계획을 철저히 수립하여 임의로 배정 예산을 초과하는 일이 없도록 하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○○병원에서는 2020년 ■■■■(기계장치) 설치비용 ##,###천 원을 배정받고 계약기간 ‘20.11.11.~’21.02.09.로 계약을 진행한 후 연도 내에 이를 집행하지 못하였으며, 연말에 이월을 충분히 예상할 수 있었음에도 담당자의 업무 미숙으로 인해 이월 요청이 누락되었고

‘21.01.29. ■■■■ 공사 완료 후, 2020년 예산 미이월로 2021년 ■■■■ 공사(기계장치) 편성예산을 재원으로 대체 집행하면서 예산배정 요청을 누락하여 #분기 배정예산 없이 초과 집행을 사실을 확인하였습니다.

4. 관계기관 의견 : ○○○○병원에서는 감사결과를 수용하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○○○병원장은

- 자본예산 집행 시 예산집행 및 회계처리 관련 규정을 준수하시고(통보)
- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)