

7 혈당측정용 소모품 계약업무 부적정

☐ 관련근거 : 국가계약법 시행규칙 제40조, 국가계약법 시행령 제37조

☐ 운영실태

- 혈당소모품은 6개 보훈병원의 예정량을 토대로 3년 단위 중앙구매(입찰) 실시 중으로, 기존 계약이 ●●.●●.●●. 만료 예정임에 따라 신규계약 체결 추진하였음
- 공고과정에서 사업금액 입력 오류로 개찰일시가 6일 지연되었고, 전자 개찰 시 조달청 사전판정기능 미실시 후 수기개찰 하여 4일 지연되었으며, 결과적으로 기존 계약 만료(▲▲.▲▲) 후 낙찰자 선정(▷▷.▷)과 계약 체결(●●.●●)이 됨
- 계약체결 지연에 따라 소속기구에서 자체 수의계약 진행으로 행정업무의 효율성이 저하되었고, 신규 계약대비 높은 단가로 수의계약 진행하였음

☐ 조치예정 : 동일 사례가 반복되지 않도록 관련자 신분 조치