

통 보

1. 제 목 : [압여] 기관감사 결과 조치 이행에 관한 사항
2. 관계기관 : [가나마바]병원
3. 내 용

가. 업무개요

[압여]에서는 '22년 공단 기관감사를 실시하고, 감사 처분사항에 대해 조치하고 그 결과를 [압여]으로 보내도록 통보('22.11.03) 하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

[압여]에서는 '직원①①와 병원 편의시설에 대한 수의계약을 체결해 특혜를 제공'([가나마바]병원, [문미마바]병원)에 관한 사항에 대해 감사를 하고, 조치할 사항으로 '매점 등 원내 편의시설을 직접 운영하거나 경쟁입찰방식으로 임대하도록 하는 등 관련 법령 및 규정에 부합하는 [마바]병원 원내 편의시설에 대한 운영 개선 방안 등을 마련'하도록 통보 하였습니다.

관련하여 [압여]에서는 '[압여] 감사 조치이행 관리'에 따라 기관별 감사 조치 결과의 '이행완료' 점검을 수시로 하고 있으며, 장기 미완료 건에 대해 조치가 완료될 수 있도록 주요 관리 대상으로 분류하고 관리하고 있습니다.

따라서 [가나마바]병원에서는 '22년 [압여] 기관 감사 시 처분 받은 사안에 대하여 운영 정책 마련, 업무 개선 등을 통해 처분사항이 '이행완료'가 될 수 있도록 적극적으로 업무를 수행해야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, [압여]의 처분 사항인 병원 편의시설에 대한 수의계약 현황을 확인한 결과, [가나마마]병원 직원①②와 병원 편의시설(매점·식당·자판기 및 창고·컴터·사무실)에 대한 임대차계약을 여전히 직원①②와 체결하고 있어, [압여] 기관감사 통보 사항에 대한 조치가 이루어지고 있지 않은 것으로 확인되었습니다.

특히 감사실에서는 [압여] 기관감사 조치이행 관리를 위해, [표 1]과 같이 연간 반기 기준으로 '조치 미완료'로 보고한 감사 사항에 대하여 조치이행 현황 제출 요구 등 감사 처분에 대한 조치 이행을 완료하도록 지속 요구한 바 있으며,

[표 1] [압여] 기관감사 조치이행 결과 제출 요구 현황

--

[가나마마]병원에서는 '22년 12월 첫 조치결과 보고 시 '시설 감정, 고용인력 정리 등에 대한 법적 판단 등 #일 이상 장기 소요로 유예기간 필요' 사유로 '23년 내 완료 계획으로 보고한 바 있으나 '23년 당시 조치 완료 하지 못했습니다.

또한 '23년 12월 보고 시에는 '24년 상반기 내 완료 계획으로 보고하였으나 이 역시 이루어지지 않았고, 이어 '24년 7월 보고 시에는 '기존 ①② 직원 고용승계, 편의점·식당 분할계약 등 입찰조건 검토' 계획으로 제출하고도 감사일 현재('24.10월) 이행완료 보고가 되지 않았습니다.

가나마바병원에서는 감사 처분 7개월 여 이후인 '23.6월에 자체 '원내 ①② 편의시설 운영개선 TFT를 구성 및 임명하고 [표 2]와 같이 ①② 편의시설 운영 개선 추진을 위해 추진한 사항도 확인되었으나,

[표 2] 가나마바병원 편의시설 운영개선 TF 회의 현황

'23년 9월 3차 회의 후 TFT 추진 내용이 없고, '24년 3월 편의점 등 임대료 감정(전) 이후 감사일 현재까지 후속 추진 사항이 없는 등 관련 사안에 대한 적극적인 조치가 이루어지고 있지 않아, 외부기관 감사 조치 이행보고가 '22년 감사 종료 후 지속 지연되는 결과를 초래하고 있는 것으로 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견

가나마바병원에서는 (압)외 지적사항 이행을 위해 ①② 운영개선 방안에 대한 외부전문기관 용역을 추진, 이를 바탕으로 개선안을 마련하여 병원 내부·본사의 정책결정 등 제반 절차를 진행 추진 예정이라고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ 가나마마병원장은

- 가나마마병원 매점 등 원내 편의시설을 직접 운영하거나 경쟁입찰방식으로 임대하도록 하는 등 원내 편의시설에 대한 운영 개선 방안을 조속히 마련하시기 바랍니다. (통보)