

【첨부】 감사결과 처분요구서

일련번호	1	감사자	○○○ 책임		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서	☆☆☆☆☆☆	처분요구 일자	2021.12	회신 기일	2022.2

권 고

제 목 협약체결 및 출연금 지급 기한 준수 필요

관 계 부 서 ☆☆☆☆☆☆ 각 부서

내 용

1. 업무개요

한국산업기술진흥원(이하 “진흥원” 이라 함) ☆☆☆☆☆☆ 각 부서는 관련 규정¹⁾에 근거하여, 산업통상자원부 및 중소벤처기업부 등으로부터 위탁받은 사업에 대한 기획·평가·관리 등의 업무를 수행하고 있는 바, 그 일환으로 연구개발과제 평가 및 협약 등을 통해 수행기관에 출연금을 지급하는 업무를 수행하고 있다.

1) 「산업기술혁신사업 공통 운영요령」(산업통상자원부 고시 제2020-69호), 「산업기술혁신사업 사업비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 요령」(산업통상자원부 고시 제2020-68호), 「지역산업지원사업 공통운영요령」(산업통상자원부 고시 제2019-164호), 「중소기업기술개발지원사업 운영요령」(중소벤처기업부 고시 제2019-77호), 「지역산업육성사업 운영요령」(중소벤처기업부 고시 제2018-1호) 등

2. 감사결과 확인된 문제점

진흥원 ☆☆☆☆☆☆ 각 부서가 2018년 이후 신규 협약한 1,295개 과제 (중소벤처기업부 이관 대상과제 제외)를 대상으로 협약시기를 검토한 결과, 주관기관에 선정통보를 한 이후 협약체결까지 1개월을 초과하는 건이 732건으로 확인되었다. 또한 협약체결 이후 출연금 지급까지 1개월을 초과하는 건이 94건으로 확인되었다.([표] 참조)

[표 : 과제선정 후 협약체결 및 출연금 지급 소요기간('18~'20)]

구분	연도별 과제 건수	1개월 초과 지연 건수	
		선정통보~협약체결	협약체결~출연금지급
☆☆☆☆☆☆	2,104건	732건	94건
		34.8 (%)	4.5 (%)

산업기술혁신사업 공통운영요령 제26조(협약의 체결)는 주관기관의 장은 선정통보를 받은 날로부터 1개월 이내에 장관 또는 전담기관의 장과 협약을 체결하여야 한다고 규정하고 있다. 그러나, 협약체결 현황을 검토한 결과, 상당수 과제가 선정통보 이후에 수정사업계획서 검토 등의 사유로 사업수행기간 개시시점 이후에 협약이 체결되었다.

한편, 산업기술혁신사업 공통운영요령 제29조(출연금의 지급)에서 전담기관의 장은 협약체결 후 1개월 이내에 출연금을 지급할 수 있다고 규정하고 있으나, 출연금 지급 현황을 검토한 결과, 일부 과제의 경우 출연금 지급 지연이 발생하였다.

물론 관련 규정²⁾에 따라 협약체결 또는 연구개발비 지급이 지연된 경우 연구개발기간 시작일부터 지급일까지 과제수행을 위해 수행기관 자체 재원을 활용한 경우 이를 정부가 지원한 연구개발비를 사용한 것으로 인정하고 있어서 협약체결 지연 시에도 연구개발 사용이 가능하다.

2) 「국가연구개발사업 연구개발비 사용기준」(과학기술정보통신부 고시 제2020-106호) 제71조(연구개발비 지급 이전의 사용)

하지만 협약체결 지연 및 이로 인한 출연금 지급 지연 등은 수행기관의 과제수행에 차질을 줄 우려가 있음을 감안할 때, 협약체결 및 출연금 지급 등의 업무가 규정에 따라 적정하게 처리될 필요가 있다.

조치할 사항

☆☆☆☆☆☆장은 수행기관의 사업수행기간이 확보되어 적정하게 사업을 추진할 수 있도록 협약체결 및 출연금 지급 등의 기한이 준수될 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. (권고)