

일련번호	1	감사자	○○○ 책임		공 개(0) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서	각 부서	처분요구 일자	2022.12	회신 기일	회신불요

주 의

제 목 : 사업비 정산 및 정부납부기술료 확정통보 업무 적정 관리 필요

관계부서 : 각 부서

내 용 :

1. 업무개요

한국산업기술진흥원(이하 “진흥원”이라 함)은 「산업기술혁신촉진법」 제11조 및 동법 시행령 제14조, 「산업기술혁신사업 공통운영요령」 제11조 등에 근거하여, 산업통상자원부 등으로부터 위탁받은 사업에 대한 기획·평가·관리 등의 업무를 수행하고 있다.

진흥원은 관련 법규에 따라 위임받은 사업비 지급 및 정산을 위해 자체 정산 또는 진흥원이 지정한 외부 회계기관을 통해 위탁정산을 실시하고 있으며, 연구개발비 정산 결과를 연구개발기관의 장에게 통보하여 회수한 정산금을 국고에 반납하고 있다.

또한, 진흥원은 「기술료 징수 및 관리에 관한 통합요령」(이하 “기술료 요령”이라 함) 등에 따라 연구개발성과소유기관인 영리기관 또는 연구개발 성과를 실시하고자 하는 자로부터 정부납부기술료 징수하고, 국고 반납 등의 업무를 수행하고 있다¹⁾.

1) 국연법 시행(2021.1.1)에 따라 2021.1.1. 이전 협약과제의 경우, 협약당사자가 동의할 경우 사업공고 또는

2. 감사결과 확인된 문제점

기술료 관련 업무 기준 및 절차를 정하고 있는 기술료요령에서는 기술료등납부의무기관은 정부납부기술료 확정 통보일로부터 30일 이내에 정부납부기술료 납부대상 확약서를 전문기관의 장에게 제출하도록 규정²⁾하고 있는 반면, 그 전 절차인 정부납부기술료 확정결과 통보와 관련된 기한은 정하지는 않고 있다.

그렇지만 정부납부기술료가 확정되면 최대한 신속하게 그 결과를 영리기관인 수행기관에 통보함으로써 실시계약 체결, 기술료 납부 및 국고 납입 등 이후 절차가 규정에 따라 진행되도록 하는 것이 동 요령의 취지에 따른 적정 관리라고 할 수 있다.

정부납부기술료 확정 결과 통보가 늦어지면 실시계약 체결 및 기술료등납부의무기관이 매년 6월 30일까지 전문기관의 장에게 기술료 징수 여부 및 징수 결과에 관한 보고서 제출도 순차적으로 지연될 수 밖에 없다. 위와 같이 정부납부기술료 확정결과 통보 기한이 규정에서 정하지는 않았지만, 후속 절차의 적정 진행을 위해서는 과제 최종평가 결과 및 사업비 정산결과가 확정되면 신속하게 정부납부기술료 확정 결과를 통보할 필요가 있다.

2020년 1월부터 2021년 12월 말까지 수행기간이 종료되어 최종평가 및 정산이 완료된 기술료 징수 대상 580개 과제에 대하여 정부납부기술료 확정결과 통보현황을 점검한 결과, 정산결과 통보일로부터 2개월 이내에 정부납부기술료 확정결과 통보 안내가 이루어진 건은 79건에 불과하고, 통보

협약서 상의 기술료 방식(정액/경상)을 선택 가능하고, 동의하지 않은 경우 국연법에 따른 방식으로 기술료를 납부한다. 또한 사업공고 또는 협약서 내에 기술료 관련 내용이 구체적으로 없는 경우에도 국연법 방식으로 납부한다.(연구개발혁신법 시행으로 인한 정부납부기술료 징수관련 질의에 대한 답변, 성과평가지정책과-567, 2021.3.16., 과학기술정보통신부)

2) 「기술료 징수 및 관리에 관한 통합요령」 제5조(영리기관의 기술료 납부) ③ 기술료등납부의무기관은 정부납부기술료 확정 통보일로부터 30일 이내에 별지 서식 제1호의 정부납부기술료 납부대상 확약서를 전문기관의 장에게 제출하여야 한다.

안내까지 2개월을 초과한 건이 332건, 확정결과 통보안내 예정인 건이 169건인 것으로 확인되었다.([표] 참조) 따라서, 기술료 납부대상 과제 및 정부납부 기술료 확정 통보를 신속히 할 수 있도록 관리할 필요가 있다.

[표1: 정부납부기술료 확정결과 통보 현황]

구분	기술료 납부대상	확정결과 통보		확정결과통보 조치예정
		2개월 이내	2개월 초과	
건수(비중)	580	79 (13.6%)	332 (57.3%)	169 (29.1%)

한편, 「산업기술혁신사업 공통운영요령」 제34조의2³⁾에 따르면 정산업무 처리 기한은 연구개발기관의 회수금 납부 지연 등 정당한 사유가 없는 경우 국고 납입 기준으로 협약 종료일로부터 1년 6개월 이내에 완료하여야 한다.

2020년 1월부터 2021년 12월 말까지 수행기간이 종료된 과제를 대상(이관사업·보조금사업 제외)으로 사업비 정산현황을 점검한 결과, 지연 건이 일부 발생하였다.

[표2 : 사업비 정산 현황]

구분	정산대상	지연(협약종료일~정산통보기준)		
		12개월 초과	16개월 초과	18개월 초과
건수	2,619건	176건	9건	4건
(비율)	100%	6.7%	0.3%	0.2%

* 일괄, 단계협약 432건은 정산 기한 미도래

분기별 RCMS 모니터링을 통해 정산 지연 현황을 안내하고 있으나, 사업 수행기간 중 업무 담당자가 변경되는 경우, 인수인계 누락 등으로 인한 정산지연 건이 확인되었다. 정산업무 지연시 이후 정산금 국고 납부뿐만 아니라, 정부납부기술료 확정통보 등 후속 업무에 연계되고 있으므로 각 부서의 철저한 관리가 필요하다.

3) 「산업기술혁신사업 공통운영요령」 부칙 제2조(경과조치)에 따라 종전 요령으로 처리한 사항은 이 요령으로 처리된 것으로 간주함

관계부서 의견

감사결과를 전반적으로 수용하면서 과제관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○○○○○○장, □□□□□장은 인수인계 누락 등으로 인한 정산 지연이 발생하지 않도록 과제관리를 철저히 하시고, 정부납부기술료 확정 결과 신속히 통보할 수 있도록 하시기 바랍니다.(주의)