

|             |        |             |         |             |                    |
|-------------|--------|-------------|---------|-------------|--------------------|
| 일련번호        | 1      | 감사자         | ◆◆◆ 책임  |             | 공 개( O )<br>비공개( ) |
| 신분상<br>조치인원 | -      | 재정상<br>조치방법 | -       | 재정상<br>조치금액 | -                  |
| 수감부서        | ☆☆☆☆본부 | 처분요구<br>일자  | 2024.12 | 회신<br>기일    | 2025.2             |

경 고 · 개 선

제 목 협약체결 및 연구개발비 지급 기한 준수 필요

소 관 부 서 ☆☆☆☆본부 각 부서

조 치 부 서 ☆☆☆☆본부(△△△△단, ▽▽▽▽단, ♠♠♠♠단, ♥♥♥♥  
♥♥♥♥단)

내 용

1. 업무개요

한국산업기술진흥원(이하 “진흥원” 이라 함) ☆☆☆☆본부 각 부서는 관계 법령 및 규정<sup>1)</sup>에 근거하여, 산업통상자원부 및 중소벤처기업부 등으로부터 위탁받은 사업에 대한 기획·평가·관리 등의 업무를 수행하고 있는 바, 그 일환으로 연구개발과제 평가 및 협약 등을 통해 연구개발기관에 연구개발비를 지급하는 업무를 수행하고 있다.

1) 국가연구개발혁신법(법률 제19235호, 2023.3.21. 일부 개정) 「산업기술혁신사업 공통 운영요령」(산업통상자원부 고시 제2023-241호), 「지역산업지원사업 공통운영요령」(산업통상자원부 고시 제2023-21호), 「중소기업기술개발지원사업 운영요령」(중소벤처기업부 고시 제2024-54호) 등

## 2. 관계법령 및 판단기준

산업기술혁신사업 공통운영요령 제26조(협약의 체결)는 주관기관의 장은 선정통보를 받은 날로부터 30일 이내에 장관 또는 전담기관의 장과 협약을 체결하여야 한다고 규정하고 있다. 또한, 제29조(정부지원연구개발비의 지급)는 전문기관의 장은 협약 체결 후 30일 이내에 연구개발비를 지급하도록 규정하고 있다.

따라서 ☆☆☆☆본부 각 부서는 주관연구개발기관으로부터 협약을 체결하는데 필요한 서류를 제출받아 선정 통보일로부터 30일 이내에 협약을 체결하고, 협약 체결 후 30일 이내에 연구개발비를 지급하여야 한다.

## 3. 감사결과 확인된 문제점

☆☆☆☆본부 각 부서(2024년 종합감사 대상-□□□□□□단, △△△△단, ▽▽▽▽단, ♡♡♡♡♡♡단, ♡♡♡♡♡♡단)는 2022년~2023년에 1,080개 과제 협약을 체결하였다.

1,080개 과제를 대상으로 협약시기를 검토한 결과, 주관연구개발기관에 선정통보를 한 이후 협약체결까지 1개월을 초과하는 건이 650건(60.2%)으로 확인되었다. 또한 협약체결 이후 연구개발비 지급까지 1개월을 초과하는 건은 34건(3.1%)으로 확인되었다.([표1-1, 1-2] 참조)

[ 표1-1 : 선정통보 후 협약체결 및 연구개발비 지급 현황('22~'23)]

| 구분     | 신규협약<br>과제 건수 | 1개월 초과 지연 건수 |            |
|--------|---------------|--------------|------------|
|        |               | 선정통보~협약체결    | 협약체결~출연금지급 |
| ☆☆☆☆본부 | 1,080건        | 650건         | 34건        |
|        |               | 60.2 (%)     | 3.1 (%)    |

[ 표1-2 : 선정통보 후 협약체결 및 연구개발비 단별 지급 현황('22~'23)]

| 구분       | 선정<br>연도 | 과제 수<br>(건) | 30일 초과 지연건수(건) |      |                    |
|----------|----------|-------------|----------------|------|--------------------|
|          |          |             | 선정통보 ~ 협약체결    |      | 협약체결 ~ 국비지급<br>(건) |
|          |          |             | (건)            | (%)  |                    |
| □□□□□□단  | '22      | 3           | -              |      | -                  |
|          | '23      | 4           | -              |      | -                  |
|          | 소계       | 7           | -              |      | -                  |
| △△△△단    | '22      | 91          | 51             | 56.0 | 3                  |
|          | '23      | 70          | 49             | 70   | 19                 |
|          | 소계       | 98          | 51             | 62.1 | 22                 |
| ▽▽▽▽▽단   | '22      | 135         | 81             | 60.0 | 1                  |
|          | '23      | 148         | 105            | 70.9 | -                  |
|          | 소계       | 233         | 132            | 65.7 | 1                  |
| ♠♠♠♠단    | '22      | 66          | 37             | 56.0 | -                  |
|          | '23      | 244         | 78             | 31.9 | -                  |
|          | 소계       | 299         | 169            | 37.0 | -                  |
| ♡♡♡♡♡♡♡단 | '22      | 151         | 129            | 85.4 | 10                 |
|          | '23      | 168         | 120            | 71.4 | 1                  |
|          | 소계       | 450         | 298            | 78.1 | 11                 |
| 합 계      |          | 1,080       | 650            | 60.2 | 34                 |

주요 협약지연 사유는 선정통보 이후 과제담당자가 다른 업무 수행 및 연구개발기관의 제출 지연 등으로 수정연구개발계획서 검토에 많은 시일이 소요되고 협약서류 제출도 지연되어 결과적으로 협약체결이 지연되고 있는 것으로 확인되었다.

2021년 종합감사(■■■■■본부 대상)시 ‘협약체결 및 출연금 지급 등의 기한이 준수될 수 있는 방안을 마련’ 하도록 권고하였고, ‘담당자 교육, 사업계획서 검토 철저, 모니터링 강화, 소관부처 협조 등을 통해 기한 준수를 위한 조치를 이행하였다’ 고 보고(▲▲▲▲▲▲팀-253, 2022.2.15.)하였으나, 협약체결 지연과제가 계속 발생하고 있으며 길게는 6개월까지 지연되는 동안 협약체결 지연시 필요한 조치 등이 이루어지지 않고 있었다.

협약체결 지연 및 이로 인한 연구개발비 지급 지연 등은 연구개발기

관의 과제수행에 차질을 줄 우려가 있고, 종합감사를 통해 권고조치를 하였음에도 동일한 문제가 지속적으로 발생하고 있어, 협약체결 및 연구개발비 지급 등의 업무가 관련 규정에 따라 적정하게 처리될 수 있도록 구체적인 관리방안을 마련할 필요가 있다.

## 관계부서 의견

☆☆☆☆본부장은 협약체결 및 연구개발비 지급 절차가 지연되지 않도록 사업부서에 주의를 환기시키고, 범부처통합연구지원시스템(IRIS)를 통해 사업부서 담당자가 관련 현황을 챙기고 부서장에게 정기적으로 모니터링하게 하여 신규과제 협약체결 관리에 만전을 기하도록 할 것이라는 의견을 제시하였다.

## 조치할 사항

△△△△단장, ▽▽▽▽단장, ♠♠♠♠단장, ♥♥♥♥♥♥♥♥단장은 산업기술혁신사업 공통운영요령 제26조 및 제29조에 따라 협약체결 및 정부지원연구개발비 지급 등의 업무가 처리될 수 있도록 철저히 관리하시기 바랍니다. (경고)

☆☆☆☆본부장(△△△△단장, ▽▽▽▽단장, ♠♠♠♠단장, ♥♥♥♥♥♥♥♥단장)은 평가결과 통보 후 협약체결 및 정부지원연구개발비 지급이 신속하게 이루어질 수 있도록 진행상황을 관리할 수 있는 방안 및 지연시 조치방안을 마련하시기 바랍니다. (개선)