

일련번호	3	감사자	◆◆◆ 책임		공 개 (O) 비공개 ()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서	☆☆☆☆본부	처분요구 일자	2024.12	회신 기일	2025.2

경고 · 시정 · 개선

제 목: 연구개발비 정산 업무 적정 관리 필요

소 관 부 서: ☆☆☆☆본부 각 부서

조 치 부 서: □□□□□□단(▣▣▣▣▣▣실), △△△△단, ▽▽▽▽▽단,
♠♠♠♠단, ♥♥♥♥♥♥♥♥단

내 용:

1. 업무개요

한국산업기술진흥원(이하 “진흥원”이라 함)은 관련 규정¹⁾에 근거하여, 산업통상자원부 등으로부터 위탁받은 사업에 대한 기획·평가·관리 등의 업무를 수행하고 있는 바, 그 일환으로 연구개발기관이 제출한 연구개발비 사용실적에 대하여 위탁회계법인으로 하여금 정산을 실시하도록 하고(일부 과제에 대해서는 진흥원이 직접 정산), 그 결과를 수행기관에 통보하여 정산금 회수 및 회수된 정산금의 국고 반납 등의 업무를 수행하고 있다.

1) 국가연구개발혁신법(법률 제19235호, 2023.3.21. 일부 개정) 「산업기술혁신사업 공통 운영요령」(산업통상자원부 고시 제2023-241호), 「지역산업지원사업 공통운영요령」(산업통상자원부 고시 제2023-21호), 「중소기업기술개발지원사업 운영요령」(중소벤처기업부 고시 제2024-54호), 국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준(과학기술정보통신부고시 제2023-49호) 등

2. 관계법령 및 판단기준

산업기술혁신사업 공통운영요령 제34조에서는 수행기관의 연구개발비 사용실적보고서 제출기한과 전담기관의 정산업무 지연 방지를 위한 자체 점검 실시 등에 대해 규정하고 있고, 제34조의2(연구개발비 정산 사후조치)에서는 정산금에 대한 수행기관의 반납기한(통보일로부터 1개월 이내)과 전담기관의 국고납입기한(협약종료일로부터 1년 6개월 이내)을 규정하고 있다.

따라서 ☆☆☆☆본부 각 부서는 연구개발과제 종료일로부터 3개월 이내에 연구개발비 사용실적보고서를 제출받아 정산을 실시하고 정산결과를 연구개발기관의 장에게 통보하여야 한다. 정산업무는 외부 전문기관에 위탁할 수 있으며 정산업무가 지연되지 않도록 자체 점검을 실시하여야 한다. 또한, 정산결과 통보일로부터 1개월 이내에 연구개발기관으로부터 회수금을 반납받아 협약 종료일로부터 1년6개월 이내에 국고납입까지 완료하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

현재 진흥원 사업관리시스템(K-pass)에는 ‘정산관리’ 기능을 통해 정산결과 통보 및 확정 현황을 과제담당자가 확인할 수 있도록 되어 있고, 경영정보시스템(MIS)에는 ‘정산관리(사업비잔액확인및반납)’ 메뉴를 통해 반납 대상 사업비 현황을 확인할 수 있다. 이를 통해 과제담당자는 규정에 따라 정산절차가 지연되지 않도록 관리하여 국고납입까지 완료하여야 한다.

□□□□□□실에서는 직무분장 운영규칙에 따라 정산·환수금 징수 및 납부관리를 위해 통합RCMS 적용사업을 대상으로 분기별 정산현황 모니터링, 회계법인 상시점검 결과 및 점검이행 평가 현황 등을 사업부서에 안내하는 등 규정에 따라 정산 및 국고납입 등이 이루어지도록 모니터링 체계

를 구축하여 관리하고 있으나, 2023.9월에 실시한 정산 모니터링 결과를 통해, 보고서 제출지연, 정산지연, 정산확정 지연, 잔액출금 지연 등 정산 업무가 지속적으로 지연되고 있는 것을 확인하였다.2) ([표3, 4] 참조)

[표3 : 정산처리현황 모니터링 결과]

(’23. 9. 30. RCMS 데이터 기준, 단위 : 건)

구분	과제종료 경과시점	센터	◆◆◆ 단	▽▽▽ 단	●●● 단	□□□ 단	♡♡♡ ♡단	♣♣♣ ♣단	♠♠♠ ♠단	△△△ △단	합 계
보고서 제출지연	3개월 이상	38	6	11	17	2	26	19	2	43	164
정산지연	6개월 이상	10	5	9	8	2	2	3	4	23	66
정산확정 지연	7개월 이상	20	10	43	4	3	4	1	17	16	118
잔액출금 지연	8개월 이상	12	9	1	13	-	125	41	97	27	325
합 계		80	30	64	42	7	157	64	120	109	673

[표4 : 회계법인 상시점검 현황]

(’23. 9. 30. RCMS 데이터 기준, 단위 : 건)

구분		센터	◆◆◆ 단	▽▽▽ 단	●●● 단	□□□ 단	♡♡♡ ♡단	♣♣♣ ♣단	♠♠♠ ♠단	△△△ △단	합 계
정상상태	건	25,033	15,693	18,160	74,816	2,297	22,959	17,502	17,064	104,743	298,267
	%	8.4	5.3	6.1	25.1	0.8	7.7	5.8	5.7	35.1	100
미흡상태	건	5,154	5,241	6,568	16,355	460	6,943	4,319	4,696	24,470	74,206
	%	6.9	7.1	8.9	22.0	0.6	9.4	5.8	6.3	33.0	100
합 계	건	30,187	20,934	24,728	91,171	2,757	29,902	21,821	21,760	129,213	372,473
	%	8.1	5.6	6.6	24.5	0.7	8.0	5.9	5.9	34.7	100

또한, ’23년 4분기 이후, 실은 해당업무 담당자의 전보 및 후임자 미발령³⁾ 등으로 인해 담당자 공석이 지속되는 상황에서, 정산현황 모니터링 업무는 우선순위에서 제외되어 사업부서에서 시급하게 요청한 정산금 국고납입 및 지자체 납입 외 업무는 지연되고 있는 것으로 확

2) 2023. 3분기 RCMS 연구비 집행 모니터링 결과 안내(2023.10.13., ▼▼▼▼팀)

3) ™ ™ ™ 책임연구원(’24.1.15일~4.26 명예퇴직), ₩ ₩ ₩ 책임(’24.7.1~9.13 인사발령)

인되었다. [가]실은 조직평가의 공통지표인 '연구비 부정사용 예방 건수'에 대한 자료제공을 위해 '24.11.15일에 비로소 2024년도 연구비 상시 점검 현황 자료를 소관 부서에 송부하였다.

그리고, 협약종료일로부터 1년6개월이 지난 종료사업은 규정에 따라 국고납입이 완료되어야 하나, 경영정보시스템(MIS) '정산관리(사업비잔액확인 및반납)' 메뉴를 통해 사업비 잔액을 확인한 결과, 정산지연, 전임자 퇴사, 고지서 발급 요청 이후 고지서 미수령, [가]실에서 국고납입 지연 등의 사유로 10,113백만원에 대한 사업비가 처리되지 않은 것을 확인하였다. ([표5] 참조)

[표5 : MIS 사업비 잔액 현황]

('24. 9월초 기준, 단위 : 원)

No	소관단	사업명	잔액	잔액 발생 사유
1	[가]실 센터	(2016)산업통상협력개발지원(ODA)	100,822	산업부로 고지서발급 요청 이후, 실물 고지 서 미수령하여 국고 미반납
2		(2017)우즈벡섬유테크노파크조성(산업통상협 력개발지원(ODA))	9,151	
3		(2017)우즈벡농기계R&D센터(산업통상협력개 발지원(ODA))	2,137,159	
4		(2017)베트남농기계개량보급(산업통상협력개 발지원(ODA))	96,500,208	
5		(2019)에너지산업협력개발지원(ODA)_페루스 마트배전망구축지원(평가관리비)	60,040	거래처계좌가 아닌 보조금계좌로 잘못 이체하여 19.12.31.에 수입처리 후 거래처 계좌로 재지급 누락
6		(2021)산업기술국제 협력(R&D)_국제공동기술 개발	26,350,433	유럽중앙사무국의 유 로스타 분담금 사후 환급(국고납입 예정)
7		(2022)산업기술국제 협력(R&D)_국제공동기술 개발	3,041,620	국고납입 요청하였으 나 [가]실에 서 미처리
8	[나]단	규제자유특구혁신사업육성_(규제자유특구지 원팀)_정산환수금	53,636,010	반납금 중기부 최종 검토 중
9		규제자유특구혁신사업육성(R&D)_정산환수 금	2,250,843,599	
10		(2021)규제자유특구혁신사업육성(R&D)_연구 개발비	964,000,000	
11		(2021)규제자유특구혁신사업육성(R&D)_연구 개발비	964,000,000	
12		(2022)규제자유특구실증기반조성(R&D)_7.이 산화탄소자원화(울산)	1,210,000,000	

No	소관단	사업명	잔액	잔액 발생 사유
13		(2022)규제자유특구혁신사업육성(R&D)_연구개발비	636,000,000	
14	▽▽▽▽▽ 단	기술지주회사자회사R&BD(정산금)_1	60,344,183	수행기관 추가납부액 회수 지연
15		(2022)산업디지털전환적합성인증및실증기반 구축_기획평가관리	671,300	국고납입 요청하였으나 ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 실에서 미처리
16		(2022)스케일업기술사업화프로그램(R&D)_연구개발비	58,048	출장비(기평비) 반납 오류(연구활동비로 반납)로 인한 잔액 발생
17		(2022)기술성과활용촉진(R&D)_사업화기반 구축및성과확산_기술금융지원	494,589,640	정산 및 처리 지연
18		(2020)메디컬융합소재 산업활성화_(기획평가관리비)	29,465,932	전임자 미처리. 퇴사
19	♡♡♡♡♡ ♡♡단	(2021)섬유패션 산업활성화기반마련_(기획평가관리비)	833,168,100	
20		(2022)섬유패션 산업활성화기반마련_(기획평가관리비)	858,550	
21		(2017)신뢰성바우처사업(소재부품산업기술개발기반구축(R&D))	357,789	기업 오입금 반납액, 오입금 환불 대상자 미상으로 미반납
22		(2020)표준안전기반구축(R&D)_기획평가관리비	800	출장비 반납금액
23	♣♣♣♣단	(2022)중견기업재도약지원사업_연구개발비	50,000,000	연구개발기관 협약포기로 인한 사업비 불용에 따른 잔액 발생
24		월드클래스300프로젝트R&D지원사업-정산금	629,720,090	정산 완료 이후 문제 과제 행정소송 진행 및 민간추가납부금(불인정금액) 확인 등으로 잔액미반납
25		(기술료)월드클래스300프로젝트R&D지원사업	428,783,679	24년 기술료 징수분
26		(2022)글로벌중견기업육성프로젝트지원(R&D)_WORLDCLASS300프로젝트지원(R&D)_연구개발비	462,153,207	22년 정산추진 중 시스템(SMTECH)연계 문제로 정산 미완료, 추후 정산완료 이후 일괄반납 추진
27		(2022)글로벌중소기업육성프로젝트지원(R&D)_WORLDCLASS300프로젝트지원(R&D)_연구개발비	706,000,000	
28	♣♣♣♣단	(2022)지역혁신체계운영지원_지역혁신협의회활성화지원	139,543,465	내내역사업 참여기관 정산금 미반납
29		(2021)산업집적지경쟁력강화_지역선도산단연계협력(R&D)_기획평가관리비	375,200	국고납입 요청하였으나 ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 실에서 미처리
30		(2021)산업집적지경쟁력강화_지역선도산단연계협력(R&D)_기획평가관리비-이월금	23,070	정산진행 중

No	소관단	사업명	잔액	잔액발생 사유
31		(2022)지역 균형 발전 지원_균형 발전 계획 수립 지원	3,501,200	정산진행 중
32	△ △ △ △ 단	(2019)산업기술혁신기반구축(R&D)_산업기술 인프라 연계 활용 촉진(기획평가관리비)	5,451,500	이관사업으로 누락
33		(2020)권역별 신산업 육성사업(R&D)_기획평가 관리비(수소연료전지차부품실용화및산업기반육성)	10,811,301	국고납입 요청하였으나 ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 실에서 미처리
34		(2022)전력기반차e-DS(e-DriveSystem)핵심부품산업육성_기획평가관리비	6,980,500	
35		(2022)연구장비관리전담기관운영	18,642,230	장비전담기관 기획평가관리비로 3개 전문기관(KIAT, KEIT, KETEP)에서 분담하여 편성하고 잔액과 이자는 직접비로 사용
36		(2022)차세대이차전지상용화지원센터_기획평가관리비	894,400	국고납입 요청하였으나 ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 실에서 미처리
37		(2022)특수목적유무인드론산업생태계조성지원_기획평가관리비	7,196,350	
38		(2022)디지털 융합제조 공정 혁신 정밀 기계 가공 산업육성(비R&D)_기획평가관리비	13,778,870	
39		(2022)탄소중립 융복합자원화단지 조성_(기획평가관리비)	946,800	
40	기타	기술문화확산사업 - 수익금	1,698,902	현재 관리되지 않음
41		해외기술도서출판권-수익금	99,195	현재 관리되지 않음
합 계			10,112,793,343	

만일 연구개발비 정산결과 통보가 지연되는 경우, 기술료나 정산금 회수 등의 후속 업무처리가 연쇄적으로 지연되기 때문에 기한내 적정 처리가 필요하다. 이를 위해 각 과제담당자는 사업관리시스템(K-pass) 및 경영정보시스템(MIS)에 표시되는 담당과제 정산현황 및 사업비 잔액 등을 확인하고 그에 따른 필요 조치를 취해야 하며, 사업부서의 부서장들은 각 과제담당자의 업무처리 내역에 대해 총괄적으로 관리해야 할 필요가 있다.

또한, ☒☒☒☒☒☒실에서는 정산업무 지연 및 상시점검 결과에 따른 조치 누락 등의 사례가 최소화될 수 있도록 모니터링 업무를 철저히 하고, 사업부서에서 국고납입 요청시 이를 체계적으로 처리하여 누락·지연되지

않도록 관리할 필요가 있다.

관계부서 의견

□□□□□□단은 향후 정기인사를 앞두고 있어, ▣▣▣▣▣▣실의 인력충원, 업무분장 등을 통해 '통합RCMS 정산현황 및 집행분석 모니터링 점검계획'을 수립하여 체계적으로 관리할 것이라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□□□□□단장(▣▣▣▣▣▣실장)은 직무분장 운영규칙에 따라 정산업무 지연 및 상시점검 결과에 따른 조치 누락 등의 사례가 최소화될 수 있도록 모니터링 업무를 철저히 하고, 사업부서에서 국고납입 요청시 이를 체계적으로 처리하여 누락·지연되지 않도록 철저히 관리하시기 바랍니다. (경고)

☆☆☆☆본부장(□□□□□□단장, △△△△단장, ▽▽▽▽단장, ♠♠♠♠단장, ♥♥♥♥♥♥♥♥단장)은 연구개발비 정산결과 통보가 지연되지 않도록 업무를 철저히 관리해 재발하지 않도록 만전을 기하시고, 미정산과제에 대해서는 산업기술혁신사업 공통운영요령 제34조 및 제34조의2에 따라에 따라 조속히 처리하시기 바랍니다. (시정)

□□□□□□단장(▣▣▣▣▣▣실장)은 정산·환수금 징수 및 납부관리 업무가 효율적으로 운영될 수 있도록 전담인력을 배치하고, 총괄관리방안 및 지연시 조치방안을 마련하시기 바랍니다. (개선)