

한국서부발전(주) 상임감사위원 권 고

제 목 발전설비관리시스템(GENi)의 외주정비 운영체계 시스템
오류 개선 및 전사적 일원화 필요

관 계 부 서 <<<처 <<<<<실, ●●처 ○○○○부

조 치 부 서 <<<처 <<<<<실, ●●처 ○○○○부

구 분 공사관리


내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 발전소 유지·정비 업무를 위한 경상정비 및 계획예방정비공사 중 공사 도급업체가 아닌 제3의 전문업체를 통해 외부 공장 또는 발전소 현장에서 수리할 필요가 있을 경우 외주(반출)정비를 시행하고 있다.

외주(반출)정비 업무 프로세스는 [표 10]과 같으며, 일련의 업무처리는 발전 설비관리시스템(GENi)을 통해 전산으로 이루어진다.

[표 10] 외주(반출)정비 업무 프로세스



※ 자료 : 사내 「품질절차서」 제12장 ‘외주(반출)정비 품질 관리’ 내용 재구성

2. 관계법령·규정 및 판단기준

2017년 6월 본사 엔지니어링처 기술전략팀은 상태 기반의 정비 및 최적의 자산관리를 위해 ‘발전설비관리시스템(GENi) 개선 추진계획(안)’을 수립하였으며, 설비마스터 재정립, 자재 이력관리 등 5개 세부과제를 중점으로 수행하였다.

이와 관련하여 2018년 4월 기술전략팀은 자재 이력관리에 대한 세부과제를 수행하기 위해 ‘자재관리 프로세스 개선계획(안)’을 수립하였으며, GENi·ERP·RFID·출입관리시스템·자재 반출입 관리시스템의 현황 및 문제점을 분석하여 ① 자재 개별 일련번호 부여를 통한 이력관리, ② GENi를 활용한 외주(반출)정비 관련 “수리출고” 기능 도입으로 업무절차 개선, ③ GENi 및 출입관리시스템의 연계성 강화 등의 추진과제를 도출하였다.

이를 통해 2019년 6월 자재관리 시스템 및 운영체계를 개선한 이후 2019년 8월부터 개선된 GENi 시스템에 대해 서인천발전본부를 대상으로 시범운영을 하였으며, 시범운영 과정에서 외주(반출)정비 업무 프로세스상 자재 일련번호 생성 오류 등의 문제점을 확인하고 2020년 10월 시스템 보완 개선 및 전사 확대 적용에 대한 향후 계획을 수립하였다.

이후 조직개편으로 본사 엔지니어링처 기술전략팀이 해체되었으며 이에 따라 해당 프로젝트는 중단된 상태이다.

사내 규정 「직제 및 직무권한규정」 제14조에 따르면 각 직위는 본 규정에서 부여하는 직무권한 범위 내에서 자기의 직무를 효과적으로 수행하기 위한 권한을 가지는 동시에 그 결과에 대하여 책임을 지도록 규정하고 있으며, 법령·정관 및 규정이 정하는 바에 의하여 회사 전체의 이익이 최대가 되도록 직무권한을 행사하도록 규정하고 있다.

따라서 해당 프로젝트를 수행하던 부서가 해체될 경우 「직제 및 직무권한규

정」에 따라 분장업무에 해당하는 부서에서 후속조치를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 발전설비관리시스템(GENi) 개선 프로젝트를 담당하던 엔지니어링처 기술전략팀이 해체된 후 「직제 및 직무권한규정」에 따라 발전설비관리시스템(GENi)을 관리하는 <<<처 <<<<실과 물자관리를 총괄하는 ●●처 ○○○○부에서 해당 프로젝트에 대한 후속조치를 이행하여야 했음에도 방치되고 있는 것으로 확인되었다.

그 결과 시범운영 대상이었던 서인천발전본부에서는 타 사업소와 다르게 GENi를 활용한 외주(반출)정비 업무 프로세스가 상이하게 운영되고 있으며, 신규 도입된 기능인 자재 일련번호 자동부여 불가 등의 시스템 오류도 남아있어 서인천발전본부 업무담당자의 외주(반출)정비 업무행정에 불편을 초래하고 있다.

관계부서 의견 및 검토 결과

<<<처 <<<<실와 ●●처 ○○○○부는 위의 지적사항에 대해 이견이 없으며, GENi 시스템 상의 외주정비 운영 프로세스에 대한 실효성 검토 등을 통해 전사적으로 일원화된 업무체계를 확립하고, 시스템 오류 사항도 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

<<<처장은 GENi 시스템의 외주정비 운영 프로세스가 전사적으로 통일되도록 조치하시고, ●●처장은 GENi 시스템의 자재 이력관리에 대한 오류사항을 개선하시기 바랍니다.(권고)