

한국서부발전(주) 상임감사위원 시 정·주 의(기관) 요 구

제 목	농업·기업 상생형 온실가스 감축사업 용역관리 미흡
관 계 부 서	□□□□□처 □□□□□부
조 치 부 서	□□□□□처 □□□□□부
구 분	용역관리
내 용	


1. 업무 개요

□□□□□처 □□□□□부는 2020년 11월 외부사업²³⁾ 등록 농가를 대상으로 농업기술실용화재단(이하 “재단”이라고 한다) 및 32개 농가와 「농업·기업 상생형 온실가스 감축사업 협약서」(이하 “협약서”라고 한다)를 체결하였다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

협약서에 따라 [표 28]과 같이 우리 회사는 재단을 통해 농가에 지원금 지급하고, 농가는 우리 회사에 온실가스 감축 실적을 제공하며, 재단은 온실가스 감축 사업을 지원하고 있다.

[표 29] 농가·기업 상생형 온실가스 감축사업 프로세스



※ 자료 : 대상부서 제출자료 재구성

23) 할당대상업체의 조직경계 외부의 배출시설 또는 배출활동 등에서 국제적 기준에 부합하는 방식으로 온실가스를 감축, 흡수 또는 제거하는 사업임

협약서 제3조(지원금)에 따르면 사업 유효기간 중 일정기간(1차 기간)의 예상 감축량에 대해 지원금을 선지급하고, 1차 기간의 온실가스 감축량을 모니터링·검증·승인 후 배출권을 우리 회사에 이전하며, 해당 비용을 정산하도록 되어 있다.

또한 우리 회사는 용역을 통해 전문기관을 선정하여 농가·기업 상생형 온실가스 감축량 모니터링, 검증 및 승인에 필요한 업무를 지원하고 있다.

따라서 업무 담당자는 용역관리를 통해 농가·기업의 온실가스 감축사업이 지연되지 않고 배출권을 확보하는 과정이 원활하게 이루어지도록 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 동안 농가·기업 상생형 온실가스 감축사업의 진행현황을 확인한 결과, [표 29]와 같이 1차 기간이 종료된 지 2~4년이 지났음에도 모니터링 지연, 검증 및 승인 업무가 완료되지 않아 배출권이 아직도 우리 회사로 이전되지 않는 등 관련 업무가 지연되고 있음을 확인하였다.

[표 29] 농가·기업 상생형 온실가스 감축사업 지연 사례

[단위: 천 원, VAT 제외]

순번	사업자명	사업 유효기간	선지급금 (1차 기간)	1차 모니터링 진행 현황
1	V V V 농가	2016.11.~ 2026.11.	17,667 (4년)	1차 기간 종료 후(2020.11.) 용역기관 모니터링 완료(2024.05.), 농식품부 타당성 평가 중
2	농업회사 법인 △△△△외 1개 농가	2015.8.~ 2025.6.	96,248 (4년)	1차 기간 종료 후(2020.08.) 용역기관 모니터링 완료(2023.12.), 검증기관 검토 중
3	ㄷㄷㄷ 외 5개 농가	2016.11.~ 2026.11.	11,515 (3년)	1차 기간 종료 후(2021.11.) 용역기관 모니터링 완료(2024.02.), 농식품부 타당성 평가 중
4	ㄷㄷㄷ 외 2개 농가	2016.1.~ 2025.12.	10,562 (3년)	1차 기간 종료 후(2020.12.) 용역기관 모니터링 완료(2024.02.), 농식품부 타당성 평가 중
5	ㄸㄸㄸ 외 4개 농가	2014.12.~ 2024.12.	10,561 (3년)	1차 기간 종료 후(2019.12.) 용역기관 모니터링 완료(2024.02.), 농식품부 타당성 평가 중

※ 자료 : 대상부서 제출자료 재구성

관계부서 의견 및 검토 결과

□□□□□처 □□□□□부는 해당 농가의 사업 등록일은 2020년 10월로 당시 신규 발굴된 농가이며, 이전 용역(용역기간: 2018. 8. ~ 2021. 8.)의 계약특수조건에 따라 최종년도(3차년도) 등록사업은 검증 범위에 포함되지 않았으며, 이후 계약기간 연장(~2022. 1.) 및 신규 용역계약(용역기간: 2022. 8. ~ 2025. 8.)을 준비하는 과정에서 지연되었다고 밝혔다.

또한 2023년 하반기부터 2024년 상반기까지 모니터링을 완료하였으며 현재 검증기관 검토 및 타당성 평가가 진행 중으로 향후 모니터링 및 인증 업무가 지연되지 않도록 분기별로 용역업체에게 모니터링 계획을 받는 등 철저히 용역관리를 진행할 예정이라고 답변하였다.

조치할 사항

□□□□□처장은 ① 온실가스 배출권 이전 업무가 지연되지 않도록 용역업체의 모니터링 계획 등의 사업진행 경과를 주기적으로 점검하시고(시정) ② 동일 또는 유사사례가 발생하지 않도록 관련자를 대상으로 재발방지 교육을 철저히 하시기 바랍니다.(기관주의)