

한국서부발전(주) 상임감사위원 시 정 · 주 의(신분, 기관) 요 구

제 목 연구과제 중간평가 미시행

관 계 부 서 ○○○○○○소 ●●●●팀, ♣♣♣♣처 ♥♥♥♥부

조 치 부 서 ▼▼▼▼처, ○○○○○○소 △△△△팀, ●●●●팀,
♣♣♣♣처 ♥♥♥♥부

구 분 연구과제 관리

내 용

1. 업무 개요

○○○○○○소 ●●●●팀은 외국에 전적으로 의존하고 있는 가스터빈 튜닝 기술을 자립시키기 위해 우리 회사가 보유한 두 종류(MHPS 501 G, J Type, Doosan DGT6-300H S1 Type)의 가스터빈에 대한 연소기 튜닝 절차서와 자체 튜닝을 수행할 수 있는 기술 등을 개발하고자 [표 13]과 같이 2021년 1월부터 자체 연구과제를 수행하여 2024년 11월에 완료 예정이다.

[표 13] 해당 연구과제 진행 현황

연번	연구과제명	수행여부			
		1차년도 (2021년)	2차년도 (2022년)	3차년도 (2023년)	4차년도 (2024년)
1	MHPS 501G/J 및 두산 DGT6-300H S1 가스터빈 연소기 튜닝기술 개발	완료	완료	완료	진행중

※ 자료: 대상기관 제출자료 재구성

2. 관계법령·규정 및 판단기준

사내규정 「연구개발 업무기준」 제5조(용어의 정의)에 따르면 중간평가는 해당 연도에 제출된 중간보고서에 대한 검토·심의 등을 거쳐 계속 지원여부를 결정하는 평가절차를 말한다.

이와 관련하여 사내규정 「연구개발 업무기준」 7.3.3(중간평가 및 최종평가)에 따라 평가 주체는 과제 공정성 확보를 위해 본사에서 단독으로 수행하도록 규정되어 있으며, 평가 시기는 연구기간이 24개월 이상인 과제일 경우 해당 사업연도 종료 후 3개월 이내에 평가하도록 규정하고 있다.

따라서 연구기간이 24개월 이상인 과제의 중간평가는 본사 단독으로 연구과제의 해당 사업연도가 종료된 후 3개월 이내에 평가를 시행해야 하고, 이를 통해 해당 연구과제의 지원을 계속 해야 하는지에 대한 여부를 결정하는 검토·심의 절차를 거쳐야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 2021년 1월부터 수행 중인 “MHPS 501G/J 및 두산 DGT6-300H S1 가스터빈 연소기 튜닝기술 개발” 연구과제 건에 대한 중간평가 시행 여부를 확인한 결과 [표 14]와 같이 총 3번의 중간평가를 시행했어야 함에도 불구하고 모두 시행하지 않았다.

이에 따라 중간평가를 통해 실제 연구과제의 목적에 부합하게 이행되고 있는지를 확인하여, 충실히 수행되지 못하는 경우 보완 또는 중지 및 취소를 결정하는 등의 향후 연구수행 방향을 재설정할 수 있는 기회를 상실하였다.

[표 14] 해당 연구과제 중간평가 시기

2021.1월	2021.12월	~2022.3월	2022.12월	~2023.3월	2023.12월	~2024.3월	2024.11월
연구과제 착수	1차년도 완료	중간 평가	2차년도 완료	중간 평가	3차년도 완료	중간 평가	연구과제 완료

※ 자료: 대상기관 제출자료 재구성

관계부서 의견 및 검토 결과

업무담당자들은 지적사항에 대해 인정하고, 해당 연구과제의 중간평가를 최대한 빠른 시일내로 시행하도록 하겠으며, 향후 업무 추진 시 관련기준에 따라 충실히 이행하여 유사사례가 재발되지 않도록 주의하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

☞☞☞☞☞처장, ○○○○○○소장은 ① 해당 연구에 대한 중간평가를 조속히 시행하시고 (시정) ② 또한 동일 또는 유사사례가 발생하지 않도록 해당 부서를 대상으로 재발방지 교육을 철저히 시행하시기 바랍니다. (기관주의)

▼▼▼▼▼처장, ○○○○○○소장은 해당 연구에 대한 중간평가를 시행하지 않은 직원에게 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다. (신분주의)

관 련 자

소 속	직급	성 명	소 속 기 간	귀 책 사 유	조치
☞☞☞☞☞처 ♥♥♥♥♥부	3	≡ ≡ ≡	2019.01. ~ 현재	연구과제 중간평가 미시행	주의
○○○○○○○소 ●●●●●팀	3	ㄸ ㄸ ㄸ	2020.12. ~ 현재	상 동	주의