

한국서부발전(주) 상임감사위원

주 의 (기 관) 요 구

제 목	공사 준공시 일반관리비 재계상 미흡
관 계 부 서	○○○발전본부 ▲▲▲▲실 ▷▷부, * * * * 부
조 치 부 서	○○○발전본부 ▲▲▲▲실 ▷▷부, * * * * 부
구 분	공사관리
내 용	

1. 업무 개요

우리 회사 ○○○발전본부는 감사대상 기간인 2023.03.01부터 2025.04.30까지 안정적인 전력생산을 목적으로 발전설비 유지관리를 위해 설비분야 일반공사 3건, 단가공사 4건 등 총 7건의 준공금액 1억원(부가세 별도)미만 공사를 시행하였다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「계약예규」 정부입찰·계약 집행기준 제16장 실비의 산정 제75조(기타 실비의 산정), 제76조(일반관리비 및 이윤)에 따라 실적확인 후 일반관리비와 이윤을 정산하도록 규정하고 있다.

따라서 공사 주관부서는 공사설계시 반영한 보험료와 일반관리비용을 준공시 계약상대자로부터 보험료사용실적 확인 후 일반관리비를 재계상하여 정산처리 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○발전본부 ▲▲▲▲실 ▷▷부와 * * * *부에서 시행한 공사건에서 보험료 실적정산에 따른 일반관리비를 재계상 하지 않은 사례가 확인되었다.

[표 3] 일반관리비 재계상 미흡 해당 공사

[단위: 원]

순번	시행부서	공 사 명	일반관리비	
			착공시	준공시
1	▷▷부	2023년 ○○○발전본부 크레인·호이스트 정비공사	169,837	139,997
2	* * * *부	DCS 전자카드 정밀점검 단가공사	2,579,010	2,432,535
3	* * * *부	2024년도 Mark VI 전원장치 정밀점검 단가공사	4,619,041	4,353,252

※ 자료 : 감사대상부서 제출자료 재구성

그 결과 착공대비 준공시 보험료등 정산금액에 따른 일반관리비 442,104원이 과다지급되는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견 및 검토 결과

○○○발전본부 ▲▲▲▲실 ▷▷부, * * * *부 해당공사 담당자들은 상기 지적사항에 대해 이의가 없으며, 향후 공사 추진 시 관련 기준 및 법규 등을 면밀히 검토하여 유사사례가 재발하지 않도록 주의하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

○○○발전본부장은 공사 수행시 관련 법규 및 규정을 준수하여 동일 또는 유사 사례가 발생하지 않도록 해당부서를 대상으로 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다.

(기관주의)