

부 서 주 의

제 목 투자계획 변경 시 업무처리 미흡

부 서 ○○○○처

조 치 부 서 ○○○○처

내 용

1. 업무 개요

○○○○처는 국내대륙붕의 물리탐사작업 수행, 유망구조 도출, 탐사시추 투자 결정 등 국내대륙붕 탐사업무를 주관하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

○○○○처는 유망구조 내에서의 탐사시추 결정 등 국내대륙붕에 대한 투자 결정 시, 공사의 투자 의사 결정절차에 따라 단계별 회의체에 상정하여 투자여부를 결정하고 탐사시추 취소 등 계획변경 시에는 변경사유 등을 문서화하여 경영진 등에 보고하고 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ○○○○처는 20XX년 A 구조를 동해 가스전과 연계개발이 가능한 탐사 인벤토리로 도출한 후, 탐사시추를 실행하기 위해 20XX년 X월 ‘기술감리 위원회’에 상정하여 탐사시추 대상으로 선정하였음에도 불구하고 후속 투자결정 (‘투자리스크위원회’ 상정 등)을 진행하지 않은 채, X년 후인 20XX년 X월 동 구조

의 단독개발은 경제성이 부족하다는 사유로 B 탐사사업 철수를 결정하였다.

더욱이, 당초 A 구조를 통해 가스전과 ‘연계개발’이 가능한 구조로 도출하였음에도 불과 X년이 지난 시점에 ‘단독개발’로 경제성을 평가하여 광구반납을 추진한 사유에 대해서는 그 배경이나 근거 등에 대한 문서화된 기록이 없어 충분한 기술검토 등을 통해 경영진에 보고되어 결정된 사안인지 판단하기 어려운 실정이다.

관계부서 의견 ●●●●●처는 감사결과에 이견이 없다고 답변하였다.

조치할 사항 ●●●●●처장은 향후 탐사시추 등 투자결정이 이루어진 계획을 변경하는 경우, 경제성 평가 및 기술적 검토사항 등 그 근거와 사유를 면밀히 검토한 후 문서화하여 경영진 등에 보고하고 관련 업무를 추진하시기 바랍니다.

(부서주의)