

우 수 업 무 사 례

관련부서

○○○○○처

관련자

0급 ㄴ ㄴ ㄴ

0급 ㄷ ㄷ ㄷ

0급 ㄹ ㄹ ㄹ

□ 제 목 : 국내대륙붕 탐사 사상 최대 규모의 3D 물리탐사 완수

1. 개 요

- 'XX년 국내탐사 최대 규모의 해상 3D 물리탐사 작업실시 (X~X월, 2,071km²)
- 코로나19 확산 및 석유산업 위축, 어민단체 반발 등 대외적 악조건에도 불구하고 성공적인 탐사작업 완료
- * 주요 탐사작업에 비운영권자의 적극적 추진의지 및 협력도 중요함을 인지

2. 현행 문제점

- 코로나19 팬데믹 및 저유가(당시)에 따른 석유산업 위축 등 외부변수에 주요 탐사작업이 상당히 제약 (감염으로 선박 억류시 작업 불가)
- 인력 구조조정 등 내부상황에 따라 운영사의 탐사사업 의지 저하 및 해태 우려시 비운영권자의 역할 제약 (운영사는 3D 탐사작업을 2회 연기 제안)
- 어업 보상 관련, 일부 어민단체의 반발이 갈수록 조직화/집단화/지능화 되어 탐사작업 차질이 발생할 경우 취득물량 및 금전적 손실이 불가피

3. 개선 내용

- 조광계약상의 의무, 시기별/단계별 탐사작업 이행 필요성, 코로나19 상황에서의 작업사례(동해가스전 해상 보수작업), 정부-파트너사와의 신의 등 운영권자 설득(운영위원 서신발송 등)을 통해 3D 취득작업 실시 합의
- 탐사선사 계약시 코로나19 방역 및 비상대응책 마련을 적극 주문하고, 출입국 및 작업시 방역에 만전을 기하도록 조치
- 일부 어민단체의 반발 및 탐사작업 방해시, 운영사 및 민/관/군 긴밀한 협력을 적극 조율하고 노하우를 제공함으로써 계획된 작업을 성공적으로 완료

4. 기대효과

- 정부 조광계약에 따른 의무작업 완수 및 탐사사업 지속수행 기반 마련
- 'XX년 탐사시추 타당성 평가 및 예비타당성 조사 수행 후 탐사2기 진입
- 탐사성공시, 국내 안정적 에너지 공급기반 마련 및 산유국 지위 유지
- 해외 석유사와 심해 공동탐사를 통한 탐사리스크 분산 및 투자유치 지속
- * 조광계약에 따라 W사가 공사 시추비 0천만불 부담