

감사결과 처분요구서

－ 기전설비 정비공사 원가조사 적정성 감사 －

2022. 10. .

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	2
 II . 감사결과 처분요구	 3
1. 처분 요구사항 일람표	3
2. 처분 요구사항 명세	3

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

- 원자력발전소는 원자력안전법 및 전기사업법에 의한 기계·전기 분야 설비 (이하 “기전설비”라 한다)의 유지보수를 위하여 「기전설비 정비공사」를 발주하고 있으며, ☞☞☞☞☞는 과거 5년의 실적공량을 근거로 향후 공사 설계를 위한 정비공량을 산출하기 위하여 원가조사 용역을 시행하고 있다.
- 이에 감사실은 장기운전정지 기간의 대가지급 실태(2019년), 기전설비 경상 정비 실적공량 적정성(2020년), ☆☆☆☆ 취수설비 경상정비 실적정산 적정성 (2021년) 특정감사를 통해 차기 원가조사 시 오더 실적공량에 대한 철저한 검토 및 교육시행을 처분요구하였다.
- 따라서, 금번 감사를 통해 ☞☞☞☞☞에서 추진중인 원가조사 용역에 위의 처분 요구사항들이 반영되었는지를 확인하기 위하여 감사를 실시하였다.

2. 감사 대상 및 중점

- 감사대상: ☞☞☞☞☞(2022년 기전설비 정비공사 원가조사용역)
- 감사중점:

- 용역수행 기간 및 역무범위 적정 반영 여부
- 오더 실적공량에 대한 적정성 확인 여부

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 예비조사 과정을 거쳐 2022. 6. 16.부터 같은 해 8. 19.까지 감사실 종합감사부 감사역을 투입하여 2022년 기전설비 정비공사 원가조사용역의 용역 수행기간 및 역무범위 적정성 및 오더 실적공량에 검토 적정성에 대한 감사를 실시하고, 같은 해 10. 21. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	☞☞☞☞☞	성과	실적공량 과다입력에 대한 조치	통보	-
2	☞☞☞☞☞	성과	실적공량 중요성 강화를 위한 정비원 교육 등 시행	통보	-

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 실적공량 과다입력에 대한 조치

관 계 부 서 ❀❀❀❀❀

내 용

원가조사는 과거 5년간의 오더리스트 및 작업리스트를 기초로 하여 표준 공량을 산출하고 있으므로 오더에 입력된 실적공량 값이 최종 계약금액에 활용되나, ❀❀❀❀❀로부터 2022년 기전설비 정비공사 원가조사 원시데이터 253,953건의 경상정비 오더 데이터를 제출받아 분석한 결과 과다 입력된 경상정비 오더의 실적공량 비율은 약 35.68%로 확인되었고,

계약공량에 대한 분석을 통해 경상공량이 약 43.8%비율로, 경상공량에서 오더 실적공량은 41.76%로 적용되어 전체 계약공량에서 실적공량이 차지하는 비율은 약 18.3%(43.8%×41.76%)로 확인되었다.

따라서 오더의 과다 입력된 실적공량에 의해 약 6.5%(35.68%×18.3%)의 전체 실적공량 절감의 여지가 있는 것으로 확인되므로, 위에 확인된 사항을 근거로 ❀❀❀❀❀는 금번 기전설비 정비공사 원가조사에서 전체 실적공량을 검증하여 과다 입력된 실적공량 약 6.5%를 배제한 적정 계약공량을 산출할 필요가 있다.

- ❖ (관계부서 의견) 오더 실적공량에 대한 철저한 관리, 정비원과 감독원의 인식개선 필요 등 전반적으로 감사결과에 대해 수용하면서, 원가조사를 통해 면밀히 검토하여 기전설비 정비공사의 과다 실적공량을 도출하고 시정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ❖ ❀❀❀❀❀장은 금번 기전설비 정비공사 원가조사에서 오더 실적공량에 대한 철저한 검토로 전체 기전설비 정비공사 실적공량에 대하여 과다 실적공량에 대한 면밀한 검증 후 적정한 계약공량을 산출할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

(통보 1)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 실적공량 중요성 강화를 위한 정비원 교육 등 시행

관 계 부 서 ❀❀❀❀❀

내 용

표준절차서 「표준정비-9680B」(정비작업 처리관리)에 따라 입력하는 설계공량, 실적공량, 최종공량은 원가조사에 반영되고 기전설비 정비공사 계약금액에 반영되는 중요한 데이터이나, 여전히 정비원, 감독원의 인식 개선이 되지 않아 일부 소홀히 입력 관리되고 있는 실정이다.

특히, 2022년 원가조사 원시데이터 분석에서 확인한 ❀❀❀❀, ●●●●의 경우는 실적공량이 최종 확인공량에 비해 과도하게 입력 처리되어 원인 분석 및 재발방지 대책 수립이 필요하고, 정비원과 감독원의 인식 개선을 위한 실질적인 교육이 필요하다.

❖ (관계부서 의견) 정비원, 감독원의 인식 개선을 위하여 다양한 노력을 진행하고 있으나 단기간에 개선이 이루어지기는 어렵다는 것을 말하면서 앞으로도 교육/세미나/워크숍 등 다양한 방법을 동원하여 인식 개선을 위한 노력을 하겠다고 하였다.

조치할 사항

- ❖ ○○○○○은 2022년 원가조사 원시데이터 분석에서 확인한 △△△△, ●●●●의
과다 실적공량 입력에 대한 원인 분석 및 재발방지방안을 수립하고, 정비부서 감독 및
협력회사 정비원이 설계공량, 실적공량, 최종공량을 적정하게 입력 관리하도록 교육을
실시하시기 바랍니다. (통보 2)