

| 지적번호 | 조치요구    | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|---------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |         | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 24   | 시 정 1   | -         | -   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 계 약 관 리 |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

## 한국수력원자력(주) 상임감사위원

### 시 정 요 구

제 목 원전사업 공사계약 산출내역서 보완 필요

관 련 부 서 ◇건설소

조 치 부 서 ◇건설소 ▼실 ◇부

내 용

#### 1. 업무 개요

◇건설소 ▼실 ◇부는 주계약 및 시공계약 기술관리 업무를 담당하고 있다.

#### 2. 관계 법령 및 판단기준

「●국 ◇ 원전사업 공사계약서」 Schedule 11. 1. 계약일반조건의 1.1항에 계약상 대자는 한수원(주)에서 참고자료로 제공하는 설계도면, 물량내역서를 검토하여 세부 산출내역서와 단위공사 종류별 내역서(각 단위공사별 시행금액을 재료비, 노무비, 경비, 일반관리비 및 이윤으로 구분된 서류를 말한다)를 제출하도록 하고 있으며, 1.2항에는 상세설계 발행 이후 1회에 한해 계약변경을 위한 물량 재산정을 수행하고 물량 항목은 최초 계약 시 산정한 물량 목록으로 한정하고 단가 또는 최초 계약금액을 기준으로 작성한 단가를 적용하도록 표기되어 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제

◇원전사업 공사계약에 따라 시공사에서 제출('23. 9. 14)한 산출내역서를 점검한 결과 ■■■ 계통정보(Identification System)를 의미하는 KKS / MCS No. 외에 구체적인 내용을 확인할 수 있는 Item 정보 등이 누락되어 있어 향후 계약변경 시 논란의 여지가 있을 것으로 판단되므로 이를 명확히 하도록 산출내역서를 보완할 필요가 있다.

조치할 사항      ◇건설소장은

시공사에서 제출한 산출내역서에 구체적인 정보를 확인할 수 있는 Item 정보 등이 누락되어 있으므로 이를 보완하시기 바랍니다.(시정 1)