

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경고요구 및 통보

제 목 [31] 계획예방정비 정비 항목 누락

소 관 부 서 ○발전소 ▲부

조 치 부 서 ○발전소 ▲부, ■처 ●부

내 용

1. 업무 개요

○발전소 ▲부는 발전소 기계, 전기, 제어, 토건분야 설비 경상정비 및 계획 예방정비 업무를 담당하고 있고, ♣본부 ■처 ●부는 사업소의 정비, 공구 및 계측기 유지관리, 교육 훈련 기획, 품질관리 등 사업소의 업무를 총괄하고 있다.

■처는 모든 ♣발전소의 제어설비(조속기 제어설비 포함) 고장으로 인한 제작사의 긴급 기술지원 체계 구축을 위하여 20##. #. “♣ 제어설비 기술지원 용역”을 추진하였다.

2. 관련 규정 및 판단기준

♣♣ 표준절차서 「계획예방정비 관리」 7.4(공사 시행계획 수립)에 따르면 스에 대하여 #급 계획예방정비에는 분해점검과 각종 측정시험을, #급 계획예방 정비에는 내외부 일반점검 및 각종 측정시험을 포함하여 시행계획을 수립하도록 되어있다.

또한 “♣ 제어설비 기술지원 용역”의 시행계획에서는 제어설비에 대한 보안업무 기술지원과 소프트웨어에 대한 기술지원 업무를 역무범위로 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○발전소의 조속기 정비현황을 점검한 결과 #호기의 경우 20##년 #급 계획예방정비 이후 스에 대한 점검 실적이 없었고, #호기는 점검결과를 위 기술지원 결과로 제출하였는데, 이는 표준절차서 「계획예방정비 관리」에서 요구하는 정비 내용에 못미치는 제어설비의 소프트웨어 점검에 불과하여 ○발전소는 발전소 주요 설비인 스에 대한 점검을 누락한 것으로 확인 되었다.

관계부서 의견 및 검토결과 ○발전소 ▲부는 #호기 스의 경우 설비국산화 추진에 따른 개발품 적용 및 시험을 수행함에 따라 기존 설비에 대한 점검은 누락 하였으며, #호기는 위 기술지원 용역을 통해 점검하였다고 소명하였지만, 국산화 개발품이 최종 설치되지 않고 기존 설비로 운전되고 있으므로 절차서에서 요구하는 정비를 시행하였어야 하며, 위 기술지원 용역은 제어설비의 소프트웨어에 국한된 기술지원으로 절차서에서 요구하는 정비를 수행하였다고 보기는 어렵다.

조치할 사항 ○발전소장은

- ① 표준절차서 「계획예방정비 관리」 절차서에 따라 계획예방정비 계획수립 및 정비가 시행되도록 개선방안을 수립하시기 바라며,(통보 1)
- ② 계획예방정비 작업항목을 누락한 관련 직원에게 「인사관리규정」 제105조에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다.(경고)

■처장은

- ① 모든 ♣발전소에 대하여 계획예방정비 정비항목 누락 실태를 조사하고 재발 방지를 위한 방안을 마련하시기 바라며,(통보 2)
- ② ♣ 제어설비 기술지원 용역의 적절한 활용 방법에 대하여 모든 ♣발전소에 알려 주어 목적에 맞게 활용되도록 조치하시기 바랍니다.(통보 3)