

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경고·시정요구 및 통보

제 목 [6] 경상정비공사 협력업체 간이공사 수행 부적절

소 관 부 서 ◇발전소 ▲부

조 치 부 서 ◇발전소 ▲부

내 용

1. 업무 개요

◇발전소 ▲부는 발전소 및 부속건물의 정비·유지 관리 업무를 담당하면서 기술관리 및 공사감독 업무를 수행하고 있고, ◇발전소의 발전설비 유지 관리를 위하여 ○○(주), ■■(주)와 경상정비공사를 계약하여 이를 수행토록 하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

■처 문서 “##~##년도 ♣발전소 경상정비공사 시행”에 따르면 「공사계약 특수조건」 제3조(역무범위) 제2항에 따라 경상정비 협력업체의 경상정비공사 역무 범위를 업무수행에 지장이 없는 범위 내에서 발주자가 발전소 및 부대설비 운영상 필요하여 요청하는 작업을 수행하도록 하고 기타 발전운영에 필요한 기계 및 전기설비 정비 작업을 포함하고 있다.

그리고 [별첨-1]에는 경상정비공사에서 제외되는 업무를 규정하면서 ##~##년도 ♣발전소 경상정비공사(20##. #. #.~20##. #. #.)에서는 ‘도급공사비 #,###만 원을 초과하는 공사’로 명시하고 있다.

따라서 대상 기간에 해당하는 “공사계약특수조건”에서 정하고 있는 #,###만 원

이하의 기타 발전운영에 필요한 기계 및 전기설비 정비 작업은 경상정비 협력 업체에서 경상정비공사로 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 경상정비공사 협력업체가 수행한 간이공사 현황을 점검한 결과, #건의 간이공사에서 계약금액 및 작업내용 상 경상정비공사를 통해 수행하여야 함에도 협력업체인 ■■■(주)를 통해 간이공사로 수행한 업무처리는 부적절하다.

그 결과, 간이공사에서 계약된 금액에서 재료비를 제외한 대금은 협력업체에 중복으로 지급된 결과를 초래하였다.

관계부서 의견 ◇발전소 ▲부는 감사의견을 수용하면서 협력업체에 중복으로 지급된 대금을 공제하겠다는 의견을 제시하면서 경상정비업체와의 계약내용을 숙지하여 향후 동일한 사항이 발생하지 않도록 하겠다고 하였다.

조치할 사항 ◇발전소장은

- ① 경상정비 협력업체에 간이공사를 시행하게 하면서 부적절하게 지급된 공사 금액을 회수하시고(시정)
- ② 경상정비공사 「특수계약조건」에 따라 협력업체의 업무범위를 철저히 준수하여 향후 동일한 문제가 발생하지 않도록 재발 방지 방안(예를 들면, 업무 관련 직원 교육)을 마련하여 시행하시기 바라며(통보)
- ③ 경상정비공사 협력업체와의 계약조건과 다르게 업무를 수행한 관련 직원에게 「인사관리규정」 제105조에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다.(경고)