

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [22] 건설공사 공사기간 산정기준 적용 미흡

소 관 부 서 ◇발전소 △팀, ▲부

조 치 부 서 ◇발전소 △팀, ▲부

내 용

1. 업무 개요

◇발전소 △팀은 발전소에서 발주하는 계약의 입찰공고·체결 등을 담당하고, ▲부는 발전소 및 부대건물 유지관리의 설계·감독 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

국토교통부 고시 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」(이하 “산정기준”이라 한다) 제5조에 따르면 「건설산업기본법」 제2조 제4호에 따른 건설공사 입찰 시 공사기간 산정근거를 입찰에 관한 서류에 명시하고, 입찰참가자는 입찰에 관한 서류에 명시된 공사기간의 산정근거를 검토하여 입찰에 참가하여야 한다고 규정되어 있다.

또한 본사 순처에서는 공문 “건설공사 발주 시 유의사항 알림”을 통하여 상기 사항을 전 사업소에 공지하였는데, 발주부서는 발주 시 공사기간 산정 및 산정근거를 명시하여 구매요청하고, 계약부서는 공사기간 산정근거를 입찰서에 명시하여 공고·게시하라는 지침이었다.

따라서 발주부서는 「건설산업기본법」 제2조 제4호에 따른 건설공사 구매요청 시 공사기간 산정근거를 명시하여 구매요청하고, 계약부서는 공사기간 산정근거를 입찰서에 명시하여 공고하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

감사대상기간 중 ◇발전소에서 「건설산업기본법」 제2조 제4호에 따른 건설공사 입찰에서 공사기간 산정근거 명시 여부를 점검한 결과, 발주부서는 공사기간 산정근거를 명시하지 않고 구매요청하였으며, 계약부서에서는 산정근거의 누락을 확인하지 않고 입찰공고한 것이 확인되었다.

관계부서 의견 ◇발전소 ▲부는 감사결과를 수용하면서 향후 공사 발주 시 구매요청 및 입찰공고 시 공사기간 산정근거가 명시되도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◇발전소장은 향후 동일한 문제가 발생하지 않도록 재발 방지 방안(예를 들면, 업무관련 직원 교육)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)