

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
20	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개선요구 및 통보

제 목 특정 공사/용역 준공 시 품질활동 이행확인 절차 개선 필요

관 련 부 서 ◆본부

조 치 부 서 □처 ● 부(①~②)

내 용

1. 관계 법령 및 판단기준

「구매관리(공사, 용역)」(표준구매-====, 개정2, 20⁰⁰. 2.) 7.14(기성 지급 및 준공)에 따르면, 품질관련품목의 준공검사 시 품질검사 담당자를 결재선에 지정하여 품질 증빙서류 제출요건 이행 확인을 요청하도록 하고, 품질검사 담당자는 품질증빙 서류 제출요건을 확인하고, 공사/용역 준공 품질검토서(붙임 8.19)를 작성한다고 되어 있다.

한편, 사업소에는 다수호기 동시계약 공사/용역 및 긴급 복구용역(이하 '호기별 준공검사 계약 건')이라고 한다) 등을 수행하고 있고, 해당 호기의 역무 완료 시 표준 절차 「구매관리(공사, 용역)」(표준구매-+++++)에 따라 대금을 지급하고 있는데, 해당 계약은 해당 호기별 또는 해당 긴급공사 건별 역무가 완료된다면 준공이 아닌

기성검사 시에도 준공에 준하게 품질부서의 품질증빙서류 제출요건 확인이 이루어지는 것이 타당하다.

2. 감사결과 확인된 문제

◆본부에서 수행한 호기별 준공검사 계약 건에 대한 품질증빙서류 제출요건 이행 확인 현황을 점검한 결과, 기술부서는 품질부서로 품질증빙서류 제출요건 이행 확인을 요청하지 아니하고 있었다.

이와 관련하여, 기술부서에서는 “사업소 품질부서로 호기별 준공검사 계약 건에 대해 품질증빙서류 제출요건을 확인해 줄 것을 요청하였으나, 사업소 품질부서에서 개정된 「구매관리(공사, 용역)」(표준구매-++++ 절차서(개정2, 2000. 1.)를 근거로 준공검사 시에만 이행 확인을 요청하도록 요구하였다.” 고 하였는데, 이러한 상황에서 해당 공사 또는 용역이 완료되고 수 개월 혹은 수 년간 해당 설비를 운전한 후 당시 품질서류에 대한 문제점이 발견된다면, 우리 회사 품질 관리업무에 대한 국민의 신뢰도 저하로 이어질 수 있기에 관련 사항은 검토 후 절차서 개정 등 조치가 필요하다. 또한, 사업소 품질부서에서는 호기별 준공검사 계약 건 중 미수행한 ‘품질증빙서류 제출 요건 이행 확인’ 사항을 즉시 점검하고 조치할 필요가 있다.

아울러, 품질중복 업무 제외 및 계약규정시행세척 기일(*일) 준수를 사유로 기성 검사의 ‘품질증빙서류 제출요건 이행 확인’ 절차를 수행하지 아니하는 것으로 검토하였으나, 우리 회사의 품질보증계획에 위배되는 사항은 있지 아니한지 이에 대한 재검토가 필요하다.

조치할 사항 □처장은

- ① 공사/용역 계약 건의 기성검사 시 ‘품질증빙서류 제출요건 이행 확인’ 절차 수행에 대한 적정성을 검토한 후에 「구매관리(공사, 용역)」(표준구매-+++++) 절차서의 내용을 개정하시고,(개선 1)
- ② 호기별 준공검사 계약 건 중 미수행한 ‘품질증빙서류 제출요건 이행 확인’ 사항을 즉시 점검하여 필요 시 후속 조치하시기 바랍니다.(통보 1)