

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2024-종합-01-18	관계부서	제 1 건설소 ④부
제 목	■ ♪,♫호기 계측기 추가 구매 시 구매원 변경을 통한 예산절감 및 조달기간 단축		
○ 원자력안전법 개정('15. 6)에따라 전 원전에 대해 사고관리계획서(AMP) 적용 의무 발생 ★ AMP: Accident Management Program ○ ■ ♪,♫호기의 경우 사고관리계획서를 최초로 이행하게 된 건설 원전으로써 AMP관련 추가 설계로 인해 조속한 계측기 추가 구매 및 시공이 필요 ○ 계측기 추가 구매 과정에서 원 공급사(해외)의 비용 과다 제시 및 조달기간 장기소요로 국내업체로의 대체 공급 가능 여부를 검토 시행함에 따라 비용 절감 및 조달기간 대폭 단축을 통해 공정 준수에 기여한 사례임			
참고사항	상품권 지급		